

DODATEK č. 07361-2020-4502-D-0184/97-01-054-S00651-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Ochranné sanační čerpání - IV. etapa, lokalita ČS PHM Pardubice - Chrudimská, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **RMT VZ, a.s.**
se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 26688964
DIČ: CZ26688964
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7602
zastoupen: Mgr. Petr Hosnědl, předseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07361-2019-4502-S-0184/97-01-054-S00651 ze dne 14. 11. 2019 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Bod 3.4 Smlouvy nově zní takto:

- 3.4 *„K zahájení vrtných prací, souvisejících s vybudováním 2 monitorovacích vrtů MV-1 a MV-2, dojde bezprostředně po schválení realizačního projektu a vyřízení všech potřebných povolení, na základě výzvy ze strany objednatele. Zhotovitel bude informovat objednatele o získání všech potřebných povolení, stejně tak bude následně informovat o datu zahájení vrtných prací.“*

K zahájení sanačních prací - IV. etapy ochranného sanačního čerpání – včetně souvisejícího monitoringu podzemních vod, dojde bezprostředně po schválení realizačního projektu a vyřízení všech potřebných povolení, na základě výzvy ze strany objednatele. Zhotovitel bude informovat objednatele o získání všech potřebných povolení.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.3.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 10.3.2020
Za RMT VZ, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Petr Hosnédl
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxx