

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 5/2020/S
ze dne 26. 2. 2020**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„OPRAVA PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ ZNOJEMSKÉ BESEDY“
uzavřené dne 26. 2. 2020 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Znojemská Beseda

Se sídlem: Masarykovo nám. 449/22, 669 01 Znojmo
IČO: 00092720
DIČ: CZ00092720
Zastoupen: [REDAKCE], ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 435741/0100
Daňový režim: plátce DPH

dále jen: „**Objednatel**“

a

M + T HRÍBEK GROUP, s.r.o.

Se sídlem: Dyjákovice 365, 671 26 Dyjákovice
IČO: 08047979
DIČ: CZ08047979
Zastoupen: [REDAKCE], jednatelem

dále jen: „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

**I.
Základní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2020 Smlouvu o dílo č. 5/2020/S (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „OPRAVA PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ ZNOJEMSKÉ BESEDY“ (dále jen „dílo“), v rozsahu, jež je specifikován položkovým rozpočtem (výkazem výměr) a technickým popisem, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy.

**II.
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce, a s tím související změna ceny díla.

Úprava předmět Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací (víceprací), které je nutné provést pro řádné provedení díla.

III. Vícepráce

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, která Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

Jedná se o provedení těchto víceprací:

- Svislé a kompletní konstrukce
- Úpravy povrchu, podlahy
- Úpravy povrchů vnitřní
- Podlahy a podlahové konstrukce
- Lešení a stavební výtahy
- Bourání konstrukcí
- Staveništní přesun hmot
- Izolace proti vodě
- Vnitřní vodovod
- Otopná tělesa
- Přesuny sutí a vybouraných hmot

Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací Rekapitulace dílů, který tvoří **Přílohu č. 1** tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

IV. Cena víceprací, cena díla

Cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy (bez DPH): 150.000 Kč

Cena sjednaných víceprací (bez DPH): 49.835,53 Kč

Cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí nově:

Cena díla celkem: **199.835,53 Kč**

DPH 21%: **41.965,46 Kč**

Cena díla celkem včetně DPH: **241.800,99 Kč**

V. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčena Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se zavazuje v registru smluv zveřejnit Objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dva stejnopisy obdrží Objednatel a dva stejnopisy obdrží Zhotovitel.

Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek č. 1 schválila Rada města Znojma usnesením č. 63/2020, bod č 2847, na své schůzi dne 16. 3. 2020.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Znojmě dne 23. 3. 2020

Ve Znojmě dne 23. 3. 2020

[redacted]
ředitel

[redacted]
jednatel společnosti