


DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16. 2. 2018

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY


Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Atelier M.A.A.T., s.r.o.

sídlo: Převrátílská 330, 390 01 Tábor
IČO: 28145968
DIČ: CZ28145968
bankovní spojení: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně smlouvy o dílo z 16. 2. 2018, ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“), o provedení **kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“ ve stupních: Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“), dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS“)**, která byla uzavřena mezi objednatelem Město Dačice a zhotovitelem Atelier M.A.A.T., s.r.o.

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření díla o vypracování změny již předané dokumentace DUR dle závazku vedení města občanům z druhého veřejného projednání projektové dokumentace „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“, a s tím spojená změna doby plnění díla a navýšení ceny díla.

III.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly změnit následující články a odstavce:

Článek I - Předmět smlouvy, odst. 1 se mění tak, že Článek I odst. 1. nově zní:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích“ ve stupních: Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“), dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS“), ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ nebo jako „Dokumentace“, za podmínek ujednaných v této smlouvě.*

*Technickým předmětem Dokumentace je navržení rekonstrukce ulic Na Výhoně, Jiřího z Poděbrad, Jana Žižky, Zahradní, Svobodova jako obytné zóny a části ulice Jemnická, a to na základě studie od společnosti WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec (zejména výkresem B33 Situace obytné zóny). Dále je obsahem projektové dokumentace kompletní rekonstrukce inženýrských sítí, eventuálně jejich zkapacitnění pro napojení budoucí lokality RD dle územního plánu, či výstavba nových inženýrských sítí včetně přípojek a včetně jejich napojení na stávající síť. Dále je předmětem Dokumentace rekonstrukce přívodního vodovodního řadu do vodojemu a zásobního vodovodního řadu pro město Dačice v ulici Jiřího z Poděbrad, přes ulici Berky z Dubé a přes soukromé pozemky p.č. 1914/1 a p.č. 1915/1, včetně posouzení návrhu na změnu průměrů těchto řadů. Dokumentaci zhotovitel zpracuje jako další dva stavební objekty dokumentace, zejména pro stanovení ceny jednotlivých řadů zhotovitelem stavby. **Zhotovitel přepracuje a rozšíří již předanou dokumentaci DUR o objednatelem požadovaná další parkovací stání v místech původně navržené zeleně (ulice Na Výhoně, Jiřího z Poděbrad a Svobodova). Na změněnou dokumentaci zhotovitel zajistí vyjádření správců sítí a závazná stanoviska DOSS.***

Projektová dokumentace bude zahrnovat dopravní objekty (vozovky, parkovací stání, snížené chodníky, zeleň, odvodnění komunikací apod.) dle platné legislativy, dále objekty veřejného osvětlení, rozvodů trubek HDPE pro metropolitní síť včetně přípojek, vodovodu včetně přípojek, objekt přívodního vodovodního řadu pro město Dačice, objekt zásobního vodovodního řadu pro DSO Vodovod Landštejn, jednotné kanalizace včetně přípojek a oddílné kanalizace v místech, kde to bude technicky a ekonomicky reálné včetně řešení stávající dešťové kanalizace. Projektová dokumentace bude ve stupních DUR a DSP řešena jako celek, ve stupních DPS a ZDS pak bude členěna max. na tři etapy výstavby s logickou návazností a s příslušnými technologickými přesahy mezi jednotlivými etapami (rozdělení stavby do konkrétních etapových celků provede projektant na základě požadavků investora z výrobních výborů).

Zhotovitel je povinen zajistit si veškeré podklady a průzkumy nutné pro řádné vypracování Díla, bude-li to povaha Díla vyžadovat nebo budou-li tyto podklady nutné pro zajištění závazných stanovisek nebo vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v

- ulici Jiřího z Poděbrad a v ulici Svobodova (od křižovatky s ulicí Jiřího z Poděbrad po křižovatku s ulicí Za Školou) byl v roce 2014 nově proveden kanalizační řad jednotné kanalizace bez přípojek. Přípojky bude zhotovitel řešit v Dokumentaci.

Článek II – Cena Díla, odst. 1. se mění tak, že Článek II odst. 1. nově zní:

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: **810.750,- Kč bez DPH.**

Členění ceny Díla podle jednotlivých stupňů Dokumentace:

DUR 424.000,- Kč bez DPH

Změna DUR 39.750,- Kč bez DPH

DSP 225.000,- Kč bez DPH

DPS + ZDS 122.000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.

Článek III – Platební podmínky, odst. 1. se mění tak, že Článek III odst. 1. nově zní:

1. Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele po provedení Díla nebo jeho ucelených částí (stupňů) vymezených v Článku I odst. 1. Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků.

Celková cena Díla je splatná následovně:

cena za DUR 30 % ceny DUR po uzavření Dodatku č. 2

50 % ceny DUR po předání DUR

20 % ceny DUR po uzavření návrhu z veřejného projednání

cena za změnu DUR **po akceptaci žádosti o územní rozhodnutí příslušným stavebním úřadem (po doručení oznámení o zahájení řízení objednateli)**

cena za DSP **po akceptaci všech žádostí o stavební povolení (po doručení oznámení o zahájení řízení objednateli)**

cena za DPS + ZDS **po předání řádně provedené DPS + ZDS objednateli.**

Článek IV – Doba plnění se mění tak, že Článek IV nově zní:

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I smlouvy o dílo v následujících lhůtách:

kompletní DUR	do 3 měsíců po účinnosti dodatku č. 4,
kompletní změna DUR	do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 5,
kompletní DSP	do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí,
DPS + ZDS	do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 40. schůzi konané dne 18. 3. 2020 pod č. usn. 734/40/RM/2020 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 5, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne.....

V Táboře dne

za objednatele město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

Zhotovitel Atelier M.A.A.T., s.r.o.
za zhotovitele Ing. arch. Martin Jirovský