

Č. smlouvy zhotovitele: 18080744

DODATEK č. 07147-2020-4502-D-0050/02-UV-012-SU0435 -01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část II. – plovoucí zařízení (mola)“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Metrostav a.s.**

se sídlem na adrese: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupen: Ing. Josef Špryňar, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petr Ort, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj Divize 8 Metrostav a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07147-2018-4502-S-0050/02-UV-012-SU0435 ze dne 14. 12. 2018 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4, odst. 6 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu zaslaného dopisem „Žádost o vydání stanoviska a uzavření dodatku na akci „Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část II. – plovoucí zařízení (mola) číslo smlouvy 07147-2018-4502-S-0050/02-UV-012-SU0435 ze dne 23. 10. 2019 označeného jako „ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy č. 07147-2018-4502-S-0050/02-UV-012-SU0435 – Akce: ČR – MINISTERSTVO FINANCÍ – Jezero Most – oddychová pobřežní zóna část II. – plovoucí zařízení (mola) – Část dodatku dle § 222 odst. 4 – Záměna břehových kotevních bloků – Část

dotatku dle § 222 odst. 6 – Přístavní hrana a přesun materiálu po vodní hladině – Část dodatku dle § 222 odst. 7 – Záměna podvodních kotevních bloků“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy, bod 2.1 a v článku III smlouvy, bod 3.3, první věta.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **37 221 106,45 Kč** (slovy: třicet sedm milionů dvěstě-dvacet-jedna-tisíc-sto-šest korun českých a čtyřicet-pět haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

Bod 3.3 první věta Smlouvy nově zní takto:

3.3 *„**K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 29. 10. 2020**“*

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **1 861 000,-Kč** (slovy: jeden-milión-osm-set-šedesát-jedna-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

Praze dne 24.3.2020

V Praze dne 23.3.2020

Česká republika – Ministerstvo financí

Za Metrostav a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Josef Špryňar
ředitel Divize 8
Metrostav a.s.

Ing. Petr Ort
oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxx