


## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo sml. Objednatele: S-13323/DOP/2016


číslo sml. Zhotovitele: 16 282 202

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

### „Zhotovení projektové dokumentace na akci III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“

**Objednatel:** Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6  
číslo účtu:   
dále jen „**Objednatel**“

a

**Zhotovitel:** SUDOP PRAHA a.s.  
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
zastoupený: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6088  
dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 29.9.2016 Smlouvu č. S-13323/DOP/2016 a dne 8.9.2017 Dodatek č.1 (dále jen „**Smlouva**“).

A dnešního dne uzavírají Dodatek č.2 ke Smlouvě:

#### 1. ÚČEL DODATKU Č.2

- 1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 2 je úprava ceny díla a termínu dokončení.
- 1.2 V souvislosti s vyhláškou 130/2019 Sb. a technologickým předpisem (TP) 150 musí být provedeny zkoušky polyaromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových vrstvách.
- 1.3 S ohledem na dobu zpracování diagnostiky asfaltových vrstev (v roce 2016) je třeba aktualizovat diagnostiku stávající vozovky v místě stavby a v souvislosti s touto

aktualizovanou diagnostikou provést úpravu projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude zohledňovat závěry této aktualizované diagnostiky.

1.4 Navýšení ceny Díla oproti Smlouvě o 107 000 Kč bez DPH.

1.5 Prodloužení termínu na zpracování konceptu-DSP o 2 měsíce.

## 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění následovně:  
Aktuální termín vydání konceptu DSP:

- do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
- Nově navržený termín vydání konceptu DSP:
  - do 5 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

### 3. CENA DÍLA

3.1 Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla následovně:

Součásti Díla	Cena bez DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení	380 000,-
Projektová dokumentace pro stavební řízení	400 000,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	230 000,-
Záborový elaborát	30 000,-
Výkaz výměr	30 000,-
Položkový rozpočet stavby	20 000,-
Dokladová část	60 000,-
Zastupování v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci	15 000,-
Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	150 000,-
Autorský dozor	60 000,-
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	10 000,-
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	40 000,-
<b>Dodatek č.2</b> <b>Zkoušky na přítomnost PAU</b>	<b>49 000,-</b>
<b>Dodatek č.2</b> <b>Aktualizace diagnostiky vozovky</b>	<b>58 000,-</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 532 000,-</b>

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

- 4.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dva (2) vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto Dodatku.
- 4.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo S-13323/DOP/2016 (číslo objednatele) a 16 282 202 (číslo zhotovitele) byl schválen Radou kraje Úsnesením č. 023-08/2020/RK ze dne 2.3.2020.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

**Zhotovitel SUDOP PRAHA a.s.**

**Objednatel**

V Praze dne 19-03-2020

V Praze, dne 19-03-2020



**g. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.



**Ing. Ivan Pomykacek**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

