

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku  
ve znění pozdějších předpisů ze dne 3.11.2016 na akci  
„ Oprava zpevněných ploch areálové komunikace  
na pozemku dvora společnosti AGRO-Měřín a.s.“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

### Smluvní strany

Objednatel: Státní zemědělský intervenční fond  
Ve Smečkách 33  
110 00 Praha 1  
zastoupen Ing. Ladislavem Skopalem, ředitelem sekce  
IČ 48133981  
bankovní spojení Česká národní banka  
č.účtu 000-3926001/0710

jako „objednatel“

a

Zhotovitel: GEONET CZ, s.r.o.  
Karlovo náměstí 64/53, 67401 Třebíč  
zastoupen Ing. Lubomírem Lampířem, PhD, jednatelem společnosti  
IČ 255 52 481  
DIČ CZ25552481  
bankovní spojení ČSOB  
č.účtu 153174917/0300

jako „zhotovitel“

V souladu s ustanovením článku III. odstavce 4 písm. b Smlouvy o dílo uzavřené dne 3.11.2016 se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

A. Článek II Předmět smlouvy, odstavec 1 se změnil takto:

Na základě zjištění technického dozoru, uvedeného ve Stanovisku technického dozoru investora k předloženým vícepracím na základě zápisu ve stavebním deníku 7.12.2016 ze dne 12.12.2016 se rozšiřuje předmět díla, a to o činnosti související s výkopovými pracemi a položením nového kanalizačního potrubí pro odvod dešťových vod v rozsahu podle příloženého položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.

B. Článek III. Cena prací

Z důvodu rozšíření předmětu Smlouvy o dílo se mění i celková cena za provedení díla takto:

Vícepráce související s položením nové kanalizace činí (viz příložený oceněný výkaz výměr)	287 387,00 Kč
21% DPH	60 351,27 Kč
Celková cena včetně DPH	347 738,27 Kč

Celková smluvní cena, včetně dodatku č.1 činí:

Cena celkem bez DPH	1 767 892,65 Kč
21% DPH	371 257,46 Kč
Celková cena včetně DPH	2 139 150,11 Kč

C. Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají v platnosti.

D. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu dodatku č.1 obdrží objednatel a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

Přílohy: Stanovisko technického dozoru investora  
Položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

.....  
za objednatele:

.....  
za zhotovitele: