



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

### **Město Žamberk**

se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk  
Zastoupené: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města  
IČO 00279846  
DIČ CZ00279846  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 19-1321320309/0800

jako „objednatel“, na straně jedné

a

### **KPV SYSTÉM s.r.o.**

se sídlem: Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Zastoupený: Karlem Voznickým, jednatelem  
IČO 27546756  
DIČ CZ27546756  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

jako „zhotovitel“, na straně druhé

uzavírají dnešního dne

### **DODATEK č.4 SMLOUVY O DÍLO ze dne 4. 12. 2018** uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 17/2018/REUP

Číslo smlouvy zhotovitele: 0300/2018/VOZ/01

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo - Projekt I „**Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk**“, reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005982 (dále jen „Projekt I.“).

Předmětem tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 4. 12. 2018 (dále jen „dodatek“) je změna v článku I. Předmět a účel smlouvy, článku III. Doba a místo plnění a článku IV. Cena díla.

#### **V článku I. Předmět a účel smlouvy se odst. 1.4. mění a doplňuje takto:**

1.4 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících se realizací Projektu I. upravuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku (změnových listech č. 38 až č. 43).

#### **V článku III. Doba a místo plnění se odst. 3.1.1. mění a doplňuje takto:**

V části dokončení stavebních prací se lhůta pro dokončení prací Projektu I. prodlužuje z 397 kalendářních dnů na 427 kalendářních dnů.

Předpokládaný termín ukončení realizace: 30. 4. 2020

Dokončení stavebních prací: Projekt I. do 427 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací

#### **V článku IV. Cena díla se odst. 4.3., 4.3.1. a 4.3.2. mění a doplňuje takto:**

4.3 Dohodnutá celková smluvní cena díla se z částky 31.265.429,80 Kč bez DPH zvyšuje o + 977.583,11 Kč bez DPH.

Cena za zhotovení díla nově činí:	<b>32.243.012,91 Kč bez DPH</b>
	<b>6.771.032,71 Kč DPH 21 %</b>
	<b>39.014.045,62 Kč včetně DPH</b>

4.3.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu Projektu I. „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk“ po zvýšení + 977.583,11 Kč bez DPH z částky 30.090.175,02 Kč bez DPH nově činí:

**31.067.758,13 Kč bez DPH**  
**6.524.229,21 Kč DPH 21%**  
**37.591.987,34 Kč včetně DPH**

Rozsah díla (bod 4.3.1 smlouvy) se navyšuje o vícepráce:

ZL č. 38 DM střechy - přidání 4 oken na odkouření schodiště	+ 292.209,55 Kč bez DPH
ZL č. 39 Slaboproud dle PD Čada, antistatická podlaha	+ 304.796,97 Kč bez DPH
ZL č. 40 Souhrn zbylých víceprací	+ 59.755,95 Kč bez DPH
ZL č. 41 Zaspravení špalet oken	+ 160.634,96 Kč bez DPH
ZL č. 42 Vícepráce + méněpráce SDK, akustické podhledy kuchyňky	+ 60.835,68 Kč bez DPH
ZL č. 43 Automatické vchodové dveře z Vojáčkových sadů	+ 99.350,00 Kč bez DPH
<b>Celkem Projekt I.</b>	<b>+ 977.583,11 Kč bez DPH</b>

Jedná se o změny závazku ze smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., která jsou v souladu s § 222 odst.4. a odst.5 a nemění celkovou povahu díla.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že je objednatel povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 4. 12. 2018, Dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 25. 10. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 11. 12. 2019 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Žamberk, dne 5. 3. 2020 pod číslem usnesení 37/2020-RADA/1831.

Příloha: Změnové listy č. 38 až 43 včetně specifikací (položkových rozpočtů)

V Žamberku dne 24. 03. 2020

V Ústí nad Orlicí dne 18 -03- 2020

Objednatel:  
**Město Žamberk**

Zhotovitel:  
**KPV SYSTÉM s.r.o.**

Ing. Bc. Oldřich Jedlička  
starosta města



KPV SYSTÉM s.r.o.  
Lázeňská 354  
01 Ústí nad Orlicí  
IČ: ...  
Č: CZ27546756

Karel Voznický  
jednatel