

## DODATEK č. 2

### ke Smlouvě o dílo ÚzP ve Frýdku Místku – stavební úpravy budovy č. p. 3208

ev. č. objednatele 19/7700/0180

ev. č. zhotovitele S2019037

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 2“)

ev. č. Dodatku č. 2 objednatele: 19/7700/0180/02

ev. č. Dodatku č. 2:

**Objednatel:** Česká republika – Generální finanční ředitelství  
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22  
zastoupený: [redacted] ředitel Odboru správy majetku a investic  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ72080043

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Doručovací adresa: Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, PSČ 387 01  
Strakonice

Kontaktní osoba pro stavební část:

[redacted]

Kontaktní osoba pro část STO:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:** TOKAMA stavební s.r.o.  
se sídlem: Ostravská 19, 739 25 Sviadnov  
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55824  
zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti  
IČO: 01445961  
DIČ: CZ01445961

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba pro stavební část:

[redacted]

Kontaktní osoba pro část STO:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

## **Článek 1.** **Preambule**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2019 Smlouvu o dílo „ÚzP ve Frýdku - Místku – stavební úpravy budovy č. p. 3208“, ev. č. objednatele 19/7700/0180, ev. č. zhotovitele S2019037, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav na budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště ve Frýdku – Místku, Na Poříčí č. p. 3208 (dále jen „smlouva“).
- 1.2 Ke smlouvě byl dne 23. 1. 2020 následně uzavřen Dodatek č. 1, ev. č. objednatele 19/7700/0180/01, na základě kterého došlo ke změně doby plnění díla, spočívající v posunutí termínu předání díla objednateli z důvodu překážek na straně objednatele.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zněním ustanovení čl. XV. odst. 5. smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na změně předmětu díla o dodatečné práce a dodávky (vícepráce) a práce nerealizované (méněpráce) specifikované ve změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří Přílohy č. 1 až 3 tohoto Dodatku č. 2 a současně se stávají Přílohami č. 4 -6 smlouvy. V důsledku této změny se cena díla navýší celkem o 1 188 034,37 Kč bez DPH.

## **Článek 2.** **Předmět smlouvy a místo plnění**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Článek I. „Předmět smlouvy a místo plnění“ se nově doplňuje o odstavec č. 3, v tomto znění:

*3. Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech, které tvoří Přílohu č. 4 -6 smlouvy.*

## **Článek 3.** **Cena a platební podmínky**

- 3.1 Článek III. „Cena a platební podmínky“ pro změnu sjednané ceny se znění článku III. odstavce 1. ruší a nově zní takto:

*1. Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí provedení dodatečných prací a dodávek Dodatkem č. 2 a činí:*

*Cena bez DPH: 9.038.540,37 Kč (slovy: devět milionů třicet osm tisíc pět set čtyřicet korun českých třicet sedm haléřů)*

*DPH ve výši 21 %: 1.898.093,48 Kč (slovy: jeden milion osm set devadesát osm tisíc devadesát tři korun českých)*

*Cena včetně DPH: 10.936.633,85 Kč (slovy: deset milionů devět set třicet šest tisíc šest set třicet tři korun českých osmdesát pět haléřů)*

#### **Článek 4.** **Seznam příloh**

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že Přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku č. 2 se stávají nedílnou součástí smlouvy, jako její Příloha č. 4, č. 5 a Příloha č. 6 a zároveň se dohodly na této změně smlouvy:
- 4.2 Článek XV. smlouvy se doplňuje v odst. 10 – soupis příloh o uvedení Příloh č. 4 – č. 6 a bude nově v tomto znění:

*Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby*

*Příloha č. 1 a) – část I. Projektová dokumentace – stavba*

*Příloha č. 1 b) – část II. Projektová dokumentace – systém STO –  
výkresová část*

*Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr*

*Příloha č. 3 - Stavební povolení ze dne 14. 3. 2018 č. j. MMFM 35770/2018*

*Příloha č. 4 – Změnový list č. 1*

*Příloha č. 5 - Změnový list č. 2*

*Příloha č. 6- Změnový list č. 3*

#### **Článek 5.** **Ostatní ujednání**

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 5.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 5.4 Změny tohoto Dodatku č. 2 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 5.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy, a to:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1*
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2*
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 3*

V Praze dne 18. 3. 2020

V Sviadnov dne 24. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitel Odboru správy majetku a investic



jednatel společnosti  
TOKAMA stavební s.r.o.