

# DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

## č. 940-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení GROMA PLAN s.r.o. a Ing. Helena Krausová)
<b>Sídlo:</b>	Plachého 40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Pavlem Vostrackým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Pavel Vostracký
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Helena Krausová
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	ekc85xd
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	27-4501350277
<b>IČO:</b>	25233025
<b>DIČ:</b>	CZ25233025
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Helena Krausová

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.  
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26. 7. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v k. ú. Žumberk u Nových Hradů**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

**Článek II.  
Předmět dodatku**

1. Dle skutečně provedených prací dochází ke snížení počtu měrných jednotek u části díla 3.2.1.2. – „**Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**“ z 80 MJ na 10 MJ.  
Dále dle prací na návrhu KoPÚ nevyplyne potřeba **podélných a příčných profilů vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** – tato část díla – 3.2.1.3. bude z výkazu tedy vypuštěna.

**Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 22 000 Kč bez DPH.**

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

26.3.2020

Za zhotovitele:

25.3.2020

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Pavel Vostracký  
jednatel

V technických záležitostech:

26.3.2020

.....  
Ing. Karel Zvěřina  
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....  
Ing. Jarmila Najmanová  
odborný rada KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro KoPÚ Žumberk u Nových Hradů

Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Žumberk u Nových Hradů

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000	31. 10. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	292	1 000	292 000	31. 10. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0			
3.1.3.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	1 500	181 500	31. 10. 2018
	Upřesnění obvodu KoPÚ - vícepráce	100 bm	6	1 500	9 000	29.03.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	295	500	147 500	31. 10. 2018
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků a jeho zápis do KN	ha	0	1 000	0	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	294	500	147 000	31. 10. 2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>818 000</b>	<b>31. 10. 2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	294	940	276 360	2. 3. 2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	294	100	29 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	294	800	235 200	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	9 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>561 960</b>	<b>2. 11. 2020</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	294	500	147 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>147 000</b>	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	400	40 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					40 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	818 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	561 960 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	147 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 566 960 Kč</b>
DPH 21% v Kč	329 061,60 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 896 021,60 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

26.3.2020

25.3.2020

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

.....  
Pavel Vostracký

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

jednatel

26.3.2020

.....  
Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice