

## **Dodatek č.5**

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2017  
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd popř. osoba pověřená touto

osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### **společnost: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**

zastoup. jednatelem Františkem Jourou

IČ 60753013

Sídlo Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 67401

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 19429

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou

a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodli na uzavření následujícího

### **dotatku č.5 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

#### **Název veřejné zakázky**

**„Oprava oken Valdštejnského zámku Jičín, Staré Město, Valdštejnovo náměstí čp. 1“**

#### **Článek I.**

Smluvní strany se v souladu s článkem IV. odstavcem 3. smlouvy o dílo dohodli, že v roce 2020 budou ze schváleného položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy o dílo) realizovány práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku v celkové částce:

<b>Cena prací dle přílohy č. 1 bez DPH</b>	<b>2.912.964,80 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>611.722,61 Kč</b>
<b>Cena prací dle přílohy č. 1 včetně DPH</b>	<b>3.524.687,41 Kč</b>

Kromě výše uvedených prací budou provedeny práce s tím související tj. práce zednické (začištění omítky, fasády po výměně oken), které budou zhotovitelem vyúčtovány v souladu s položkovým rozpočtem a v něm uvedenými jednotkovými cenami přiloženým ke smlouvě o dílo. Všechny výše uvedené práce budou realizovány v termínu do **30.11.2020**

**Veškeré práce v prostorech využívaných Regionálním muzeem a galerií v Jičíně (RMaG) budou provedeny tak, aby nedošlo k omezení provozu RMaG. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem a RMaG vyhotoví**

**harmonogram provádění prací v jednotlivých prostorech využívaných RMaG, který bude závazný a jehož změna bude možná pouze po předchozím odsouhlasení všemi stranami.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

## Článek II.

1. Tento dodatek č. 5 byl schválen Radou města Jičína dne 25.3.2020.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis prací provedených v roce 2020.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Účastníci dodatku č. 5 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

.....  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.  
František Joura  
jednatel