

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2019-39
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: – technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: |

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

a

Zhotovitel: TOP CON SERVIS s.r.o

Se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

Zastoupen:

Tel:

IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983

Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 9396

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26.07.2019 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2019-39 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice – PD, rozšíření mostu M117 za účelem zřízení odbočovacího jízdního pruhu“, včetně zajištění inženýrské činnosti („IČ“). V rámci zahájení projektové činnosti na dokumentaci ve stupni č. 2. - dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracovávané v souladu s SOD je ze strany objednatele požadována úprava rozsahu díla.

Předmětná projektová dokumentace „Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice – PD, rozšíření mostu M117 za účelem zřízení odbočovacího jízdního pruhu“ je zpracovávána jako doplňující část k již zpracované projektové dokumentaci řešící celkovou rekonstrukci nadjezdu ul. Kyjevská vedenou pod názvem „Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice“ zpracovanou společností TOP CON SERVIS s.r.o., Praha, IČO: 45274983 v roce 2019. K umožnění komplexní realizace stavby je žádoucí, aby obě projektové dokumentace byly sloučeny do jedné. V důsledku tohoto se mění cena za provedení části díla ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), přičemž bližší specifikace je uvedena v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedeného důvodu objednatel požaduje úpravu rozsahu prací tak, aby byl naplněn záměr, komplexní rekonstrukce mostní konstrukce včetně zahrnutí požadovaných dílčích činností v zájmovém území stavby, v tomto případě zřízení odbočovacího pruhu v jižní části mostní konstrukce M117. Vlivem přímé vazby obou výše uvedených akcí bude dále upraven i původní název akce na nový, a to: „Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice - dopravní napojení nadjezdu do areálu Tesla a nemocnice“.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem finanční vliv na celkovou cenu za provedení díla a na termín provedení díla.

1. Na základě výše uvedených skutečností se mění cena za dílo takto:

Dokumentace pro vydání společného	
povolání DÚR+DSP vč. inž. činnosti (bez DPH) dle SOD	750.000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH) dle SOD	450.000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH) dle dodatku č. 1	600.000,- Kč
Celková cena díla (bez DPH) dle dodatku č. 1	1.350.000,- Kč
DPH 21%	252.000,- Kč
Celková cena díla včetně DPH vč. dodatku č. 1	1.633.500,- Kč

(slovy: jedenmilionšestsetřicettřítisícpětset korun českých včetně DPH)

2. Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 odrážka druhá, vztahující se pouze k dokončení DPS, jež zní:

DPS **do 8 týdnů ode dne podání žádosti o vydání společného povolení**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

- DPS **do 12.05.2020**

III.

- Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2019-39 ze dne 26.07.2019 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 24.02. 2020 č. R/2993/2020

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 13.2. 2020 předložená zhotovitelem

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Pardubicích dne 25 -03- 2020

V Praze dne

Ing. Martin Charvát
Primátor

jednatel společnosti

Předmět smlouvy:

**Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD
(Rozšíření mostu M117 za účelem zřízení odbočovacího jízdního pruhu)**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že důvodem uzavření dodatku č.1 je:

1) Změna názvu stavby

- s ohledem na zařazení tohoto projektu do stavby: Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice za účelem zajištění stavebního povolení pro změnu části mostu v rámci řízení změny stavby před dokončením, se upravuje název stavby následovně: *Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice - dopravní napojení nadjezdu do areálu Tesla a nemocnice*

2) Změna rozsahu zadání

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) se nově zpracuje pro obě projektové dokumentace společně pod společným názvem: *Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice - AKTUALIZACE 05/2020*, kde část mostu s dopravním napojením do areálu Tesla a nemocnice bude do projektu Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice včleněna ve formě stavebního objektu SO 201.1 - Rozšíření mostu. Ostatní stavební objekty zůstanou se shodnými názvy bez zásadních změn.

- Společný oceněný soupis prací bude svým rozsahem obsahovat obě projektové dokumentace. Součástí položkového rozpočtu bude i vyčíslení uznatelných a neuznatelných nákladů pro stanovení podílu města Pardubice na realizaci této stavby v případě získání příspěvku z rozpočtu SFDI na výstavbu, modernizaci nebo opravu komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou.

3) Změna harmonogramu plnění

- Termín plnění (DPS) se posouvá na datum 12.5.2020

4) Změna ceny díla

➤ Cena díla části (DPS) se odčítá v celém rozsahu: - 450.000,- Kč a nově se stanovuje na 600.000,- Kč bez DPH

➤ Celková cena díla bez DPH je nově: 1.350.000,- Kč

- DPH 21%.....283.500,- Kč

➤ **Celková cena včetně DPH.....1.633.500,- Kč**

V Praze dne 13.2.2020

jednatel TOP CON SERVIS s.r.o.