

Dodatek č. 1

k smlouvě o dodávce ekonomického informačního systému a poskytování souvisejících služeb ze dne 1.11.2019

(dále jen „Smlouva“)

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4

IČO: 67985530

zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

zastupuje: RNDr. Aleš Špičák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ABRA Software a.s.

Sídlem: Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155 00

IČ/DIČ: 26097563 / CZ25097563

zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 4475

zastupuje: Ing. Martin Jirmann, CEO a místopředseda představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel (dále společně jako „**Strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“) uzavřeli k smlouvě o dodávce ekonomického informačního systému a poskytování souvisejících služeb uzavřené mezi nimi dne 1.11.2019 (dále jen „**Smlouva**“) tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“):

1. Změna Smlouvy

- 1.1. Strany se dohodly, že se Smlouva mění tak, že harmonogram, který je obsažen v příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění Smlouvy se nahrazuje v celém obsahu harmonogramem, který je v příloze č. 1 tohoto Dodatku tvořící jeho nedílnou součástí.
- 1.2. Odlišně od odst. 12.1. Smlouvy Strany sjednaly, že úhrada ceny za etapu 2, položku 1 Implementace proběhne tak, že část ve výši 797.375,-Kč + DPH uhradí Objednatel Dodavateli do 31.3.2020 a část ve výši 797.375,-Kč + DPH uhradí Objednatel Dodavateli po předání etapy 2.

- 1.3. Odlišně od odst. 12.1. Smlouvy Strany sjednaly, že úhrada ceny za etapu 2., položku 2 - Školení administrátorů a uživatelů EIS, proběhne tak, že část ve výši 70.950,-Kč + DPH uhradí Objednatel Dodavateli do do 15ti kalendářních dnů a část ve výši 70.950,-Kč + DPH uhradí Objednatel Dodavateli po předání etapy 2.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické podobě.

- 2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram

Strany prohlašují, že Dodatek je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, že tento byl sepsán určitě a srozumitelně a že si jeho obsah Strany před jeho podpisem přečetly, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne

V Praze dne

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

RNDr. Aleš Špičák, ředitel ústavu

ABRA Software a.s.

Ing. Martin Jirmann, CEO a místopředseda
představenstva

Etapa	Fáze	Odpovídá	Zahájení	Ukončení
Etapa 1	Instalace a konfigurace	D	9.12.2019	31.12.2019
Etapa 1	Příprava migračních šablon	D	18.11.2019	30.11.2019
Etapa 1	Příprava datových souborů pro migraci	O	19.11.2019	16.12.2019
Etapa 1	Implementace	D	6.12.2019	10.1.2020
Etapa 1	Školení uživatelů	D+O	3.12.2019	10.1.2020
	Školení základy ovládnání		3.12.2019	
	Školení fakturace, pokladna, banka		13.12.2019	
	Školení nákup, prodej		7.1.2020	
	Školení banka, pokladna účetnictví		9.1.2020	
	Školení na modul mzdy a personalistika (24h v 1,5 dni - konzultant + účetní služby)		29. a 29. 1.2020	
	Školení skladů, nákup		24.2.2020	
	Školení na modul majetek-(8h)		Do 20. 4. 2020	
	Školení ABRA Business Intelligence		16.3.2020	
	Zbývající školení účetnictví		Do 24. 4. 2020	
	Školení administrátora systému		do 30. 4. 2020	
	Školení nastavení práv (workshop)		do 30. 4. 2020	
Etapa 1	Migrace dat	D	2.1.2020	10.1.2020
Etapa 1	Odklon testovací databáze	D	10.1.2020	10.1.2020
Etapa 1	Rutinní provoz v režimu dohled bez zakázkových úprav a webových aplikací	D+O	13.1.2020	28.2.2020
Etapa 1	Rutinní provoz bez zakázkových úprav a webových aplikací	D	1.3.2020	31.3.2020
Etapa 2	Implementace	D	13.1.2020	31.3.2020
Etapa 2	Průběžná školení a předávání implementovaných částí	D+O	13.1.2020	30.4.2020
	Předání systému pro základní práci (k tomu navíc úpravy: Uživatelé a role, Účetní dimenze, Úložiště příloh, část úprav Účetnictví)	D+O	13.1.2020	
	Úpravy: Objednávky, Závazky a pohledávky, Kopírování řádků dokladů, Banka a pokladna	D+O	27.1.2020	
	Mzdy a personalistika (základ + úpravy)	D+O	27.2.2020	
	Předání reportů BI (základu a úprav)		Do 17. 4. 2020	
	Majetek, Cestovní příkazy, Webové schvalování, Rozpočty, Skladové hospodářství, Účetnictví, Vykazování CSÚIS,	D+O	Do 17. 4. 2020	
Etapa 2	Průběžné uživatelské testování předaných součástí	D+O	1.2.2020	30.4.2020
Etapa 2	Příprava migračních šablon	D	2.1.2020	10.1.2020
Etapa 2	Příprava dat pro migraci v oblasti personalistika	O	13.1.2020	20.1.2020
Etapa 2	Migrace dat pro oblast personalistika	D	20.2.2020	31.3.2020
Etapa 2	Příprava dat pro migraci v ostatních oblastech	O	16.3.2020	27.4.2020
Etapa 2	Migrace dat pro ostatní oblasti	D	27.4.2020	30.4.2020
Etapa 2	Odklon testovací databáze	D	30.4.2020	30.4.2020
Etapa 2	Rutinní provoz v režimu dohled	D+O	1.5.2020	31.5.2020
Etapa 2	Rutinní provoz	D	1.6.2020	