




Změnový list číslo		22
Identifikace akce		
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1	
Objednatel:	ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8	
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín	
Předmět změnového listu		
Změny v provedení barevného odstínu nosných roštů minerálních podhledů.		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 02 - Administrativní objekt-A		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nosné profily (rošt) minerálních podhledů jsou standardně lakovány v bílé barvě.		
Nové řešení :		
Barevné lakování nosných roštů.		
Zdůvodnění změny :		
Žádost objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Není.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č.26, bod 18/2, ze dne 22.8.2019.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: není		
Vliv na kvalitu díla: není		
Vliv na cenu: navýšení o 61 409,60 Kč bez DPH		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		61 409,60 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		61 409,60 Kč
DPH		12 896,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		74 305,62 Kč
Přílohy: položkový rozpočet změny č.22		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
6. 03. 2020	Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
	Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku	
Datum: 6. 03. 2020		

 Digitálně podepsal
Datum: 2020.03.23 10:51:23 +01'00'

 Digitálně podepsal
Datum: 2020.03.23 12:10:48 +01'00'

KAŇKO VÁ Renata Digitálně podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Datum: 2020.03.24 15:26:44 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Období:

22.03.2018

Zastupitel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Město: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8


Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		61 409,60	74 305,62	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	61 409,60	74 305,62	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty A,B,C	61 409,60	74 305,62	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	61 409,60	74 305,62	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj. A-Architektonické a stavebně-technické řešení	61 409,60	74 305,62	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj. A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj. A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj. A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj. A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj. A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj. B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj. B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj. B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj. B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj. B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj. B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj. C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj. C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj. C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj. C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj. C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj. C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj. C-Řízení a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Řízení vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj. D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj. D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj. D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj. D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj. D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj. D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj. E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj. E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj. E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj. E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F			Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis



2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Přípojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Přípojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Přípojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Přípojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



SOUPIS PRACÍ

Skupina

701/001/02 - Výtahy pro dle ÚO a ÚOP Chrudim

Objekt

701/001/02 - Výtahy pro dle ÚO a ÚOP Chrudim

Stavba

701/001/02 - ÚO a ÚOP Chrudim objekt A, ÚO

Ukazka

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město

Chrudim

Datum

22.03.2018

Zadavatel

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant

KB projekt, s.r.o.

Ulice

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							61 409,60		
			Přípočty						
o	PSV		Práce a dodávky PSV						61 409,60
o	763		Konstrukce suché výstavby						61 409,60
1	M	301070102 0	Suché výstavbové dřevěné podhledy ZAVĚŠENÝ ROŠT 100/100 mm - PŘÍPLATEK ZA DŘEVNÉ LAMINÁTY	m ²	1 020,650	56,00	61 409,60		
			viz přílohy						
			"1.NP"						
			1.01						6,290
			1.02						76,070
			1.03						14,430
			1.12						10,910
			1.13						32,750
			1.28						17,590
			1.33						19,180
			1.39						12,360
			1.41						10,650
			1.53						9,450
			1.59						20,840
			1.65						45,520
			1.67						22,820
			Mezivrátet						320,260
			"2.NP"						
			2.01						222,730
			Mezivrátet						227,730
			"3.NP"						
			3.01						130,130
			3.02						60,350
			3.13						71,790
			Mezivrátet						232,770
			"4.NP"						
			4.01						274,770
			Mezivrátet						274,770
			"5.NP"						
			5.02						108,070
			Mezivrátet						108,070
			Společ						1 016,050



