


Změnový list číslo 29

Identifikace akce		
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1	
Objednatel:	014V12100 7014	
Zhotovitel:	ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Projektant:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8	
	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín	
Předmět změnového listu		
Stavební práce nad rámec výkazu výměr - viz rekapitulace - Seznam stavebních prací		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 02 - Administrativní objekt - A, B, C; SO 03 - Mytí vozidel - D; SO 04 - Technická ošetřovna vozidel - E; SO 05 - Objekt kynologie - F		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V dotčených prostorách byly rozvody jednotlivých instalací uvažovány přiznané.		
Nové řešení :		
Rozvody budou zakryty pomocí kastlíků z SDK, případně pomocí podhledů.		
Zdůvodnění změny :		
Požadavek uživatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č.30, bod 27/1, bod 29/3; zápis z KD č.31, bod 27/1 (kazetový podhled 0,60x2,40 m plus pevná čela 1 m2 v m.č. 1.02)		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: není		
Vliv na kvalitu díla: není		
Vliv na cenu: navýšení o 247 153,88 Kč bez DPH		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	267 095,30 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	247 153,88 Kč	
DPH	51 902,31 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	299 056,19 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č.29		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Opinost změnového listu za účastníka programu zkontrolována:		
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku		
Datum: 6. 01. 2020		



Digitálně podepsal
Datum:
2020.03.23
11:00:36 +01'00'



Digitálně podepsal
Datum:
2020.03.23
12:13:18
+01'00'

KAŇKOVÁ Renata

Digitálně podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Datum: 2020.03.23
15:20:33 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Průběh: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zhotovitel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kontaktní:

KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		267 095,30	323 185,31	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	267 095,30	323 185,31	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty A,B,C	231 960,28	280 671,94	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	20 019,75	24 223,50	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	20 019,75	24 223,50	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	1 731,75	2 095,42	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení	1 731,75	2 095,42	Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	210 208,78	254 352,62	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	210 208,78	254 352,62	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	1 731,75	2 095,42	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	1 731,75	2 095,42	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	33 403,27	40 417,96	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	33 403,27	40 417,96	Soupis



2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně nromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice	Soupis
2017/014-2-V0H	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vytvoření státního úřadu a OÚP Chudatín
 Obj. Et: 2017/014-2 - Výtahová aréna ÚÚ a OÚP Chudatín
 Soupis: 2017/014-2-02-02-Obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení
 Úroveň: 2017/014-2-02-02-Obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chudatín Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Adresa: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	20 019,75

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
714 - Akustická a protiohřevová opatření	
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	4 075,54
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	15 944,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad.,zařiz. a vřh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba objektu OO v OOP Chudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba objektu OO v OOP Chudim

Seznam:

2017/014-2 - SO 02 - Obnova střešní konstrukce

Úroveň:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Projektant:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 019,75	
	b	PSV	Práce a dodávky PSV				20 019,75	
	d	763	Konstrukce suché výstavby				4 075,54	
269	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvoustvá zvěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	5,925	609,73	3 612,65	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 21 - SDR kasky pro zakrytí potrubí		5,925			
270	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,925	28,27	167,50	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 21 - SDR kasky pro zakrytí potrubí					
279	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,073	4 046,39	295,39	CS ÚRS 2017 01
	d	781	Dokončovací práce - obklady				15 944,21	
447	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem reálných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	23,190	335,91	7 789,75	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami míst. č. 1,23, 1,26, 1,48, 2,18, 3,16, 3,32, 4,19, 4,34, 5,20					
	M	592620 01	obklady keramické - správně vsa. 72	m2	23,190	235,02	5 995,12	
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami 23,190*1,1 Přepočteno koeficientem množství		25,509			
449	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	23,190	39,02	904,87	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami míst. č. 1,23, 1,26, 1,48, 2,18, 3,16, 3,32, 4,19, 4,34, 5,20		23,190			
455	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	23,190	44,68	1 036,13	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami míst. č. 1,23, 1,26, 1,48, 2,18, 3,16, 3,32, 4,19, 4,34, 5,20					
457	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,378	577,58	218,33	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami					



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba úseku 001-001-001-001

Objekt:

2017/014-2 - výstavba úseku 001-001-001-001

Stavba:

2017/014-2 - výstavba úseku 001-001-001-001

Práce:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Ukázka:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 731,75

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

1 731,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

1 731,75

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

H01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vytváření místu ÚO v GOP Ch. č. 18
 Objekt: 2017/014-2 - Vytváření místu ÚO v GOP Ch. č. 18
 Soupis: 2017/014-2-02 - Stavba stavebního objektu A,B,C
 Úroveň: 2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zaměstavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Objednatel: Melrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 731,75	
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 731,75	
258	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,520	335,91	846,49	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami míst. č. 1.14		2,52			
259	M	5978100-01	lepidlo keramické speciální viz. 12	m2	2,520	235,07	591,48	
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami - míst. č. 1.14		2,520			
			2,520 * 1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,772			
260	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	2,520	39,02	98,33	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami - míst. č. 1.14		2,520			
266	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	2,520	44,68	112,59	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami - míst. č. 1.14		2,520			
268	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,041	557,63	22,86	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami - míst. č. 1.14					



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového ÚO a ÚO2 Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba nového ÚO a ÚO2 Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - ÚO2 - Zlato stavební objekty A,B,C
 Etapa: 1

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadávatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Účastník: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 210 208,78

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV 210 208,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 159,01
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
714 - Akustická a protiořesová opatření	
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	158 761,21
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	27 288,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a vah

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Městská policie ÚD v OÚP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Městská policie ÚD v OÚP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02 - Administrativní objekt A, B, C
 Úroveň: 2017/014-2-02-C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zakazatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projednatel: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							210 208,78	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				210 208,78	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 159,01	
222	K	711493-02	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá vč. penetrace a výztužné sítky- interiér	m2	39,712	600,86	23 861,35	
			Stavební práce č. 24 - Keramický obklad - chybějící obklad v míst. č. 3.15 a 3.16 316 3*2+3,3*2, výška 2,2 m, odpočet 2*(0,8*1,97) 315 4+3,3+0,3, výška 2,2 m, odpočet 1*(0,8*1,97) Sítka		24,568 15,144 39,712			
223	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,179	1 662,90	297,66	CS ÚRS 2017 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				158 761,21	
272	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	229,200	609,73	139 750,12	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 21 - SDK kasky pro zakrytí potrubí "SDK obklad potrubí"		229,200			
273	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	229,200	28,27	6 479,48	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 21 - SDK kasky pro zakrytí potrubí "SDK obklad potrubí"		229,200			
280	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,826	4 434,40	12 531,61	CS ÚRS 2017 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				27 288,56	
434	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepídem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	39,712	335,91	13 339,66	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 24 - Keramický obklad - chybějící obklad v míst. č. 3.15 a 3.16 316 3*2+3,3*2, výška 2,2 m, odpočet 2*(0,8*1,97) 315 4+3,3+0,3, výška 2,2 m, odpočet 1*(0,8*1,97) Sítka		24,568 15,144 39,712			
435	M	998763304	obklad keramické speciřlance viz. TZ	m2	41,683	235,02	9 796,38	
			Stavební práce č. 24 - Keramický obklad - chybějící obklad v míst. č. 3.15 a 3.16 39,712*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)		41,683			
436	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	39,712	39,02	1 549,56	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 24 - Keramický obklad - chybějící obklad v míst. č. 3.15 a 3.16 viz keramický obklad		39,712			
442	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	39,712	44,68	1 774,33	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 24 - Keramický obklad - chybějící obklad v míst. č. 3.15 a 3.16 316 3*2+3,3*2, výška 2,2 m, odpočet 2*(0,8*1,97) 315 4+3,3+0,3, výška 2,2 m, odpočet 1*(0,8*1,97) Sítka		24,568 15,144 39,712			
444	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,647	554,30	358,63	CS ÚRS 2017 01



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba objektu ÚO a ODP Chrušín

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba objektu ÚO a ODP Chrušín

Soupis:

2017/014-2-01 - SO 04 - objekty a zařízení v objektu ÚO

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město:

Chrušín

Datace:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektař:

KB projekt, s.r.o.

Ukládání:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 731,75

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

1 731,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytí

713 - Izolace tepelné

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

1 731,75

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zadržný systém

N01 - Záchytný a zadržný systém




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bytová jednotka ÚO a OOP Chrušín
 Objekt: 2017/014-2 - Bytová jednotka ÚO a OOP Chrušín
 Stupeň: 2017/014-2-04-1 - SO 04 - Technická řešení a součástí E
 Úroveň: 2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrušín Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uživatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 731,75	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 731,75	
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 731,75	
252	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,520	335,91	846,49	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami míst. č. 1.07					
			2,52	m2	2,520			
253	A	997070001	obdobné vyřazené práce viz. 12	m2	2,772	235,02	651,19	
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami - míst. č. 1.07					
			2,520*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,772			
254	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	2,520	39,02	98,33	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami - míst. č. 1.07					
			2,520	m2	2,520			
260	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	2,520	44,68	112,59	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami - míst. č. 1.07					
			míst. č. 1.07		2,520			
262	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,041	557,63	22,86	CS ÚRS 2017 01
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami - míst. č. 1.07					



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastavení státního území Chrudim
 Účel: 2017/014-2 - Územní studie území státního území Chrudim
 Město: 2017/014-2-05 - SO 05-obj.F (Synthetizace)
 Úroveň: 2017/014-2-05-01

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Město: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Adresa: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 403,27

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV 33 403,27


711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
762 - Konstrukce tesafšské	
763 - Konstrukce suché výstavby	29 622,04
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	3 781,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí	
------------------------------------	--

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém	
---------------------------------	--



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uživatel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-19 941,42	-24 129,12	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-19 941,42	-24 129,12	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C			Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A			Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis



2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodit a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologle-F	-19 941,42	-24 129,12	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	-19 941,42	-24 129,12	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní arealové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motogenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení
 Úroveň I: 2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Mězazoch: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 05.09.2019
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupísu celkem	-19 941,42
Odpočty	
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 941,42
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-19 658,06
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	-283,36
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
714 - Akustická a protiotřesová opatření	
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
777 - Podlahy lité	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
M - Práce a dodávky M	
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad.,zař. a váh	
N00 - Záchytný a zádržný systém	
N01 - Záchytný a zádržný systém	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO 4 OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO 4 OOP Chrudim
 Soutěž: 2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení
 Úroveň: 2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 05.09.2019
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-19 941,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-19 941,42
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-19 658,06
72	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů <small>podkladní a spojovací vrstva A 1,09, 1,03, 1,11 16,14+12,25+13,83</small>	m2	-42,220	93,12	-3 931,53
73	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů <small>podkladní a spojovací vrstva A 1,09, 1,03, 1,11 16,14+12,25+13,83</small>	m2	-42,220	73,17	-3 089,24
74	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných <small>podkladní a spojovací vrstva A 1,09, 1,03, 1,11 16,14+12,25+13,83</small>	m2	-42,220	299,32	-12 637,29
D	998		Přesun hmot				-283,36
157	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-1,097	258,30	-283,36

