

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-4180/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO 60932171, DIČ CZ60932171
zastoupená Petrem Suchým, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Suchý, předseda představen.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a
odsouhlasování změn: Vladimír Kučírek, vedoucí stř. 035 Pozemní stavby
Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Havlíčkův Brod ON – oprava (provozní prostory OŘ)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-4180/2019 u Objednatele) ze dne 1.11.2019 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), které jsou specifikovány v rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 1.11.2019 bez DPH	2.796.472,01 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+312.081,80 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>3.108.553,81 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>652.796,30 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	3.761.350,11 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 24.3.2020

V Brně dne

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

.....
Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 643491

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6c0f2361-2295-4820-96e3-922f61722d49

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.03.2020 14:10:00



e3480f13-d6a2-4c84-ac82-8f8b457e04ea