





D O D A T E K č . 2
ke smlouvě o dílo  ze dne 21. 5. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena:  generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Valbek, spol. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
v oddílu C, vložka 4487
se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 48266230
zastoupena:  ředitelem střediska Plzeň
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 2

I.

1. Dne 21. 5. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2019, jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Čerpací stanice Božkov – projekt a inženýrská činnost**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 9. 3. 2020, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla v části výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení stavby a jeho předání objednateli nejpozději do 31. 7. 2020 a termínu předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli nejpozději do 31. 7. 2020.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. b., c. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

b. Společné povolení stavby

- *Termín vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby: nejpozději do 15. 7. 2019*
- *Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení stavby a jeho předání objednateli: nejpozději do 31. 7. 2020*

c. Projektová dokumentace pro provedení stavby

- *Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli: nejpozději do 31. 7. 2020*

4. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě předmětu plnění v souvislosti s dodatečným požadavkem na změnu typu čerpadel. Změna předmětu plnění a jeho bližší specifikace je uvedena v žádosti zhotovitele ze dne 10. 3. 2020.
5. Celková cena dodatečných projekčních prací, sjednaných tímto dodatkem, činí 19.800 Kč.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, blíže specifikované v čl. V., odst. 1 Smlouvy:

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele:

- a. *Cena za vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby*

██

- b. *Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení*

██

- c. *Cena za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby*

██

Celková cena za dílo

432 860,00 Kč bez DPH

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a jeden objednatel.




3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 16 -03- 2020


.....


generální ředitel

V Plzni dne: 25.3.2020


.....


na základě plné moci