



**DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo**

ba svl. č. 3309/19
- 1532

ID: 125 803 ze dne 10. 6. 2019

ID: 131 264

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci:

„SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

k jednání ve věcech technických:

Tel:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

70890749

CZ70890749

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmanem kraje

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku

Ing. Eduard Jozífek

+420 564602213; +420 724650132

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti

Ing. Roman Kapoun

Ing. Stanislav Uchytíl

Bc. Petr Kukla

+420 737 914 799 / -----

181 98 074

CZ18198074

Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava

1467118349/0800

vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 1417

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2019 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 2, 3, 4 a 15 Smlouvy na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Čl. 2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu uvedených v příložených položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH: | 13 135 893,43 Kč |
| DPH 21 %: | 2 758 537,62 Kč |
| Cena díla celkem s DPH činí: | 15 894 431,05 Kč |

Cena díla před uzavření dodatku č. 1:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH: | 12.875.497,35 Kč |
| DPH 21 %: | 2.703.854,40 Kč |
| Cena díla celkem s DPH činí: | 15.579.351,75 Kč |

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Cena víceprací bez DPH: | 439 932,36 Kč |
| Cena méněprací bez DPH: | - 179 536,28 Kč |
| Cena víceprací-méněpráce bez DPH: | 260 396,08 Kč |
| Cena víceprací-méněpráce s DPH: | 315 079,26 Kč |

cena díla po uzavření dodatku č. 1 vč. DPH: 15 894 431,05 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku i Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku. Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Příloha: položkový rozpočet změn

V Jihlavě

V Jihlavě 26. 03. 2020

Za zhotovitele

Za objednatele



Ing. Roman Kapoun
jednatel společnosti



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku

26

| | |
|--------------------|---|
| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | 1 |
|--------------------|---|





| | |
|-------|----------------------------------|
| Název | ZL č.1 - Odborné oškrábání maleb |
|-------|----------------------------------|

| | |
|-------------|--------------------------------------------|
| Název akce: | SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny |
| SoD: | č. zhotovitele 1055 |

| objednatel | zhotovitel |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Kraj Vysočina | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. |
| Ing. Eduard Jozífek | Ing. Roman Kapoun |
| Žižkova 57/1882 | Pávovská 913/12a |
| Jihlava, 587 33 | Jihlava, 586 01 |
| generální projektant | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | |
| Žerotínova 357 | |
| Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51 | |

| cenová specifikace změnového listu | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------|----------|-----------|--------------|
| ZL č. | popis | m.j. | množství | cena / mj | cena celkem |
| 1. | Odborné oškrábání maleb | m2 | 206 | 97,00 Kč | 19 982,00 Kč |
| CENA CELKEM | | | | | 19 982,00 |
| nová cena | | | | | |

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POPIS: | změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby |
| | K zamezení poničení podkladu maleb bylo provedeno odborné oškrábání stávajících vrstev s vyšší pracností. |

| POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO | | | | 1 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | Jméno, Příjmení | datum | podpis | |
| objednatel | Ing. Eduard Jozífek | 26.2.2020 |  | |
| TDS | Ing. Lubomír Pleticha | 26.2.2020 |  | |
| GP | Ing. Arch. Michal Zlatuška | 26.2.2020 |  | |
| zhotovitel | Ing. Roman Kapoun | 26.2.2020 |  | |

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

| | |
|----------|--|
| poznámka | |
|----------|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| S: | 20020 | SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny |
| O: | SO 01 | BUDOVA |
| R: | 01.D11.2 | Architektonicko-technické řešení- odborné oškrabání maleb |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|-------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 784 | | Malby | | | | 19 982,00 |
| 1 | 784.1 | Odborné oškrabání maleb | m2 | 206,00000 | 97,00 | 19 982,00 |

| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | 2 |
| Název | ZL č.2 - Odborná repase sloupků zábradlí |



| | |
|-------------|--------------------------------------------|
| Název akce: | SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny |
| SoD: | č. zhotovitele 1055 |

| objednatel | zhotovitel |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Kraj Vysočina | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. |
| Ing. Eduard Jozífek | Ing. Roman Kapoun |
| Žižkova 57/1882 | Pávovská 913/12a |
| Jihlava, 587 33 | Jihlava, 586 01 |
| generální projektant | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | |
| Žerotínova 357 | |
| Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51 | |

| cenová specifikace změnového listu | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------|----------|--------------|---------------|
| ZL č. | popis | m.j. | množství | cena / mj | cena celkem |
| 1. | Odborná repase sloupků zábradlí | ks | 12 | 12 240,00 Kč | 146 880,00 Kč |
| CENA CELKEM | | | | | 146 880,00 |

Nová cena

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POPIS: | změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby |
| | Po odstranění povrchových nesoudržných vrstev bylo zjištěno, že stávající stav kamenných sloupků na střeše je v havarijním stavu. Bylo dohodnuto, že v rámci zabezpečení rizika proti upadnutí úlomku zábradlí se provedou sloupky nové. |

| POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO | | | | 2 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | Jméno, Příjmení | datum | podpis | |
| objednatel | Ing. Eduard Jozífek | 26.2.2020 |  | |
| TDS | Ing. Lubomír Pleticha | 26.2.2020 | | |
| GP | Ing. Arch. Michal Zlatuška | 26.2.2020 | | |
| zhotovitel | Ing. Roman Kapoun | 26.2.2020 |  | |

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

| | |
|----------|--|
| poznámka | |
|----------|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| S: | 20020 | SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny |
| O: | SO 01 | BUDOVA |
| R: | 01.D11.4 | Architektonicko-technické řešení-odborná repase sloupků zábradlí |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 782 | | Konstrukce z přírodního kamene | | | | 146 880,00 |
| 1 | D113782011.1 | Odborná repase sloupků zábradlí | ks | 12,00000 | 12 240,00 | 146 880,00 |

| | |
|--------------------|---|
| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | 3 |
|--------------------|---|

| | |
|-------|----------------------------------------|
| Název | ZL č.3 - Navýšení počtu okenních mříží |
|-------|----------------------------------------|

| | |
|-------------|--------------------------------------------|
| Název akce: | SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny |
| SoD: | č. zhotovitele 1055 |



| objednatel | zhotovitel |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Kraj Vysočina | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. |
| Ing. Eduard Jozífek | Ing. Roman Kapoun |
| Žižkova 57/1882 | Pávovská 913/12a |
| Jihlava, 587 33 | Jihlava, 586 01 |
| generální projektant | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | |
| Žerotínova 357 | |
| Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51 | |

| cenová specifikace změnového listu | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------|----------|--------------|--------------|
| ZL č. | popis | m.j. | množství | cena / mj | cena celkem |
| 1. | Nová ocelová okenní mříž | ks | 1 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| CENA CELKEM | | | | | 12 000,00 |

Nová cena

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POPIS: | změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby |
| | Pro zajištění sjednocení výsledného provedení repase okenních mříží bylo dohodnuto, že bude provedena nová mříž v kovářském stylu. |

| | |
|---------------------------------------------------------------|---|
| POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO | 3 |
|---------------------------------------------------------------|---|

| | Jméno, Příjmení | datum | podpis |
|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| objednatel | Ing. Eduard Jozífek | 26.2.2020 |  |
| TDS | Ing. Lubomír Pleticha | 26.2.2020 | |
| GP | Ing. Arch. Michal Zlatuška | 26.2.2020 | |
| zhotovitel | Ing. Roman Kapoun | 26.2.2020 |  |

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

| | |
|----------|--|
| poznámka | |
|----------|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| S: | 20020 | SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny |
| O: | SO 01 | BUDOVA |
| R: | 01.D11.1 | Architektonicko-technické řešení- navýšení počtu okenních mříží |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 12 000,00 |
| 1 | D113767005 | Nová ocelová okenní mříž; rozměr 1 650 / 1 400 mm | kus | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |

| | |
|--------------------|---|
| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | 4 |
|--------------------|---|

| | |
|-------|------------------------------------------|
| Název | ZL č.4 - Doplnění podlahy vlysové lepené |
|-------|------------------------------------------|

| | |
|-------------|--------------------------------------------|
| Název akce: | SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny |
|-------------|--------------------------------------------|



| | |
|------|---------------------|
| SoD: | č. zhotovitele 1055 |
|------|---------------------|

| objednatel | zhotovitel |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Kraj Vysočina | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. |
| Ing. Eduard Jozífek | Ing. Roman Kapoun |
| Žižkova 57/1882 | Pávovská 913/12a |
| Jihlava, 587 33 | Jihlava, 586 01 |
| generální projektant | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | |
| Žerotínova 357 | |
| Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51 | |

| cenová specifikace změnového listu | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|
| ZL č. | popis | m.j. | množství | cena / mj | cena celkem |
| 1. | Podlahy vlysové lepené vč. dodávky z vlysů tloušťky 21mm, úzkých, dubových, třídy I - výběr | m2 | 9,1 | 1 918,00 Kč | 17 453,80 Kč |
| CENA CELKEM | | | | | 17 453,80 |

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POPIS: | změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby |
| | Na základě požadavku uživatele, po rozkrytí konstrukcí a zjištění destruované části podlahy, bylo dohodnuto, že je nezbytné navýšit rozsah výměny podlahových vlysů. |

| | |
|---------------------------------------------------------------|---|
| POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO | 4 |
|---------------------------------------------------------------|---|

| | Jméno, Příjmení | datum | podpis |
|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| objednatel | Ing. Eduard Jozífek | 26.2.2020 |  |
| TDS | Ing. Lubomír Pleticha | 26.2.2020 | |
| GP | Ing. Arch. Michal Zlatuška | 26.2.2020 | |
| zhotovitel | Ing. Roman Kapoun | 26.2.2020 |  |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------|--|
| poznámka | |
|----------|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 20020 | SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny |
| O: | SO 01 | BUDOVA |
| R: | 01.D11.5 | Architektonicko-technické řešení-změna podkladu a provedení kazetové podlahy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 775 | | Podlahy vlysové a parketové | | | | 17 453,80 |
| | 1 775511281R00 | Podlahy vlysové lepené včetně dodávky materiálu z vlysů tloušťky 21 mm, úzkých, dubových, třídy I - výběr | m2 | 9,10000 | 1 918,00 | 17 453,80 |

| | | |
|--------------------|------------------------------------------|---|
| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | | 5 |
| Název | ZL č.5 - Záměna truhl.prvku za SDK stěnu | |



| | |
|-------------|--------------------------------------------|
| Název akce: | SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny |
| SoD: | č. zhotovitele 1055 |

| objednatel | | zhotovitel | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Kraj Vysočina | | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. | |
| Ing. Eduard Jozífek | | Ing. Roman Kapoun | |
| Žižkova 57/1882 | | Pávovská 913/12a | |
| Jihlava, 587 33 | | Jihlava, 586 01 | |
| generální projektant | | | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | | | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | | | |
| Žerotínova 357 | | | |
| Jaroměřice nad Rokytou, 675 51 | | | |

| cenová specifikace změnového listu | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|---------------|
| ZL č. | popis | m.j. | množství | cena / mj | cena celkem |
| 1. | SDK šachtová stěna EI 30 desky RF 15 mm na kov.kci, 2xCW 50+izolace tl.50 mm (50 kg/m3) - zvýšená pracnost | m2 | 40,5 | 1 280,00 Kč | 51 840,00 Kč |
| 2. | Dřevěné interiérové trojdílné okno, rozměr 1 450 / 1 750 mm se třemi otvíravými křídly, požární odolnost EI 45 DP3 | kus | -2 | 49 660,00 Kč | -99 320,00 Kč |
| 3. | Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením | m2 | 40,5 | 28,00 Kč | 1 134,00 Kč |
| 4. | Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné | m2 | 40,5 | 38,00 Kč | 1 539,00 Kč |
| CENA CELKEM | | | | | -44 807,00 |

Nová cena

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POPIS: | změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby |
| | Dodatečné doporučení požárního dohledu. Z důvodu dosažení požární odolnosti EI 30 DP3 dle PBŘ záměna truhl.prvku za SDK stěnu. |

| POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Jméno, Příjmení | datum | 5 |
| objednatel | Ing. Eduard Jozífek | 26.2.2020 |  |
| TDS | Ing. Lubomír Pleticha | 26.2.2020 | |
| GP | Ing. Arch. Michal Zlatuška | 26.2.2020 | |
| zhotovitel | Ing. Roman Kapoun | 26.2.2020 |  |

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

| | |
|----------|--|
| poznámka | |
|----------|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|-------------------------------------------|
| S: | 20020 | SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny |
| O: | SO 01 | BUDOVA |
| R: | 01.D11.6 | Záměna truhl.prvku za SDK stěnu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 51 840,00 |
| 1 | SDK | SDK šachtová stěna EI 30 desky RF 15 mm na kov.kci, 2xCW 50+izolace tl.50 mm (50 kg/m3) | m2 | 40,50000 | 1 280,00 | 51 840,00 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | -99 320,00 |
| 2 | D113766015 | Dřevěné interiérové trojdílné okno, rozměr 1 450 / 1 750 mm se třemi otvíravými křídly, požární odolnost EI 45 DP3 | kus | -2,00000 | 49 660,00 | -99 320,00 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 2 673,00 |
| 3 | 784413301R00 | Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením | m2 | 40,50000 | 28,00 | 1 134,00 |
| 4 | 784422371R00 | Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné | m2 | 40,50000 | 38,00 | 1 539,00 |



| | |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | 6 |
| Název | ZL č.6 - Zvětšený rozsah dodatečné helikální výztuže |

| | |
|-------------|--------------------------------------------|
| Název akce: | SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny |
| SoD: | č. zhotovitele 1055 |

| objednatel | zhotovitel |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Kraj Vysočina | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. |
| Ing. Eduard Jozífek | Ing. Roman Kapoun |
| Žižkova 57/1882 | Pávovská 913/12a |
| Jihlava, 587 33 | Jihlava, 586 01 |
| generální projektant | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | |
| Žerotínova 357 | |
| Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51 | |

| cenová specifikace změnového listu | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------|
| ZL č. | popis | m.j. | množství | cena / mj | cena celkem |
| 1. | Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení ve vrtu, v cihelném zdivu | m | 26,80000 | 1 120,00 | 30 016,00 |
| 2. | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením | t | 0,23852 | 870,10 | 207,54 |
| | | | | | |
| CENA CELKEM | | | | | 30 223,54 |

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POPIS: | změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby |
| | Po odstranění vrchních vrstev obálky objektu a podle zjištěného statického stavu zdí při provádění byla dodatečně navrženo rozšíření helikální výztuže. |

| POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO | | | | 6 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | Jméno, Příjmení | datum | podpis | |
| objednatel | Ing. Eduard Jozífek | 26.2.2020 |  | |
| TDS | Ing. Lubomír Pleticha | 26.2.2020 | | |
| GP | Ing. Arch. Michal Zlatuška | 26.2.2020 | | |
| zhotovitel | Ing. Roman Kapoun | 26.2.2020 |  | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. | |
| poznámka | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| S: | 20020 | SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny |
| O: | SO 01 | BUDOVA |
| R: | 01.D12.1 | Stavebně konstrukční řešení-zvětšený rozsah dodatečné helikální výztuže |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 30 016,00 |
| 1 | 380942113RT3 | Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení ve vrtu, v cihelném zdivu | m | 26,80000 | 1 120,00 | 30 016,00 |

frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,
D.1.2.2.03 Ztužení ryzalitu; D.1.2.2.04 Ztužení ryzalitu detaily :

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|---|---------|--------|---------------|
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 207,54 |
| 2 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením | t | 0,23852 | 870,10 | 207,54 |

| | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | | 7 |
| Název | ZL č.7 - Záměna sanace stávající dešťové kanalizace za nové potrubí PVC DN 250 | |
| Název akce: | SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny | |
| SoD: | č. zhotovitele 1055 | |



| objednatel | zhotovitel | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Kraj Vysočina | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. | | |
| Ing. Eduard Jozífek | Ing. Roman Kapoun | | |
| Žižkova 57/1882 | Pávovská 913/12a | | |
| Jihlava, 587 33 | Jihlava, 586 01 | | |
| generální projektant | | | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | | | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | | | |
| Žerotínova 357 | | | |
| Jaroměřice nad Rokytou, 675 51 | | | |

| cenová specifikace změnového listu | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| ZL č. | popis | m.j. | množství | cena / mj | cena celkem |
| 1 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 4,84800 | 964,20 Kč | 4 674,44 Kč |
| 2 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 4,84800 | 143,40 Kč | 695,20 Kč |
| 3 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 4,84800 | 126,90 Kč | 615,21 Kč |
| 4 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 4,84800 | 158,70 Kč | 769,38 Kč |
| 5 | Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně | m3 | 4,84800 | 415,80 Kč | 2 015,80 Kč |
| 6 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 4,84800 | 657,60 Kč | 3 188,04 Kč |
| 7 | Poplatky za skládku zeminy 1-4 | | 8,72640 | 123,00 Kč | 1 073,35 Kč |
| 8 | Železobeton základových desek C 16/20 | m3 | 0,07350 | 2 710,00 Kč | 199,19 Kč |
| 9 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 | t | 0,00413 | 35 860,00 Kč | 148,10 Kč |
| 10 | Železobeton základových zdí C 16/20 | m3 | 0,33600 | 2 765,00 Kč | 929,04 Kč |
| 11 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení | m2 | 3,84000 | 527,00 Kč | 2 023,68 Kč |
| 12 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. | m2 | 3,84000 | 231,50 Kč | 888,96 Kč |
| 13 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 8,0 oka 100/100 KY81 | t | 0,01889 | 35 260,00 Kč | 666,06 Kč |
| 14 | Zazdivka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdí nad 10 cm | kus | 4,00000 | 188,50 Kč | 754,00 Kč |
| 15 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 0,90900 | 3 305,00 Kč | 3 004,25 Kč |
| 16 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 | t | 0,05111 | 36 060,00 Kč | 1 843,03 Kč |
| 17 | Pás asfaltovaný oxidovaný IPA V60 S 40 | m2 | 6,96900 | 103,50 Kč | 721,29 Kč |
| 18 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 6,06000 | 111,00 Kč | 672,66 Kč |
| 19 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % | 13,93950 | 4,55 Kč | 63,42 Kč |
| 20 | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x1000 mm | kus | 2,00000 | 597,00 Kč | 1 194,00 Kč |
| 21 | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x2000 mm | kus | 5,00000 | 1 046,00 Kč | 5 230,00 Kč |
| 22 | Koleno kanalizační KGB 250/ 15° PVC | kus | 2,00000 | 559,00 Kč | 1 118,00 Kč |
| 23 | Koleno kanalizační KGB 250/ 45° PVC | kus | 2,00000 | 618,00 Kč | 1 236,00 Kč |
| 24 | Koleno kanalizační KGB 250/ 87° PVC | kus | 1,00000 | 706,00 Kč | 706,00 Kč |
| 25 | Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC | kus | 1,00000 | 86,40 Kč | 86,40 Kč |
| 26 | Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC | kus | 1,00000 | 902,00 Kč | 902,00 Kč |
| 27 | Odbočka kanalizační KGEA 250/ 200/87° PVC | kus | 2,00000 | 1 127,00 Kč | 2 254,00 Kč |
| 28 | Provedení sanace stávající zděné štolý dešťové kanalizace, oprava štolý bezvýkopovou technologií | m | -18,50000 | 3 000,00 Kč | 55 500,00 Kč |
| 29 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 12,00000 | 660,00 Kč | 7 920,00 Kč |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|-------------|
| 30 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1,00000 | 250,00 Kč | 250,00 Kč |
| 31 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 | kus | 3,00000 | 175,00 Kč | 525,00 Kč |
| 32 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250 | kus | 5,00000 | 110,50 Kč | 552,50 Kč |
| 33 | D+M pochůzného poklopu včetně rámu | ks | 1,00000 | 3 200,00 Kč | 3 200,00 Kč |
| 34 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 17,50000 | 143,00 Kč | 2 502,50 Kč |
| 35 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0,90900 | 3 055,00 Kč | 2 777,00 Kč |
| 36 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 4,00000 | 81,80 Kč | 327,20 Kč |
| 37 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 12,16159 | 136,50 Kč | 1 660,06 Kč |
| 38 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t | t | 2,09980 | 153,30 Kč | 321,90 Kč |
| 39 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t | t | 18,89820 | 12,67 Kč | 239,44 Kč |
| 40 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 2,09980 | 213,85 Kč | 449,04 Kč |
| 41 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 16,79840 | 23,80 Kč | 399,80 Kč |
| 42 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 2,09980 | 350,00 Kč | 734,93 Kč |
| CENA CELKEM | | | | | 4 030,87 Kč |

Nové ceny

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POPIS: | změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby |
| | Dle zjištěného nevyhovujícího stavu stávající kanalizace a nemožnosti provedení sanace bezvýkopovou technologií bylo s TDS a GP dohodnuto provedení nové kanalizace DN 250 mm nad stávající kanalizací. |

| POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO | | | | 7 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | Jméno, Příjmení | datum | podpis | |
| objednatel | Ing. Eduard Jozífek | 26.2.2020 |  | |
| TDS | Ing. Lubomír Pleticha | 26.2.2020 | | |
| GP | Ing. Arch. Michal Zlatuška | 26.2.2020 |  | |
| zhotovitel | Ing. Roman Kapoun | 26.2.2020 | | |

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

| | |
|----------|--|
| poznámka | |
|----------|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 20020 | SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny |
| O: | SO 02 | NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU |
| R: | 02.D13.1 | Kanalizace-změna sanace stávající dešťové kanalizace za nové potrubí PVC DN 250 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 13 031,42 |
| 1 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 4,84800 | 964,20 | 4 674,44 |
| 2 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 4,84800 | 143,40 | 695,20 |
| 3 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 4,84800 | 126,90 | 615,21 |
| 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 4,84800 | 158,70 | 769,38 |
| 5 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně | m3 | 4,84800 | 415,80 | 2 015,80 |
| 6 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 4,84800 | 657,60 | 3 188,04 |
| 7 | 190000005 | Poplatky za skládku zeminy 1-4 | | 8,72640 | 123,00 | 1 073,35 |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 4 855,03 |
| 8 | 273321311R00 | Železobeton základových desek C 16/20 | m3 | 0,07350 | 2 710,00 | 199,19 |
| 9 | 273361921RT8 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 | t | 0,00413 | 35 860,00 | 148,10 |
| 10 | 279321311R00 | Železobeton základových zdí C 16/20 | m3 | 0,33600 | 2 765,00 | 929,04 |
| 11 | 279351105R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení | m2 | 3,84000 | 527,00 | 2 023,68 |
| 12 | 279351106R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. | m2 | 3,84000 | 231,50 | 888,96 |
| 13 | 279361921RT8 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 8,0 oka 100/100 KY81 | t | 0,01889 | 35 260,00 | 666,06 |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 754,00 |
| 14 | 340236212R00 | Zazdivka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm | kus | 4,00000 | 188,50 | 754,00 |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 4 847,28 |
| 15 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 0,90900 | 3 305,00 | 3 004,25 |
| 16 | 631361921RT8 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 | t | 0,05111 | 36 060,00 | 1 843,03 |
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | | | | 1 457,37 |
| 17 | 62831115R | Pás asfaltovaný oxidovaný IPA V60 S 40 | m2 | 6,96900 | 103,50 | 721,29 |
| 18 | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 6,06000 | 111,00 | 672,66 |
| 19 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % | 13,93950 | 4,55 | 63,42 |
| Díl: 8 Trubní vedení | | | | | | -30 326,10 |
| 20 | 28611160.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x1000 mm | kus | 2,00000 | 597,00 | 1 194,00 |
| 21 | 28611161.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x2000 mm | kus | 5,00000 | 1 046,00 | 5 230,00 |
| 22 | 28651670.AR | Koleno kanalizační KGB 250/ 15° PVC | kus | 2,00000 | 559,00 | 1 118,00 |
| 23 | 28651672.AR | Koleno kanalizační KGB 250/ 45° PVC | kus | 2,00000 | 618,00 | 1 236,00 |
| 24 | 28651673.AR | Koleno kanalizační KGB 250/ 87° PVC | kus | 1,00000 | 706,00 | 706,00 |
| 25 | 28651691.AR | Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC | kus | 1,00000 | 86,40 | 86,40 |
| 26 | 28651712.AR | Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC | kus | 1,00000 | 902,00 | 902,00 |
| 27 | 28651763.AR | Odbočka kanalizační KGEA 250/ 200/87° PVC | kus | 2,00000 | 1 127,00 | 2 254,00 |
| 28 | 8-001 | Provedení sanace stávající zděné štolý dešťové kanalizace, oprava štolý bezvýkopovou technologií | m | -18,50000 | 3 000,00 | -55 500,00 |
| 29 | 871373121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm | m | 12,00000 | 660,00 | 7 920,00 |
| 30 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1,00000 | 250,00 | 250,00 |
| 31 | 877363121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 | kus | 3,00000 | 175,00 | 525,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 20020 | SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny |
| O: | SO 02 | NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU |
| R: | 02.D13.1 | Kanalizace-změna sanace stávající dešťové kanalizace za nové potrubí PVC DN 250 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| 32 | 877363123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250 | kus | 5,00000 | 110,50 | 552,50 |
| 33 | Poklop | D+M pochůzného poklopu včetně rámu | ks | 1,00000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Díl: 91 | | | | | | 2 502,50 |
| Doplňující práce na komunikaci | | | | | | |
| 34 | 919735122R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 17,50000 | 143,00 | 2 502,50 |
| Díl: 96 | | | | | | 3 104,20 |
| Bourání konstrukcí | | | | | | |
| 35 | 965042231R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0,90900 | 3 055,00 | 2 777,00 |
| 36 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 4,00000 | 81,80 | 327,20 |
| Díl: 99 | | | | | | 1 660,06 |
| Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 37 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 12,16159 | 136,50 | 1 660,06 |
| Díl: D96 | | | | | | 2 145,11 |
| Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | |
| 38 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t | t | 2,09980 | 153,30 | 321,90 |
| 39 | 979081121RT2 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t | t | 18,89820 | 12,67 | 239,44 |
| 40 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2,09980 | 213,85 | 449,04 |
| 41 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 16,79840 | 23,80 | 399,80 |
| 42 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2,09980 | 350,00 | 734,93 |

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | 8 |
| Název | ZL č.8 - Změna tech. postupu obnovy původní povrchové úpravy |

| | |
|-------------|--------------------------------------------|
| Název akce: | SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny |
| SoD: | č. zhotovitele 1055 |

| objednatel | zhotovitel | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Kraj Vysočina | POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. | | |
| Ing. Eduard Jozífek | Ing. Roman Kapoun | | |
| Žižkova 57/1882 | Pávovská 913/12a | | |
| Jihlava, 587 33 | Jihlava, 586 01 | | |
| generální projektant | | | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | | | |
| Ing. Arch. Michal Zlatuška | | | |
| Žerotínova 357 | | | |
| Jaroměřice nad Rokýtnou, 675 51 | | | |

| cenová specifikace změnového listu | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|-----------|-------------|
| ZL č. | popis | m.j. | množství | cena / mj | cena celkem |
| 1. | Obnova původní povrchové úpravy | m2 | -205,96900 | 120,00 | -24 716,28 |
| 2. | Provedení dekorativní výmalby-dle nabídky fy.DRAGON | m2 | 205,96900 | 482,35 | 99 349,15 |
| CENA CELKEM | | | | | 74 632,87 |
| nová cena | | | | | |

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | změnový list byl vypracován na základě změny vyvolané objednatelem stavby |
| POPIS: | Po odstranění soudržných vrstev maleb a jejich stevebně technického posouzení z hlediska senace bylo nutno změnit technologický postup obnovy maleb. Z důvodu změny technického posupu provedení obnovy původní povrchové úpravy vnitřních stěn tělocvičny vznikly větší náklady na použitý materiál a postup. |

| POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO | | | | 8 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------|---|
| | Jméno, Příjmení | datum | podpis | |
| objednatel | Ing. Eduard Jozífek | 26.2.2020 | | |
| TDS | Ing. Lubomír Pleticha | 26.2.2020 | | |
| GP | Ing. Arch. Michal Zlatuška | 26.2.2020 | | |
| zhotovitel | Ing. Roman Kapoun | 26.2.2020 | | |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------|--|
| poznámka | |
|----------|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 20020 | SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny |
| O: | SO 01 | BUDOVA |
| R: | 01.D11.7 | Architektonicko-technické řešení-změna tech.postupu obnovy původní povrchové úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------------|
| Díl: 784 | | Malby | | | | 74 632,87 |
| 1 | 784.S3 | Obnova původní povrchové úpravy | m2 | -205,96900 | 120,00 | -24 716,28 |
| 2 | 784.S31 | Provedení dekorativní výmalby-dle nabídky fy.DRAGON | m2 | 205,96900 | 482,35 | 99 349,15 |