



3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 3 zavazuje pro objednatele provést dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň je předmětem tohoto Dodatku č. 3 ujednání o pracích (část díla), které nebudou při provádění díla dle Smlouvy provedeny (méněpráce). Detailní popis předmětu díla dle tohoto Dodatku č. 3 je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.
4. Cena za dílo se na základě tímto dodatkem sjednaných a provedených méně a víceprací (Příloha č. 1) snižuje celkem o 770.161,- Kč bez DPH, tj. 931.895,- Kč vč. DPH.
5. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. 5. Smlouvy, čl. I. odst. 3 Dodatku č. 2 a čl. I odst. 3 tohoto Dodatku č. 3 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

**Cena prací                    13.180.534 Kč bez DPH**

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této Smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %.

6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

## II.

### **Platnost a účinnost Dodatku č. 3, zveřejnění Dodatku č. 3**

1. Tento Dodatek č. 3, vč. Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 3 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 3 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 3 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

## III.

### **Závěrečná ustanovení**


1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří:
  - a) Příloha č. 1 – oceněný soupis méně a víceprací

Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 200309/RM/146.

V Semilech dne

V Liberci dne

za objednatele  
Bc. Lena Mlejnková

za zhotovitele  
 na základě plné  
moci

**Semily Revitalizace městského náhonu - Seznam VCP pro dodatek č.3**

ZL	č.		změna PD	rozp	ZBV	cena
ZBV	06	Chodníček za římsou OZ 10	ZBV	05.11.19	17.12.19	10 199,73
ZBV	07	Laguny_šterková žebra	ZBV	05.11.19	17.12.19	8 716,00
ZBV	08	OZ 9 doplnění zábradlí	ZBV	05.11.19	17.12.19	164 269,02
ZBV	09	Zabezpečení přechodu	ZBV	05.12.19	17.12.19	16 250,00
ZBV	10	Vegetační úpravy_sjezdy	ZBV	05.03.20	05.03.20	-613 357,61
ZBV	11	RZ-1	ZBV	05.03.20	05.03.20	-595 378,53
ZBV	12	Přeložky inž.sítí	ZBV	05.03.20	05.03.20	389 819,32
ZBV	13	Rozdílný rozsah	ZBV	05.03.20	05.03.20	205 494,63
ZBV	14	Odečty_neprovedené práce	ZBV	05.03.20	05.03.20	-356 174,00
<b>Součet ZL</b>						<b>-770 161</b>

Podklad k ZBV													
Evidenční číslo a název stavby: <b>Semily-Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov</b>								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 03 Oprava nábrežních zdí + SO 04 Vegetační úpravy								SO 03 + SO 04					
Číslo a název rozpočtu: Úprava prostoru za římsou OZ 10													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve SoD v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>SO 03 - Oprava nábrežních zdí - ÚSEK Č. 10</b>													
16	181301113R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, - v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	207,00	103,00	-104,00	20,00	4 140,00	-2 080,00	0,00	2 060,00	<b>-2 080,00</b>	-50,24
18	129 01	Ornice pro ohumusování-nákup	m3	31,05	2,67	-28,38	640,00	19 872,00	-18 164,16	0,00	1 707,84	<b>-18 164,16</b>	-91,41
NP	564 85-1111.RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	0,00	189,21	189,21	174,00	0,00	0,00	32 922,54	32 922,54	<b>32 922,54</b>	100,00
<b>SO 04 - Vegetační úpravy</b>													
13	180402111R00	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	m2	4 521,00	4 331,79	-189,21	12,00	54 252,00	-2 270,52	0,00	51 981,48	<b>-2 270,52</b>	-4,19
18	005 02	Travní směs	kg	45,20	43,31	-1,89	110,00	4 972,00	-208,13	0,00	4 763,87	<b>-208,13</b>	-4,19
<b>Celkem</b>								<b>83 236,00</b>	<b>-22 722,81</b>	<b>32 922,54</b>	<b>93 435,73</b>	<b>10 199,73</b>	

## Podklad k ZBV

Evidenční číslo a název stavby: Semily-Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 02 Revitalizace náhonu km 0,042 - 0,385								SO 02					
Číslo a název rozpočtu: žebra, laguny													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve SoD v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>SO 02 Revitalizace náhonu km 0,042 - 0,385</b>													
3	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	535,10	539,10	4,00	540,00	288 954,00	0,00	2 160,00	291 114,00	2 160,00	0,75
4	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	160,53	161,73	1,20	10,00	1 605,30	0,00	12,00	1 617,30	12,00	0,75
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	599,50	607,00	7,50	20,00	11 990,00	0,00	150,00	12 140,00	150,00	1,25
11	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	423,80	427,30	3,50	220,00	93 236,00	0,00	770,00	94 006,00	770,00	0,83
NP		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	0,00	8,00	8,00	301,00	0,00	0,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	100,00
SO 03.06	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	ks	0,00	4,00	4,00	220,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	100,00
35	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	524,16	556,16	32,00	73,00	38 263,68	0,00	2 336,00	40 599,68	2 336,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>434 048,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8 716,00</b>	<b>442 764,98</b>	<b>8 716,00</b>	

Podklad k ZBV													
Evidenční číslo a název stavby: Semily-Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 03 Oprava nábrežních zdí - úsek č.9								SO 03					
Číslo a název rozpočtu: Oplocení zábradlí (zábradlí v délce zdi 29,9m)													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve SoD v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NP	767 90-0040.RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	0,00	23,00	23,00	217,50	0,00	0,00	5 002,50	5 002,50	5 002,50	100,00
50	767 01	D+M zábradlí vč.spoj.materiálu a povrchové úpravy ZN	kg	3 050,00	4 263,00	1 213,00	130,00	396 500,00	0,00	157 690,00	554 190,00	157 690,00	39,77
51	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce	%	1 982,50	2 770,76	788,26	2,00	3 965,00	0,00	1 576,52	5 541,52	1 576,52	39,76
<b>Celkem</b>								<b>400 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 269,02</b>	<b>564 734,02</b>	<b>164 269,02</b>	

Celková délka:	29,9	m	délka	počet	celková délka	hmotnost	celková hmotnost
Počet polí:	15	ks	[mm]	[ks]	[m]	[kg/m/ks]	[kg]
	Závitová tyč Ø 14		150	64	9,6	1,23	11,808
	Podložka 15.0		x	64	x	x	x
	Matice M14		x	64	x	x	x
	Plochá ocel 150 x 8		250	16	4	9,42	37,68
	Plochá ocel 50 x 15		1950	30	58,5	5,89	344,565
	Ocel čtvercová 18 x 18		820	225	184,5	2,54	468,63
	Jekl 50 x 50 x 3		1050	16	16,8	4,53	76,104
	Jekl 90 x 50 x 3		4000	7,475	29,9	8,91	266,409
	Jekl 80 x 40 x3		200	7	1,4	5,37	7,518

celkem: 1212,714 (1,213 t)

Podklad k ZBV													
Evidenční číslo a název stavby: Semily-Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 02 Revitalizace náhonu km 0,042 - 0,385								SO 02					
Číslo a název rozpočtu: zabezpečení přechodu													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve SoD v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>SO 02 Revitalizace náhonu km 0,042 - 0,385</b>													
NP	462512270R00	Zához z lomového kamene	m3	0,00	4,00	4,00	3 010,00	0,00	0,00	12 040,00	12 040,00	<b>12 040,00</b>	100,00
39	584121111RZ1	Osazení silničních panelů ... Osazení silničních panelů, pouze montáž, panel ve specifikaci	m2	690,00	696,00	6,00	195,00	134 550,00	0,00	1 170,00	135 720,00	<b>1 170,00</b>	0,87
41	59381134R	panel silniční železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; užitné zatížení 6,00 kN/m2	kus	230,00	232,00	2,00	1 520,00	349 600,00	0,00	3 040,00	352 640,00	<b>3 040,00</b>	0,87
<b>Celkem</b>								<b>484 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>500 400,00</b>	<b>16 250,00</b>	

odečteno prošterkování z pol. 24

podklad vyměněn za manipulaci, přesuny



**Podklad k ZBV**

Evidenční číslo a název stavby: <b>Semily-Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov</b>								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 02 Revitalizace náhonu km 0,042 - 0,385 + SO 04 - Vegetační úpravy								SO 02 + SO 04					
Číslo a název rozpočtu: sjezdy													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve SoD v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>SO 02 Revitalizace náhonu km 0,042 - 0,385</b>													
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	690,00	105,00	-585,00	330,00	227 700,00	-193 050,00	0,00	34 650,00	<b>-193 050,00</b>	-84,78
2	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	690,00	105,00	-585,00	11,00	7 590,00	-6 435,00	0,00	1 155,00	<b>-6 435,00</b>	-84,78
15	181301111R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině	m2	2 003,00	2 149,80	146,80	39,00	78 117,00	0,00	5 725,20	83 842,20	<b>5 725,20</b>	7,33
19	129 01	Ornice pro ohumusování-nákup	m3	200,30	222,32	22,02	360,00	72 108,00	0,00	7 927,20	80 035,20	<b>7 927,20</b>	10,99
39	584121111RZ1	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, pouze montáž, panel ve specifikaci	m2	690,00	105,00	-585,00	195,00	134 550,00	-114 075,00	0,00	20 475,00	<b>-114 075,00</b>	-84,78
40	564 85 01	Podklad z vibrovaného štěrku 0-32mm tl.15cm	m2	146,80	0,00	-146,80	125,00	18 350,00	-18 350,00	0,00	0,00	<b>-18 350,00</b>	-100,00
41	59381134R	panel silniční železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm; užité zatížení 6,00 kN/m2	kus	230,00	35,00	-195,00	1 520,00	349 600,00	-296 400,00	0,00	53 200,00	<b>-296 400,00</b>	-84,78
<b>SO 04 - Vegetační úpravy</b>													
13	180402111R00	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	m2	4 521,00	4 621,00	100,00	12,00	54 252,00	0,00	1 200,00	55 452,00	<b>1 200,00</b>	2,21
18	005 02	Travní směs	kg	45,20	46,11	0,91	110,00	4 972,00	0,00	99,99	5 071,99	<b>99,99</b>	2,01
<b>Celkem</b>								<b>947 239,00</b>	<b>-628 310,00</b>	<b>14 952,39</b>	<b>333 881,39</b>	<b>-613 357,61</b>	

Podklad k ZBV													
Evidenční číslo a název stavby: Semily-Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 02 Revitalizace náhonu km 0,042 - 0,385 + SO 04 Vegetační úpravy								SO 02 + SO 04					
Číslo a název rozpočtu: RZ1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve SoD v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>SO 02 Revitalizace náhonu km 0,042 - 0,385 RZ1</b>													
22	457971121R00	Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 3 m	m2	2 166,80	1 876,80	-290,00	16,00	34 668,80	-4 640,00	0,00	30 028,80	-4 640,00	-13,38
24	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	116,00	29,50	-86,50	3 310,00	383 960,00	-286 315,00	0,00	97 645,00	-286 315,00	-74,57
25	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kamery do 200 kg	m2	580,00	147,50	-432,50	300,00	174 000,00	-129 750,00	0,00	44 250,00	-129 750,00	-74,57
	327213345R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	0,00	18,00	18,00	6 480,00	0,00	116 640,00	0,00	116 640,00	116 640,00	100,00
28	462 51 01	Zához z kamene-kačírek fr.22-125 mm tl.200mm	m3	75,50	0,00	-75,50	2 360,00	178 180,00	-178 180,00	0,00	0,00	-178 180,00	100,00
32	463 21 01	Rovnanina z valounů 80-200kg	m3	9,00	0,00	-9,00	4 250,00	38 250,00	-38 250,00	0,00	0,00	-38 250,00	100,00
33	464 51 01	Kámen zatačovaný do dna hmotnosti 200-500kg	m3	205,00	163,95	-41,05	3 260,00	668 300,00	-133 816,48	0,00	534 483,52	-133 816,48	-20,02
34	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	524,16	176,16	-348,00	73,00	38 263,68	-25 404,00	0,00	12 859,68	-25 404,00	-66,39
NP	451 57-1211.R00	Lože dlažby z kam. těžného hrubého tl. do 10 cm štěrkokodrt frakce 0-32 mm	m2	0,00	147,50	147,50	159,50	0,00	0,00	23 526,25	23 526,25	23 526,25	100,00
NP	273 32-0140.RA0	Železobeton základových desek C 20/25	m3	0,00	9,00	9,00	2 825,00	0,00	0,00	25 425,00	25 425,00	25 425,00	100,00
NP	273 36-1921.RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,00	0,29	0,29	36 350,00	0,00	0,00	10 541,50	10 541,50	10 541,50	100,00
15	181301113R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, - v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	2 003,00	2 285,00	282,00	39,00	78 117,00	0,00	10 998,00	89 115,00	10 998,00	14,08
19	129 01	Ornice pro ohumusování-nákup	m3	200,30	228,50	28,20	360,00	72 108,00	0,00	10 152,00	82 260,00	10 152,00	14,08
<b>SO 04 - Vegetační úpravy</b>													
13	180402111R00	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	m2	4 521,00	4 803,00	282,00	12,00	54 252,00	0,00	3 384,00	57 636,00	3 384,00	6,24
18	005 02	Travní směs	kg	45,20	48,02	2,82	110,00	4 972,00	0,00	310,20	5 282,20	310,20	6,24
<b>Celkem</b>								<b>1 725 071,48</b>	<b>-679 715,48</b>	<b>84 336,95</b>	<b>1 129 692,95</b>	<b>-595 378,53</b>	

Podklad k ZBV													
Evidenční číslo a název stavby: Semily-Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 05								SO 05					
Číslo a název rozpočtu: přeložky													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve SoD v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BIMONT s.r.o.</b>													
	M	KABEL 1-CYKY-J 3X240+120MM2	m	0,00	17,00	17,00	140,84	0,00	0,00	2 394,28	2 394,28	<b>2 394,28</b>	100,00
	D	KABEL 1-CYKY-J 3X240+120MM2	m	0,00	17,85	17,85	2 202,17	0,00	0,00	39 308,73	39 308,73	<b>39 308,73</b>	101,00
	M	KABEL 1-AYKY-J 3X120+70MM2	m	0,00	28,00	28,00	57,56	0,00	0,00	1 611,68	1 611,68	<b>1 611,68</b>	102,00
	D	KABEL 1-AYKY-J 3X120+70MM2	m	0,00	29,40	29,40	165,78	0,00	0,00	4 873,93	4 873,93	<b>4 873,93</b>	103,00
	M	SPOJKA KAB.SMRŠŤ. 1KV SSU4-L CU3X240+120	ks	0,00	2,00	2,00	3 572,38	0,00	0,00	7 144,76	7 144,76	<b>7 144,76</b>	104,00
	D	SPOJKA PŘÍMÁ 1KV SSU4-L (185-240)	ks	0,00	2,00	2,00	391,37	0,00	0,00	782,74	782,74	<b>782,74</b>	105,00
	D	SPOJKA KABEL 36KV CU RMV 120 CU	ks	0,00	2,00	2,00	223,49	0,00	0,00	446,98	446,98	<b>446,98</b>	106,00
	D	SPOJKA KABEL 36KV CU RMV 240 CU	ks	0,00	6,00	6,00	344,56	0,00	0,00	2 067,36	2 067,36	<b>2 067,36</b>	107,00
	M	SPOJKA KAB.SMRŠŤ. 1KV SSU3-L AL3X120+70	ks	0,00	4,00	4,00	2 623,66	0,00	0,00	10 494,64	10 494,64	<b>10 494,64</b>	108,00
	D	SPOJKA PŘÍMÁ 1KV SSU3-L (120-150)	ks	0,00	4,00	4,00	263,17	0,00	0,00	1 052,68	1 052,68	<b>1 052,68</b>	109,00
	D	SPOJKA KABEL 36KV AL RMV 70 ALU-ZE	ks	0,00	4,00	4,00	35,77	0,00	0,00	143,08	143,08	<b>143,08</b>	110,00
	D	SPOJKA KABEL 36KV AL RMV 120 ALU-ZE	ks	0,00	12,00	12,00	54,17	0,00	0,00	650,04	650,04	<b>650,04</b>	111,00
	M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/94 OHEBNÁ	m	0,00	50,00	50,00	52,42	0,00	0,00	2 621,00	2 621,00	<b>2 621,00</b>	112,00
	D	TRUBKA KORUG. OHEBNÁ KORUFL. 110 ČERNÁ 50M	m	0,00	50,00	50,00	32,27	0,00	0,00	1 613,50	1 613,50	<b>1 613,50</b>	113,00
	M	VÝKOP KAB. SPOJKOVIŠTĚ 1KV RUČNĚ TR. 4	ks	0,00	9,00	9,00	825,19	0,00	0,00	7 426,71	7 426,71	<b>7 426,71</b>	114,00
	M	KAB. LOŽE PÍSKOVÉ ŠÍŘE 50CM, BEZ ZAKRYTÍ	m	0,00	4,00	4,00	34,44	0,00	0,00	137,76	137,76	<b>137,76</b>	115,00
	D	PÍSEK ZÁSYPOVÝ FR. 0-4	kg	0,00	736,00	736,00	0,34	0,00	0,00	250,24	250,24	<b>250,24</b>	116,00
	M	ŽLAB KAB. PVC 1200X130X140 TL5 S VÍKEM	m	0,00	6,00	6,00	34,78	0,00	0,00	208,68	208,68	<b>208,68</b>	117,00
	D	ŽLAB PVC Z3 N450 1200X130X140 TL.5 VÍKO	ks	0,00	5,00	5,00	185,56	0,00	0,00	928,54	928,54	<b>928,54</b>	118,00
	M	DESKA PVC ZÁKRYT. KAB. 1000X300X4 ČERVENÁ	m	0,00	6,00	6,00	14,95	0,00	0,00	89,70	89,70	<b>89,70</b>	119,00
	D	DESKA ZÁKRYT. DEKAB PE 300/4 ČERVENÁ 1M	ks	0,00	6,00	6,00	40,49	0,00	0,00	242,94	242,94	<b>242,94</b>	120,00
	M	ZÁHOZ KAB. SPOJKOVIŠTĚ 1KV RUČNĚ TR. 4	ks	0,00	9,00	9,00	355,06	0,00	0,00	3 195,54	3 195,54	<b>3 195,54</b>	121,00
	VON	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	kpl	0,00	1,00	1,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>	122,00
	VON	Revize	kpl	0,00	1,00	1,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	<b>4 200,00</b>	123,00
	VON	Koordináční činnost zhotovitele	kpl	0,00	1,00	1,00	7 920,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	<b>7 920,00</b>	124,00
	VON	Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS	kpl	0,00	1,00	1,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	<b>6 000,00</b>	125,00
	VON	Geodetické zaměření skutečného stavu	kpl	0,00	1,00	1,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	<b>5 400,00</b>	126,00
	VON	Vypracování DSPS	kpl	0,00	1,00	1,00	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	<b>2 640,00</b>	127,00
<b>Doležal - CETIN - část 1 (dva pancéřové kabely CETINu)</b>													
		Výkop rýhy po stávajícím vedení CETIN	m	0,00	30,00	30,00	345,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	<b>10 350,00</b>	129,00
		Zajištění kabelů proti posunutí - ujetí směr jáma potok	kpl	0,00	1,00	1,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	<b>3 450,00</b>	130,00
		Výkop rýhy - spojovací č.1 (plocha 9m2 / 0,5m výkopu)	m	0,00	26,00	26,00	345,00	0,00	0,00	8 970,00	8 970,00	<b>8 970,00</b>	131,00
		Výkop rýhy - spojovací č.2 (plocha 4m2 / 0,5m výkopu)	m	0,00	11,00	11,00	345,00	0,00	0,00	3 795,00	3 795,00	<b>3 795,00</b>	132,00
		Definitivní uložení kabelů - písek, zákrytové desky CETIN, výstražná folie CETIN	m	0,00	30,00	30,00	230,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	<b>6 900,00</b>	133,00
		Definitivní uložení kabelů spojovací č.1 - písek, zákrytové desky CETIN, výstražná folie CETIN	m	0,00	26,00	26,00	230,00	0,00	0,00	5 980,00	5 980,00	<b>5 980,00</b>	133,00
		Definitivní uložení kabelů spojovací č.2 - písek, zákrytové desky CETIN, výstražná folie CETIN	m	0,00	11,00	11,00	230,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	<b>2 530,00</b>	134,00

		Koordinace se zástupci CETINu a předání	kpl	0,00	1,00	1,00	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	<b>5 750,00</b>	123,00
<b>Doležal - CETIN - část 2 (kabel v copoflexu DN50)</b>													
		Výkop nové rýhy pro uložení kabelu CETIN	m	0,00	20,00	20,00	460,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	<b>9 200,00</b>	125,00
		Úprava rýhy v násypu u zdi	m	0,00	30,00	30,00	345,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	<b>10 350,00</b>	126,00
		Výkop rýhy - spojovací č.3 (plocha 2,5m2 / 0,5m výkopu)	m	0,00	7,00	7,00	345,00	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	<b>2 415,00</b>	127,00
		Výkop rýhy - spojovací č.4 (plocha 2,5m2 / 0,5m výkopu) (mezi pařezy a kořeny)	m	0,00	7,00	7,00	690,00	0,00	0,00	4 830,00	4 830,00	<b>4 830,00</b>	128,00
		Definitivní uložení kabelů - písek, zákrytové desky CETIN, výstražná folie CETIN	m	0,00	50,00	50,00	230,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	<b>11 500,00</b>	129,00
		Definitivní uložení kabelů spojovací č.3 - písek, zákrytové desky CETIN, výstražná folie CETIN	m	0,00	7,00	7,00	230,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	<b>1 610,00</b>	130,00
		Definitivní uložení kabelů spojovací č.4 - písek, zákrytové desky CETIN, výstražná folie CETIN	m	0,00	7,00	7,00	230,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	<b>1 610,00</b>	131,00
		Koordinace se zástupci CETINu a předání	kpl	0,00	1,00	1,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	<b>3 450,00</b>	132,00
		Copoflex DN 110 v celé trase (pokládka)	kpl	0,00	1,00	1,00	2 875,00	0,00	0,00	2 875,00	2 875,00	<b>2 875,00</b>	133,00
<b>CETIN a.s</b>													
		Montáž kabelů	kpl	0,00	1,00	1,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	<b>45 000,00</b>	116,00
		Příprava	kpl	0,00	1,00	1,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	<b>1 600,00</b>	117,00
		Materiál	kpl	0,00	1,00	1,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	<b>48 000,00</b>	118,00
<b>EUROVIA CS a.s.</b>													
	230081058	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 5,0 mm	m	0,00	100,00	100,00	170,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	<b>17 000,00</b>	120,00
	733194830	Rozřezání konzol	kus	0,00	70,00	70,00	25,20	0,00	0,00	1 764,00	1 764,00	<b>1 764,00</b>	121,00
	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m	t	0,00	1,00	1,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	<b>1 040,00</b>	122,00
	723150372	Potrubí ocel. černé svařované -chráničky D 133/4,5	m	0,00	48,00	48,00	1 170,00	0,00	0,00	56 160,00	56 160,00	<b>56 160,00</b>	124,00
	783426160	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x	m	0,00	48,00	48,00	80,10	0,00	0,00	3 844,80	3 844,80	<b>3 844,80</b>	117,00
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 819,32</b>	<b>389 819,32</b>	<b>389 819,32</b>	

**Podklad k ZBV**

Evidenční číslo a název stavby: **Semily-Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov**

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu: VCP - ost. práce provedené nad rámec VV

**Změna soupisu prací (SO/PS)  
VCP - ost. práce provedené nad rámec VV**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve SoD v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>SO 03 Oprava nábrežních zdí - ÚSEK Č. 1</b>													
17	129 01	Omice pro ohumusování-nákup	m3	8,10	25,20	17,10	640,00	5 184,00	0,00	10 944,00	16 128,00	<b>10 944,00</b>	211,11
19	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie	m2	8,05	83,70	75,65	30,00	241,50	0,00	2 269,50	2 511,00	<b>2 269,50</b>	939,75
26	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	9,66	100,44	90,78	30,00	289,80	0,00	2 723,40	3 013,20	<b>2 723,40</b>	939,75
<b>SO 03 Oprava nábrežních zdí - ÚSEK Č.3</b>													
19	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie	m2	6,25	35,63	29,38	30,00	187,50	0,00	881,25	1 068,75	<b>881,25</b>	470,00
25	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	7,50	42,75	35,25	30,00	225,00	0,00	1 057,50	1 282,50	<b>1 057,50</b>	470,00
<b>SO 03 Oprava nábrežních zdí - ÚSEK Č.4</b>													
12	174101101R00	Zásyp spaninou se ztuhnutím ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,68	28,55	4,88	90,00	2 130,75	0,00	438,75	2 569,50	<b>438,75</b>	20,59
14	181201102R00	Úprava pláně v násypch ...v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m2	19,30	104,00	84,70	20,00	386,00	0,00	1 694,00	2 080,00	<b>1 694,00</b>	438,86
15	181301113R00	Rozprostření a urovnění omice v rovině ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	24,30	104,00	79,70	20,00	486,00	0,00	1 594,00	2 080,00	<b>1 594,00</b>	327,98
17	129 01	Omice pro ohumusování-nákup	m3	3,65	15,60	11,96	640,00	2 332,80	0,00	7 651,20	9 984,00	<b>7 651,20</b>	327,98
19	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie	m2	6,65	44,95	38,30	30,00	199,50	0,00	1 149,12	1 348,62	<b>1 149,12</b>	576,00
25	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	7,98	53,95	45,97	30,00	239,40	0,00	1 379,10	1 618,50	<b>1 379,10</b>	576,07
SO 02	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	0,00	8,04	8,04	4 440,00	0,00	0,00	35 715,36	35 715,36	<b>35 715,36</b>	100,00
<b>SO 03 Oprava nábrežních zdí - ÚSEK Č.6</b>													
15	181301113R00	Rozprostření a urovnění omice v rovině ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	53,10	0,00	-53,10	20,00	1 062,00	-1 062,00	0,00	0,00	<b>-1 062,00</b>	-100,00
17	129 01	Omice pro ohumusování-nákup	m3	7,97	0,00	-7,97	640,00	5 097,60	-5 097,60	0,00	0,00	<b>-5 097,60</b>	-100,00
NP	564 85-1111.RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm šterkodrt frakce 0-32 mm	m2	0,00	172,00	172,00	174,00	0,00	0,00	29 928,00	29 928,00	<b>29 928,00</b>	100,00
19	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie	m2	18,95	89,07	70,12	30,00	568,50	0,00	2 103,45	2 671,95	<b>2 103,45</b>	370,00
26	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	22,74	106,88	84,14	30,00	682,20	0,00	2 524,20	3 206,40	<b>2 524,20</b>	370,01
SO 02	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	0,00	13,59	13,59	4 440,00	0,00	0,00	60 317,40	60 317,40	<b>60 317,40</b>	100,00
<b>SO 02 Úsek revitalizace náhonu km 0,042-0,385 (ÚSEK 8 + 6)</b>													
3	124203101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí ...Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	535,10	590,68	55,57	540,00	288 954,00	0,00	30 010,50	318 964,50	<b>30 010,50</b>	10,39
4	124203109R00	...Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	160,53	216,11	55,58	10,00	1 605,30	0,00	555,75	2 161,05	<b>555,75</b>	34,62
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	599,50	655,08	55,58	20,00	11 990,00	0,00	1 111,50	13 101,50	<b>1 111,50</b>	9,27
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech ...v hornině 1 až 4, se ztuhnutím	m2	771,62	956,87	185,25	25,00	19 290,50	0,00	4 631,25	23 921,75	<b>4 631,25</b>	24,01
16	182101101R00	Svahování v zářezech ...v hornině 1 až 4	m2	555,17	740,42	185,25	15,00	8 327,55	0,00	2 778,75	11 106,30	<b>2 778,75</b>	33,37
17	182201101R00	Svahování násypů ...bez rozlišení horniny	m2	359,77	545,02	185,25	14,00	5 036,78	0,00	2 593,50	7 630,28	<b>2 593,50</b>	51,49
<b>SO 03 Oprava nábrežních zdí - ÚSEK Č.10</b>													
20	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie	m2	40,90	89,07	48,17	30,00	1 227,00	0,00	1 444,95	2 671,95	<b>1 444,95</b>	117,76
27	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	49,08	254,34	205,26	30,00	1 472,40	0,00	6 157,80	7 630,20	<b>6 157,80</b>	418,22
<b>Celkem</b>								<b>357 216,08</b>	<b>-6 159,60</b>	<b>211 654,23</b>	<b>562 710,71</b>	<b>205 494,63</b>	

**Podklad k ZBV**

Evidenční číslo a název stavby: **Semily-Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov**

Číslo a název SO/PS: SO 02 - SO 03 - vedlejší náklady

Číslo a název rozpočtu: MNP - odpočty neprovedených prací

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**MNP - odpočty dle skutečnosti**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve SoD v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>SO 02 Úsek revitalizace náhonu km 0,042-0,385</b>													
21	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	500,00	0,00	-500,00	504,00	252 000,00	-252 000,00	0,00	0,00	-252 000,00	-100,00
<b>SO 03 Oprava nábrežních zdí - ÚSEK Č. 1</b>													
46	009 01	Demontáž a zpětná montáž lávky pro pěší	kpl	1,00	0,50	-0,50	54 000,00	54 000,00	-27 000,00	0,00	27 000,00	-27 000,00	-50,00
<b>SO 03 Oprava nábrežních zdí - ÚSEK Č.3</b>													
36	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu	m3	4,00	0,00	-4,00	1 260,00	5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	-5 040,00	-100,00
<b>SO 03 Oprava nábrežních zdí - ÚSEK Č.4</b>													
38	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu	m3	2,60	0,00	-2,60	1 260,00	3 276,00	-3 276,00	0,00	0,00	-3 276,00	-100,00
<b>SO 03 Oprava nábrežních zdí - ÚSEK Č.6</b>													
37	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu	m3	6,50	0,00	-6,50	1 260,00	8 190,00	-8 190,00	0,00	0,00	-8 190,00	-100,00
<b>SO 03 Oprava nábrežních zdí - ÚSEK Č.9</b>													
32	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu	m3	29,10	0,00	-29,10	1 260,00	36 666,00	-36 666,00	0,00	0,00	-36 666,00	-100,00
<b>SO 03 Oprava nábrežních zdí - ÚSEK Č.10</b>													
38	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu	m3	12,70	0,00	-12,70	1 260,00	16 002,00	-16 002,00	0,00	0,00	-16 002,00	-100,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>													
3	VN 03	Analýza výluhu z recyklátů	kpl	1,00	0,00	-1,00	8 000,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	-100,00
<b>Celkem</b>								<b>383 174,00</b>	<b>-356 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-356 174,00</b>	