



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace,
výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti
ke stavbě č. 3103 TV Lochkov, etapa 0013 Propojovací chodník - PD, IČ a AD

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000687/2018

číslo smlouvy zhotovitele: _____

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimann, pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

2. BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4
IČO: 25091905
DIČ: CZ25091905
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 48981
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 474065113 / 0300
jednající: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna názvu odboru Magistrátu hlavního města Prahy. S účinností od 1. 1. 2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční a změna v zastupující osobě, kdy pověřeným řízením odboru investičního je Ing. Ivo Freimann.
2. Dále se v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) plnění Smlouvy o dílo tímto Dodatkem mění o:
Změna č. 1 – Na základě požadavku Městských částí, Technické správy komunikací a nesouhlasu vlastníka jednoho z dotčených pozemků byla rozhodnuto o posunu trasy vedení propojovacího chodníku a sjednocení šířky na 2,0 m v celé délce trasy a dočasné stavební úpravě komunikace Ke Slivenci, a to převedení na druhou stranu komunikace na jižním konci úpravy propojovacího chodníku u ulice Za Chalupami.
Tyto změny zadání stavby vyžadují provedení úpravy již vyhotovené DUR, aktualizace průzkumů a pedologické studie pro vynětí ze ZPF a zajištění opětovného projednání s DOSS a vlastníky dotčených pozemků.
3. Jedná se o navýšení ceny I. fáze (DUR) o 116 200,- Kč bez DPH. Dle § 222 odst. 5 Zákona, celková hodnota změny původního závazku činí 14,47 % a nepřesahuje tak 50% původní hodnoty závazku a dle odst. 9 činí celkový cenový nárůst 14,47 % a nepřesahuje tak 30% původní hodnoty závazku.

II. DOBA PLNĚNÍ

1. V souladu se změnou předmětu plnění (viz. čl. I. Předmět dodatku, bod 2) se mění doba plnění takto:

Zajištění vydání územního rozhodnutí v právní moci	14 měsíců od data zpracování návrhu DÚR
Zhotovení DSP (návrh DSP)	4 měsíce od data vydání pravomocného územního rozhodnutí
Dopracování dokumentace DSP včetně projednání a zajištění vydání stavebního povolení v právní moci (příp. souhlasu s prováděním ohlášené stavby)	9 měsíců od data zpracování návrhu DSP
Zpracování DZS	2 měsíce po výzvě objednatele

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- I. V souladu se změnou předmětu plnění (viz. čl. I. Předmět dodatku, bod 2) se mění cena díla takto:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
původní cena díla	803 200,00	168 672,00	971 872,00
z toho			
Cena I. fáze (DUR)	225 900,00	47 439,00	273 339,00
Cena II. fáze (DSP)	326 300,00	68 253,00	394 823,00
Cena III. fáze (DZS)	188 250,00	39 532,50	227 782,50
Cena IV. fáze (AD)	62 750,00	13 177,50	75 927,50
nová cena díla vč. dodatku č. 1	919 400,00	193 074,00	1 112 474,00
z toho			
Cena I. fáze (DUR)	342 100,00	71 841,00	413 941,00
Cena II. fáze (DSP)	326 300,00	68 523,00	394 823,00
Cena III. fáze (DZS)	188 250,00	39 532,50	227 782,50
Cena IV. fáze (AD)	62 750,00	13 177,50	75 927,50
uhrazeno k 31. 12. 2019			
I. fáze (DUR) 70% z původní ceny díla	158 130,00	33 207,30	191 337,30
II. fáze (DSP)	-	-	-
III. fáze (DZS)	-	-	-
IV. fáze (AD)	-	-	-
zbývá k úhradě			
I. fáze (DUR)	183 970,00	38 633,70	222 603,70
II. fáze (DSP)	326 300,00	68 523,00	394 823,00
III. fáze (DZS)	188 250,00	39 532,50	227 782,50
IV. fáze (AD)	62 750,00	13 177,50	75 927,50

Platební podmínky zůstávají beze změn.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
3. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu tohoto Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

V Praze dne: 25-03-2020

V Praze dne: 25.3.2020

OBJEDNATEL
Hlavní město Praha

Podpis: _____
Jméno: Ing. Ivo Frejmann
Funkce: pověřený řízením INV MHMP

ZHOTOVITEL
Bomart spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Martin Závodný
Funkce: jednatel společnosti