

Dodatek č. 1

k Objednávce č. 02PT-006404 ze dne 25.11.2019

na realizaci zakázky

„D5 odpočívka Rozvadov – odstranění staveb PDPS, soupis prací a AD“

ISPROFIN: 500 155 0003

Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

společností **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem:

Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO:

482 66 230

DIČ:

CZ482 66 230

zastoupenou

_____em

e-mail, tel.:

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A. Dodavatel dne 25.11.2019 přijal objednávku Objednatele č. 02PT-006404 (dále jen „**Objednávka**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „*D5 odpočívka Rozvadov – odstranění staveb PDPS, soupis prací a AD*“ (dále jen „**Zakázka**“). Tato objednávka byla uzavřena dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“). Objednávka nebyla uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Přijetím objednávky se Dodavatel zavázal poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný popis je uveden v příloze k Objednávce (dále jen „**Služby**“).
- B. Smluvní strany se dohodly na úpravě časového rámce pro realizaci Zakázky, konkrétně ve věci termínů předání **Dokumentace pro provedení stavby** (dále jen „**PDPS**“) a době výkonu autorského dozoru na akci „D5 odpočívka Rozvadov“.

I.

Termíny pro plnění Zakázky jsou upraveny následovně:

- lhůta pro předložení konceptu PDPS je nově stanovena na den **10.02.2020**,
- lhůta pro předložení čistopisu PDPS je nově stanovena na **dva týdny od projednání připomínek ke konceptu PDPS**,
- doba provádění průběžného autorského dozoru v rozsahu uvedeném v soupisu prací v příloze Objednávky je nově stanovena na **šest měsíců od zahájení realizace akce do předpokládaného data dokončení – tj. do dne 31.12.2020**.

II.

1. Všechna ostatní ujednání Objednávky nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

za Dodavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Valbek, spol. s r.o.

V Praze dne: _