



TSKRP008J7ZY

Elektronická 1238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo na akci  
„Jeremiášova ZC a DC, Praha 5, č. akce 13468“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/106  
číslo smlouvy zhotovitele: 7-1076A/19

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu smlouvy a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technik oddělení přípravy a realizace oprav

**2. Zhotovitel: PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ 43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1091107720/5500

zastoupena: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních Inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed, a Petrem Janulíkem, vedoucím provozu Střed úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed, oba společně na základě plných mocí

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Hirsch a Petr Janulík (viz výše)

- ve věcech technických:

Ing. Václav Leitermann, hlavní stavbyvedoucí

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. **A/3/19/4230/106** ze dne 18.11.2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby, kdy v rámci řešení dopravy v klidu a integrace cykloopatření byly nad rámec rozsahu díla dle Smlouvy provedeny práce na dopravním značení a dále byla provedena změna konstrukce opravy v prostoru zastávek BUS.

O vícepráce a méněpráce z těchto změn plynoucí je upravena cena díla. Soupis změn víceprací a méněprací dle Dodatku tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

Dodatek dále řeší změnu záruční doby na základě provedených kontrolních zkoušek asfaltových vrstev.

## III. Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. Odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:

DPH 21 %:

Cena dle Smlouvy vč. DPH:

Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:

DPH 21%:

Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH:

Cena méněprací dle Dodatku bez DPH:

DPH 21%:

Cena méněprací dle Dodatku 1 vč. DPH:

**Cena celkem bez DPH:**

**DPH 21%**

**Cena celkem vč. DPH:**

2. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

## IV. Změna čl. 10. Smlouvy (Záruční podmínky)

1. Čl. 10. odst. 10.1. Smlouvy se mění takto

„Záruční doba stavební části díla je dohodnuta v úseku Mukařovského – Archeologická (směr do centra) na 78 měsíců a v úseku Archeologická – Mukařovského (směr z centra) na 72 měsíců. Záruční doba díla pro vodorovné dopravní značení je dohodnuta na 36 měsíců.“

2. Ostatní ustanovení čl. 10. odst. 10.1. Smlouvy týkající se běhu záruční doby a další ustanovení čl. 10 zůstávají beze změny.

## V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je sepsán v 5 ti vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací dle dodatku č. 1
  - b) Příloha č. 2 – Plné moci zástupců Zhotovitele k podpisu Dodatku – Ing. Pavla Hirsche a Petra Janulíka
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 29. 03. 2020

Za Objednatele:



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Mgr. Jozef Sinčák

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
70

Za Zhotovitele:



PORR a.s.

Ing. Pavel Hirsch,  
ředitel úseku Dopravních a inženýrských  
staveb PORR a.s., Oblast Čechy –  
Střed, na základě plné moci



PORR a.s.

Petr Janulík  
vedoucí provozu Střed úseku  
Dopravních a inženýrských staveb,  
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed, na  
základě plné moci

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18002\_DZ/2020

**Stavba:** Jeremiášova ZC a DC, č. akce 13468, Praha 5

Místo: Praha

Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: TSK a.s.

Projektant: AVS Projekt s.r.o.

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

VÍCEPRÁCE - Jeremiášova ZC a DC, Praha 5

MÉNĚPRÁCE - Jeremiášova ZC a DC, Praha 5



POPRH a.s.  
IČ: 184 590 96  
Č.Ú: 184 101 000000  
Bc. 2290

Příloha č. 1