

**Dodatek č. 6**  
**ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 1671-2016-523206 ze dne 21. 12. 2016**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Reiterová, odborný rada, pobočka  
Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo  
Tel.: +420 702 167 665  
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 013 12 774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:** **AGERIS s.r.o.**  
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: zr6jqnz  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 382293143/0300  
IČ: 255 76 992  
DIČ: CZ25576992  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1671-2016-523206:**

V souladu s ustanovením čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.2. smlouvy o dílo č. objednatel 1671-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zálesí u Bítova (dále jen „smlouvy“)** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1, a to s ohledem na počet zhotovitelem **skutečně méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování **hlavního celku 3.3. Mapové dílo**. U hlavního celku 3.3. Mapové dílo dojde ke snížení počtu MJ z původních 228 nově na 224, což při ceně xxxxxxx,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **2.400,- Kč bez DPH**.

Článek VI. odst.6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | xxxxxxxxx,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH  | xxxxxxxxx,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH                                  | xxxxxxxxx,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                            | xxxxxxxxx,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH   | 1 824 100,- Kč |
| DPH 21%   | 383 061,- Kč   |
| Celková cena díla včetně DPH  | 2 207 161,- Kč |

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny a termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně textu čl. IV. odst. 4.2. bodu 4.2.10. smlouvy.

Článek IV. odst.4.2. bod 4.2.10. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 4x papírové zpracování [1x objednatel (paré č. 1), 1x katastrální úřad, 1x vlastník, účastník řízení a 1x obec k uložení] a CD (DVD) + 4x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x vlastník, účastník řízení a 1x obec).

Důvodem pro změnu textu smlouvy je zavedení souladu textu smlouvy s položkovým výkazem činností (Příloha č. 1 smlouvy).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1671-2016-523206 ze dne 21. 12. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 24. 3. 2020

V Brně dne

.....  
objednatel  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
zhotovitel  
RNDr. Josef Glos  
jednatel

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Zálesí u Bítova - dodatek č. 6

|  | Hlavní celek / dílčí část   | MJ     | Počet MJ   | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení  |
|--|---|--------|------------|-------------------------|--------------------------|--|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |            |                         |                          |  |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 31         | x                       | x                        | 30. 6. 2017  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 4          | x                       | x                        |  |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU  | ha     | 228        | x                       | x                        | 31. 10. 2017   |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 104        | x                       | x                        | 31. 3. 2018  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 0          | x                       | x                        |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 0          | x                       | x                        |  |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 224        | x                       | x                        | 31. 3. 2018  |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 224        | x                       | x                        | 31. 5. 2018  |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |            |                         | <b>x</b>                 | <b>31.5.2018</b>   |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |            |                         |                          |  |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 224        | x                       | x                        | 30. 11. 2018   |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zeměměřičské měření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                   | ha     | 22         | x                       | x                        | 30. 11. 2018   |
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 53         | x                       | x                        |  |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0          | x                       | x                        |  |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 224        | x                       | x                        | 30. 5. 2019  |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků   | ks     | 4          | x                       | x                        | do 1 měsíce od výzvy zadavatele  |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |            |                         | <b>x</b>                 | <b>31.7.2019</b>   |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | <b>224</b> | <b>x</b>                | <b>x</b>                 | do 2 měsíců od nabytí PM 1.R   |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |            |                         | <b>x</b>                 |  |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | <b>500</b> | <b>x</b>                | <b>x</b>                 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , nejpozději však do 30.9.2021 |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |            |                         | <b>x</b>                 |  |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |                     |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | xxxxxxx             |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | xxxxxxx             |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | xxxxxxx             |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | xxxxxxx             |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 824 100 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 383 061 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>2 207 161 Kč</b> |

Ve Znojmě dne 24. 3. 2020

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

RNDr. Dagmar Benešová - vedoucí pobočky

RNDr. Josef Glos - jednatel