

Dodatek č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO č. 04115

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBRČICE KANALIZACE A ČOV

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: **A L E Š Z O B A N Í K**
Sídlo: Kozlovská 5, 750 02 Přerov
IČO: 03791939
E-mail: zobanik.projekce@seznam.cz
Tel: + 420 775 339 673
Bank. spojení: Fio banka, č.ú. 2000389350/2010

1.2. Objednatel: **OBEC DOBRČICE**
Sídlo: Dobřčice 4, 750 02 Přerov 2
Stat. zástupce: Ing. Marek Ostrčil – starosta obce
IČO: 00636193
E-mail: obec.dobrcice@seznam.cz
Tel.: +420 581 224 107
Bank. spojení: Komerční banka, č.ú. 288257951/0300

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ve Smlouvě o dílo č. 04115 podepsané dne 16. 11. 2015 (dále jako "smlouva o dílo"):

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že **čl. 2. odst. 2.2** smlouvy o dílo č. 04115 nově zní takto:

"2.2. PD bude odevzdána v rozsahu pro spojené územní a stavební řízení DUR/DSP. Obsah PD bude odpovídat dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení."

2. Smluvní strany se dohodly, že **čl. 2. odst. 2.3** smlouvy o dílo č. 04115 nově zní takto:

"2.3 Dokumentace pro vydání „DUR“ – bude vycházet z technicko-ekonomické studie „TES“. Dokumentace bude zpracována dle zák. č. 503/2006 Sb. Rovněž bude v rámci DUR zvažena možnost decentralizace čištění v obci se změnou a doplněním větví. V rámci projekčních prací bude probíhat koordinace, kooperace při uzavírání jednotlivých smluv a vyjádření s objednatelem. V rámci projekčních prací bude koordinováno jednotlivé odbočení z řady ze stoky k nemovitostem přímo s majiteli na místě v rámci průzkumu producentů. Dle rozpracovanosti PD se předpokládají (mimo „průzkum producentů“) 2 pracovní koordinací schůzky v rámci koordinace tras a zařízení ČOV a kanalizace. Součástí DUR bude i IČI nevstupující do termínu prací."

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „DSP/DPS“ bude zpracována dle zák. č. 499/2006 Sb. v platném znění. Součástí projektové dokumentace budou i jednotlivá vyjádření v rámci IČ2 pro získání stavebního povolení. V rámci PD bude provedena koordinálně informační schůzka „výrobní výbor“ při rozpracovanosti cca 60%. Následně budou schůzky před započítí stupně DSP/DPS a před odevzdáním (celkem tedy 3 schůzky, konzultace). Na základě konzultací bude PD dopracována či pozměněna. Termíny konzultací s prezentací budou známi min 7 dnů dopředu, a budou koncipovány k rozpracovanosti PD a technickým aspektům PD. Odbočení z řádů bude v rámci PD dopracováno do finální podoby s dělením na soukromou a veřejnou část. Součástí PD bude výkaz výměr a položkový rozpočet dle RTS (rovněž tak i slepý rozpočet).”

3. Smluvní strany se dohodly, že **čl. 3. odst. 3.1** smlouvy o dílo č. 04115 nově zní takto:

”3.1. Předmět smlouvy – PD pro spojené územní a stavební řízení bude odevzdána objednateli do 09. 12. 2019.”

4. Smluvní strany se dohodly, že **čl. 3. odst. 3.2** smlouvy o dílo č. 04115 se zrušuje.

5. Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5. odst. 5.1** smlouvy o dílo č. 04115 nově zní takto:

”5.1. Celková cena prací za předmět smlouvy se mění následovně:

<i>PD pro sloučení územní a stavební řízení DUR/DSP</i>	<i>433.800,- Kč</i>
<i>CELKEM bez DPH</i>	<i>433.800,- Kč</i>
<i>CELKEM s 21% DPH</i>	<i>524.898,- Kč”</i>

6. Smluvní strany se dohodly, že **čl. 5. odst. 5.2** smlouvy o dílo č. 04115 nově zní takto:

”5.2. V ceně prací je zhotovení 10 paré PD pro DUR/DSP + CD (digitálně, otevřené běžné formáty, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr).”

7. Smluvní strany se dohodly, že **čl. 6. odst. 6.1** smlouvy o dílo č. 04115 nově zní takto:

”6.1. Fakturace bude provedena po odevzdání PD objednateli. Faktura bude objednateli doručena do 1 dne od protokolárního převzetí PD.”

8. Smluvní strany se dohodly, že **čl. 6. odst. 6.3** smlouvy o dílo č. 04115 nově zní takto:

”6.3. V případě nedodržení termínu pro odevzdání PD nebo doručení faktury dle bodu 6.1. bude po zhotoviteli započítána sankce ve výši 140.000,- Kč vč. DPH z ceny díla a dále 1.000,- Kč za každý další den v prodlení předání PD objednateli. Sankce ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení v případě prokazatelné nečinnosti nad rámec časové výzvy SÚ v rámci sloučeného územního a stavebního řízení mimo prodlení zapříčiněných třetími stranami. Objednatel se zavazuje k úhradě sankce ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení splatnosti faktur. Uhrazení sankce může zhotovitel i objednatel požadovat průběžně, minimálně v sedmidenních intervalech na základě vystavených faktur se splatností min. 15 dnů od jejich předání druhé smluvní straně.”

II.

1. Pokud není tímto dodatkem stanoveno jinak, ostatní části smlouvy o dílo č. 04115 ze dne 16. 11. 2015 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

Podepsáno oběma smluvními stranami:

V Dobřčicích dne

V Přerově dne

.....
Ing Marek Ostrčil
starosta obce

.....
Aleš Zobaník
zpracovatel