






DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO




Číslo smlouvy objednatele: PVL-193/2020/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 
oprávněn jednat o věcech technických: 

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.:  e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel Polabská lesní s.r.o.
sídlo: Němčice 133, PSČ 28002
zastoupený: Václav Koubek, jednatel společnosti
oprávněn k podpisu smlouvy: Václav Koubek, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Václav Koubek, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: Václav Koubek, jednatel společnosti
IČO: 24124184
DIČ: CZ24124184
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze ze dne 23.6.2011, oddíl C, vložka 180747
tel.:  e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 1. 2020 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VN Švihov – odstranění lesních porostů napadených kůrovcem II.etapa“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla (důvodem jsou nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla).

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II „Lhůty provedení díla“ odstavec 1 písmeno b) se mění následovně:

- b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 29.05.2020.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V..... dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Václav Koubek
jednatel společnosti
Polabská lesní s.r.o.