



MHMPXPDM9IVR

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ke stavbě
č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 2
číslo smlouvy objednatele DIL/20/04/000441/2017
číslo smlouvy zhotovitele XXVII/382/17-SRO
kontrolní číslo P17V00125908

Č. j.: MHMP 460624/2020

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
jednající: Ing. Ivo Freimann, pověřený řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/04/002102/03 ze dne 2.2.2004 a dle plné moci ze dne 2.2.2004
se sídlem Praha 2, Vinohradská 2516/28 PSČ 120 00,
provozovna Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00,
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25372
zastoupené: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

a

VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem: Staropramenná 654/29, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 62583000
DIČ: CZ62583000
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33501
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4
číslo účtu: 62304309/0800
jednající: Vladislav Vacovský, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

V důsledku změn vyvolaných realizací stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 1 a s tím souvisejících nezbytných úprav projektové dokumentace pro zadání stavby vyvolaných zejména ve spolupráci s MČ Praha Klánovice a místními občany, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. DIL/20/04/000441/2017 (dále jen „**dodatek č. 2**“ a „**smlouva**“)

ZMĚNA ČLÁNKU II. SMLOUVY PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatkem č. 2 se mění čl. II. smlouvy – předmět smlouvy tak, že se aktualizuje DZS v tomto rozsahu:

- úprava umístění sloupů veřejného osvětlení
- úprava řešení prostoru na rohu ulic Lovčická - Voňkova
- úprava řešení uličního prostoru. Jedná se o úpravy vjezdů, úpravy parkovacích stání pro ulice Voňkova, Krovova, Kunčická

Na základě těchto změn bude zpracován:

- výkaz výměr
- kontrolní rozpočet investora
- projednání požadavků s MČ Praha – Klánovice
- projektovou dokumentaci v místě veškerých změn (situace, podélné řezy v místě změn, technickou zprávu)

Článek III. smlouvy zůstává beze změny

ZMĚNA ČLÁNKU IV. SMLOUVY DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

Zhotovení aktualizace DZS	do 3 týdnů po podpisu tohoto dodatku
---------------------------	---

(dále jen „**lhůta pro dokončení**“).

ZMĚNA ČLÁNKU V. SMLOUVY CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla se mění takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	564 660,00	118 578,60	683 238,60

navýšení dle dodatku č. 2	87 440,00	18 362,40	105 802,40
Nová cena díla vč. dodatku č. 2	652 100,00	136 941,00	789 041,00
Z toho:			
DZS	578 100,00	121 401,00	699 501,00
AD	74 000,00	15 540,00	89 540,00

Zpracování DZS představuje pouze jedno dílčí plnění.

Zpracování úprav projektové dokumentace pro zadání stavby, jejíž vyhotovení je bez závad, potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví daňový doklad na cenu DZS a přiloží originál protokolu.

Platební podmínky autorského dozoru zůstávají platné dle původní smlouvy o dílo č. **DIL/20/04/000441/2017**.

XVII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V souladu s přílohou č. 2 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 887 ze dne 13.5.2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne: 27 -03- 2020

OBJEDNATEL:
Hlavní město Praha

Podpis:

Jméno: Ing. Ivo Fiedmann

Funkce: pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

V Praze dne: 27 -03- 2020

ZHOTOVITEL:
VSV-ENGINEERING s.r.o.

Podpis:

Jméno: Vladislav Vacovský

Funkce: jednatel společnosti