



KUJCP010WJFH

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SPR/OVZI/146/18
ze dne 13. 11. 2018
(dále jen „dodatek“)**

Smluvní strany

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupen: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou
IČO: 708 90 650

(dále jen „objednatel“)

a

Asistenční centrum, a.s.

se sídlem: Sportovní č. p. 3302, 434 01 Most
zastoupená: Ing. Františkem Jochmanem, předsedou představenstva
IČ: 631 44 883
DIČ: CZ63144883

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B., vložce 714

(dále jen „zhotovitel“)

se vzhledem k okolnosti, že projekt objednatele „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“, pro nějž je dílo zpracováváno, byl a je ode dne uzavření smlouvy o dílo č. SPR/OVZI/146/18 podstatně měněn

se níže uvedeného dne měsíce a roku dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPR/OVZI/146/18, kterou společně uzavřely dne 13. 11. 2018 (dále jen „smlouva“):

I.

1) Do čl. III. smlouvy se mezi stávající odstavce 2. a 3. vkládá nový odstavec 3., který zní:

„3. Objednatel uhradí zhotoviteli vícenáklady na zpracování díla v případě, že provede po uzavření smlouvy změny projektu (např. změna rozpočtu atp.), kteréžto změny obsah dříve předaných podkladů dle čl. VI odst. 1 smlouvy. Vícenáklady na zpracování díla budou zhotovitelem objednateli účtovány sazbou 900,- Kč za každou započatou hodinu potřebnou pro změnu, opravu nebo úpravu díla prováděnou na základě nových podkladů (dále také „vícepráce“). K výsledné částce bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Podkladem pro fakturaci vícenákladů bude objednatelem schválený přehled víceprací s uvedením času, který tyto vícepráce zabraly.“

Dosavadní odst. 3. – 10. čl. III smlouvy budou odpovídajícím způsobem přečíslovány a nadále označován jako odst. 4. – 11.

2) Mění se čl. III odst. 5 smlouvy:

„5. Cenu za dílo dle této smlouvy včetně vícenákladů zaplatí objednatel zhotoviteli na základě faktur, které zhotovitel objednateli zašle. Pro každou projektovou žádost bude provedena samostatná faktura vyplývající z odstavce 6 tohoto článku smlouvy.“

3) Do čl. VI smlouvy se mezi stávající odstavce 1. a 2. vkládá nový odstavec 2., který zní:

„Změní-li objednatel obsah podkladů, které již dříve dodal zhotoviteli ve smyslu čl. VI odst. 1 smlouvy (nebo dodá nové podklady, které fakticky změny obsah stávajících podkladů), zavazuje

se schválit zhotoviteli vícepráce s tím spojené a uhradit mu vícenáklady ve smyslu čl. III odst. 3 smlouvy.“

Dosavadní odst. 2. – 8. čl. IV smlouvy budou odpovídajícím způsobem přečíslovány a nadále označován jako odst. 3. – 9.

III.

Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním. Tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz svého souhlasu připojují podpisy.

V Mostě dne 14. 3. 2020

V Českých Budějovicích dne 19. 3. 2020



Formní 3337, 434 01 Most
144883, IČ: C763144883
lasistencnicentrum.cz

a.s.

nan

stva

Za objednatele:

Jihočeský kraj
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka

