

Č. smlouvy objednatele: **000476 01 19**

Č. smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 000476 00 19

1. SMLUVNÍ STRANY



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zastoupená:  ředitelem divize Dopravní stavby a
 obchodním ředitelem divize Dopravní stavby,
na základě plné moci
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu: 2047610104/2600
OR: MS v Praze, sp. zn.: oddíl B, vložka 6229

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ a každý z nich jen „**Smluvní strana**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č.1 je zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny v menším rozsahu. Změna rozsahu provedení díla byla dohodnuta na základě DON (Dohoda o odbytových nákladech), která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy o dílo takto:

6. CENA DÍLA

6.1. Strany se dohodly, že celková cena za provedení díla vymezeného v čl. 3.1.1 až 3.1.4 Smlouvy činí:

Cena za dílo dle smlouvy 21.749.571,39 Kč

méněpráce 58.372,67 Kč

Cena celkem bez DPH 21.691.198,72 Kč

(slovy: dvacetjednamilionůšestsetdevadesátjednatisícstodevadesátosmkorunčeských a sedmdesátdvahalářů).

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno pare a Zhotovitel dvě pare.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek včetně původní smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě 000476 01 19 i v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Zároveň bere komitent na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – DON - Méněpráce

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



ředitel divize Dopravní stavby
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



obchodní ředitel divize Dopravní stavby
HOCHTIEF CZ a. s.