



KUMSP00RK19S

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
00152 poř. číslo	2020 rok	IM/1 zkr. odb.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 00152/2020/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 736 61 Třinec
zastoupena: [REDACTED]

IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2020 Smlouvu o dílo, ev. č. 00152/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, část Na Hrázi“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

3.1 Přeložka studené pitné vody (Změna č. 1)

Při provádění základových pilot byla zjištěna kolize těchto konstrukcí se stávajícím vedením studené pitné vody. Vzhledem k nutnosti dodržet rozteče pilot pro založení stavby musí být vedení studené vody v tomto prostoru přeloženo.

Vícepráce:

- provedení přeložky vedení studené pitné vody

Hodnota víceprací činí 97 640,88 Kč bez DPH, tj. 118 145,46 Kč vč. DPH

3.2 Přeložka splaškové kanalizace (Změna č. 2)

Při provádění základových pilot byla zjištěna kolize těchto konstrukcí se stávajícím vedením splaškové kanalizace. Vzhledem k nutnosti dodržet rozteče pilot pro založení stavby musí být vedení splaškové kanalizace v tomto prostoru přeloženo.

Vícepráce:

- provedení přeložky vedení splaškové kanalizace

Hodnota víceprací činí 324 020,90 Kč bez DPH, tj. 392 065,29 Kč vč. DPH

4. Bližší specifikace víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací pro jednotlivé vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu víceprací, která celkem činí 421 661,78 Kč bez DPH, tj. 510 210,75 Kč vč. DPH.** S ohledem na to se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	69 538 605,36 Kč	14 603 107,13 Kč	84 141 712,49 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce)	421 661,78 Kč	88 548,97 Kč	510 210,75 Kč
Cena celkem	69 960 267,14 Kč	14 691 656,10 Kč	84 651 923,24 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“

4. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 82/7373 ze dne 2. 3. 2020.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce

Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne 26.03.2020

[Redacted signature]

za objednatele



V Třinci dne 3.3.2020

[Redacted signature]

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Příloha č. 1

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 13-539-19 Dílny SOŠ FM na Hrázi			
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			421 661,78
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			421 661,78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		421 661,78 CZK
Základní DPH	21 %		88 548,97 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			510 210,75 CZK
Třinec 13.3.2020			

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.

Frýdecká 225 06

739 61 TŘINEC

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	Změnové listy	0,00	421 661,78	88 548,97	510 210,75	100
01	VP přeložka vodovodu	0,00	97 640,88	20 504,58	118 145,46	23
02	VP - přeložka kanalizace	0,00	324 020,90	68 044,39	392 065,29	77
Celkem za stavbu		0,00	421 661,78	88 548,97	510 210,75	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			248 490,47	58
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 148,16	1
4	Vodoravné konstrukce	HSV			5 608,92	1
8	Trubní vedení	HSV			144 671,63	34
997	Přesun sutě	HSV			1 343,64	0
998	Přesun hmot	HSV			9 029,40	2
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			12 369,56	3
Cena celkem					421 661,78	100

Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: FM01
Stavba: Vybudování dílen pro praktické vyučování_ střední odborná škola Frýdek-Místek,p.o._ulice Na hrázi , 25 07 19

KSO: Frýdek-Místek CC-CZ: Datum: 27.02.2020

Zadavatel: Moravskoslezský kraj,28.října 117,702 18 Ostrava
 Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.
 Projektant: Mátl a Kyšák s r.o.
 Zpracovatel: 
 Poznámka:

Cena bez DPH			69 960 267,14
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 69 960 267,14	Výše daně 14 691 656,10
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 84 651 923,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RM01

stavba: vybudování dílen pro praktické vyučování_ střední odborná škola Frýdek-Místek, p.o., ulice Na hrázi, 25.07.19

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 27.02.2020

Zadavatel: Moravskoslezský kraj, 23.října 117,702 18 Ostrava

Projektant: MAB a Kyšák s.r.o.

Uchazeč: Boskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 960 267,14	84 651 923,23
001	SO 01 - PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	2 994 637,01	3 623 510,78
01	Přeložka splaškové kanalizace	636 738,01	770 452,99
02	Přeložka dešťové kanalizace	2 045 076,00	2 474 541,96
03	Přeložka studené pitné vody	96 759,00	117 078,39
04	Přeložka teplovodu	216 064,00	261 437,44
002	SO 02 - OBJEKT	60 652 499,51	73 401 624,41
01	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	35 392 758,02	42 825 237,20
02	D.1.2 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	10 693 435,02	12 939 056,37
03	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY	14 576 306,47	17 637 330,83
201	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	2 570 448,13	3 110 242,24
202	D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ	2 055 326,00	2 486 944,46
203	D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	4 986 015,45	6 033 078,69
204	D.1.4.4 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	1 746 112,24	2 112 795,81
205	D.1.4.6 - ODVĚTRÁNÍ	62 561,00	75 696,81
206	D.1.4.8 - MAR. OBJEKTU NOVÝCH DÍLEN	346 422,52	419 171,25
207	D.1.4.7 - MAR. STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ SOŠ	464 640,71	562 215,26
208	D.1.4.8 - ÚPRAVA ÚT. STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ SOŠ	2 344 780,42	2 837 184,31
003	SO 03 - KRYTÉ STÁNÍ OSOBNÍCH VOZIDEL	1 195 357,00	1 448 381,97
004	SO 04 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	1 789 331,01	2 165 090,52
005	SO 05 - ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	592 274,00	716 651,54
006	D.2.1 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	507 168,00	613 670,88
007	PŘÍPOJKA NN, VČETNĚ TRAFOSTANICE	1 108 780,83	1 341 600,80
010	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	688 580,00	833 181,80
ZL 1	Přeložka vodovodu	97 640,88	118 145,48
2	Přeložka kanalizace	324 020,90	392 085,29