

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 121/20/PEN

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

## Smluvní strany

### 1. Objednatel:

**Zoologická zahrada hlavního města Prahy**

IČ: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

právní forma: příspěvková organizace

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

### 2. Zhotovitel:

**OPREKO s.r.o.**

IČ: 49789791, DIČ CZ49789791

se sídlem: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3

zast: jednatelem, Josefem Šebestou

tel., fax.: [REDACTED], e-mail: opreko@opreko.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s. [REDACTED]

KB a.s. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 121/20/PEN ze dne 24. 2. 2020 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je změna termínu dokončení díla a změna rozsahu stavebních prací na díle s názvem: „Oprava povrchů asfaltových cest v areálu Zoo Praha – 4. Etapa“.**

## I. Úvodní ustanovení

I.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami na základě smlouvy při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy Předmět smlouvy.

## II. Předmět dodatku

II.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a tomu odpovídající změna ceny za dílo. Technický popis díla a výkony vedoucí k jeho zhotovení jsou co do rozsahu a standardů uvedeny ve změnovém listu č. 1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

## III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV., v bodě IV. 1, smlouvy „do 33 kalendářních dnů“ od převzetí místa plnění, které proběhlo 24. 2. 2020, tj. do 27. 3. 2020, se mění na nově sjednaný „do 3. 4. 2020.“ Nově zní tedy bod IV. 1. smlouvy takto:

***IV. 1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit převzetím místa plnění po podpisu této smlouvy a dokončit jej a dokončené jej předat objednateli do 3. 4. 2020.“***

## IV. Cena za dílo

IV.1. Cena za změnu rozsahu stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené.

IV.2. Původní cena za provedení díla byla sjednána na částku ve výši:

**4 299 279,39 Kč bez DPH**

(slovy: čtyřmiliónydvěstědevadesátdevětšestdesátdevětkorunřicetdevětthaléřů)

**902 848,67 Kč DPH 21%**

**5 202 128,06 Kč včetně DPH**

IV.3. Za provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

**31 672,75 Kč bez DPH**

(slovy: třicetjedentisícšestsetšestdesátvkorunčeskýchasedmdesátřepthaléřů)

**6 651,27 Kč DPH 21%**

**38 324,02 Kč včetně DPH**

IV.4. Smluvní strany se dále dohodly na odpočtu za neprovedené práce (méněpráce) ve výši:

**- 55 198,26 Kč bez DPH**

(slovy: padesátřetisícstodevadesátosmkorunčeskýchadvacetšestthaléřů)

**- 11 591,63 Kč DPH 21%**

**- 66 789,89 Kč včetně DPH**

IV.5. Celková cena díla se tedy sníží o:

**-23 525,51 Kč bez DPH**

(slovy: dvacetřitísícšestdvacetpětkorunčeskýchpadesátthaléřů)

**-4 940,36 DPH 21%**

**-28 465,87 včetně DPH**

IV.6. Celková smluvní cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 121/20/PEN ze dne 24. 2. 2020 dle bodu V. 2. a tohoto dodatku č. 1 činí nově:

**4 275 753,88 Kč bez DPH**

(slovy: čtyřmiliónydvěstěsedmdesátřetisícšestdesátřikorunčeskýchosmdesátosmthaléřů)

**89 7908,31 Kč DPH 21%**

**5 173 662,19 Kč včetně DPH**

## V. Závěrečná ustanovení

V.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 121/20/PEN ze dne 24. 2. 2020 obsahuje 2 strany základního textu a přílohu dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo 121/20/PEN ze dne 24. 2. 2020, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne

27 -03- 2020



objednatel

Přílohy:

Příloha č.1 – Změnový list č.1

.....  
**OPREKO, s.r.o.**  
Bořivojova 35/878  
130 00 Praha 3  
IČ: 497 89 791

## Změnový list č.1

Název stavby:	„Oprava povrchů asfaltových cest v areálu Zoo Praha – 4. etapa“
Číslo smluvního vztahu:	<b>SoD č. 121/20/PEN ze dne 24. 02. 2020</b>
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo ze dne 24. 02. 2020. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu díla	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě ujednání z kontrolních dnů vycházejících z požadavků objednatele byl upraven rozsah prováděných prací dle změnového položkového rozpočtu stavby, který je přílohou tohoto změnového listu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	<b>4 299 279,39 Kč</b>
Snížení ceny díla bez DPH:	-23 525,51Kč
Nová cena díla bez DPH:	<b>4 275 753,88 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	27.3. 2020
Nový termín dokončení díla:	3.4. 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Josef Šebesta

Datum: 27.3. 2020

Podpis: 

**OPREKO, s.r.o.**

Bořivojova 35/878

130 00 Praha 3

IČ: 497 89 791

Oprávněný zástupce objednatele – TDS (jméno, příjmení):  ek

Datum: 27.3.2020

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): , MBA

Datum: 27-03-2020

Podpis: 

Příloha změnového listu:

- Položkový rozpočet stavby

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Opravy asfaltových cest 4. etapa</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Méně a Více práce dle KD</b>	EČO	
Objednatel	Zoologická zahrada hlavního Prahy	Místo	ZOO Praha
Projektant	OPREKO s.r.o.	IČO	DIČ
Zhotovitel		64459	CZ00064459
Zpracoval		49789791	CZ49789791
Rozpočet číslo		Dne	26.03.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-8 949,94	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	12 774,09	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-6 261,34	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-21 088,32	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-23 525,51	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OPREKO</b> Bořivojova 130 IČ: [REDACTED]</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-23 525,51</b></td> </tr> <tr> <td><b>DPH</b></td> <td><b>%</b></td> <td><b>Základ daně</b></td> <td colspan="2"><b>DPH celkem</b></td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-23 525,51</td> <td colspan="2">-4 940,36</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-28 465,87</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-23 525,51</b>	<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>		snižovaná	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	-23 525,51	-4 940,36		<b>Cena s DPH</b>				<b>-28 465,87</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-23 525,51</b>																																										
<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>																																											
snižovaná	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	-23 525,51	-4 940,36																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>-28 465,87</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy asfaltových cest 4. etapa

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ZOO Praha

Zpracoval:

Datum: 26. 3. 2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>-8 949,94</b>	<b>12 774,09</b>	<b>3 824,15</b>	<b>-16,705</b>	<b>2,073</b>
1	Zemní práce	0,00	622,75	622,75	0,000	2,073
2	Zakládání	-19 893,84	-1 560,36	-21 454,20	-17,667	0,000
5	Komunikace pozemní	3 186,12	3 073,88	6 260,00	1,931	0,000
8	Trubní vedení	11 811,83	12 478,17	24 290,00	6,077	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-4 054,05	-1 840,35	-5 894,40	-7,045	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>-6 261,34</b>	<b>-21 088,32</b>	<b>-27 349,66</b>	<b>-0,028</b>	<b>0,000</b>
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	500,00	500,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	-6 261,34	-21 588,32	-27 849,66	-0,028	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>-15 211,28</b>	<b>-8 314,23</b>	<b>-23 525,51</b>	<b>-16,733</b>	<b>2,073</b>

# ROZPOČET

Stavba: Opravy asfaltových cest 4. etapa

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ZOO Praha

Zpracoval:

Datum: 26. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>									<b>-8 949,94</b>	<b>12 774,09</b>	<b>3 824,15</b>	<b>-16,705</b>
<b>1 Zemní práce</b>									<b>0,00</b>	<b>622,75</b>	<b>622,75</b>	<b>0,000</b>
17	221	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně <i>Demontáž zámkové dlažby 5,00m2 a zatravnovací dlažby 2,00m2 Komunikace 1 a 2 cena ÚRS</i>	m2	6,000	0,00	79,50	79,50	0,00	477,00	477,00	0,000
9	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Kamenných <i>výměna kamenné obruby za betonovou cena dle SOD PČ. 8</i>	m	2,500	0,00	58,30	58,30	0,00	145,75	145,75	0,000
<b>2 Zakládání</b>									<b>-19 893,84</b>	<b>-1 560,36</b>	<b>-21 454,20</b>	<b>-17,667</b>
1	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 <i>Odečet neprovedené práce SOD PČ. 22</i>	m3	-5,670	2 540,72	199,28	2 740,00	-14 405,88	-1 129,92	-15 535,80	-12,793
6	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 <i>Neprovedené práce SOD PČ. 11</i>	m3	-2,160	2 540,72	199,28	2 740,00	-5 487,96	-430,44	-5 918,40	-4,874
<b>5 Komunikace pozemní</b>									<b>3 186,12</b>	<b>3 073,88</b>	<b>6 260,00</b>	<b>1,931</b>
18	221	59621111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 <i>Zpětná montáž s očištěním a osazením do původního prostoru, Zatravnovací dlažba 2,00 m2, zámková dlažba 4,00 m2 cena dle ÚRS</i>	m2	6,000	63,79	386,21	450,00	382,74	2 317,26	2 700,00	0,506
19	221	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých <i>Rigol z dlažby u náměstí š=40cm d=5,00m cena dle ÚRS</i>	m2	2,000	1 401,69	378,31	1 780,00	2 803,38	756,62	3 560,00	1,425
<b>8 Trubní vedení</b>									<b>11 811,83</b>	<b>12 478,17</b>	<b>24 290,00</b>	<b>6,077</b>
14	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti <i>Celkový počet upravených vpustí 12ks v rozpočtu SOD PČ. 39</i>	kus	7,000	842,29	1 127,71	1 970,00	5 896,03	7 893,97	13 790,00	2,966
15	221	899431111	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu <i>Osazení v komunikaci a křižovatce cena dle ÚRS</i>	kus	10,000	591,58	458,42	1 050,00	5 915,80	4 584,20	10 500,00	3,111
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									<b>-4 054,05</b>	<b>-1 840,35</b>	<b>-5 894,40</b>	<b>-7,045</b>

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	221	91627111R	Osazení obrubní pásovinu 200/8 mm se zajištěním roxory - pouze montáž	m	6,000	373,07	26,93	400,00	2 238,42	161,58	2 400,00	0,181
<i>Zpětná montáž demontované pásovinu u WC</i>												
12	221	9162713R	Obrubí z ocelové pásovinu 200/8 se zajištěním roxory - dodávka montáž	m	5,700	1 125,13	74,87	1 200,00	6 413,24	426,76	6 840,00	0,172
<i>Úprava obruby kolem schodů do WC cena dle SOD PČ.42</i>												
4	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-73,000	106,13	44,87	151,00	-7 747,49	-3 275,51	-11 023,00	-7,369
<i>Neprovedené práce na komunikaci 2 - PČ. 16</i>												
5	592	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	-73,000	93,80	0,00	93,80	-6 847,40	0,00	-6 847,40	-2,044
10	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	7,500	106,13	44,87	151,00	795,98	336,52	1 132,50	0,757
<i>Výměna kamenné obruby za betonovou u křižovatky, dělicí pás betonových obrubníků v ngolu z dlažby cena dle SOD PČ. 43</i>												
11	592	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	7,500	93,80	0,00	93,80	703,50	0,00	703,50	0,210
22	221	91643111R	Demontáž obrubní ocelové pásovinu 200/8 mm se zajištěním roxory	m	6,000	64,95	85,05	150,00	389,70	510,30	900,00	1,049
<i>Vyjmutí osazené obruby na náměstíčku s přesunutím ke schodům u WC</i>												

**PSV Práce a dodávky PSV -6 261,34 -21 088,32 -27 349,66 -0,028**

**741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00 500,00 500,00 0,000**

20	741	74141000R	Úprava hromosvodu na náměstíčku	sbr	1,000	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,000
----	-----	-----------	---------------------------------	-----	-------	------	--------	--------	------	--------	--------	-------

**767 Konstrukce zámečnické -6 261,34 -21 588,32 -27 849,66 -0,028**

2	767	767995R01	Ocelová pásovina 80x10x450mm (do patek pro zábradlí) - dodávka a montáž	kg	-446,508	11,19	33,81	45,00	-4 996,42	-15 096,44	-20 092,86	-0,022
---	-----	-----------	---	----	----------	-------	-------	-------	-----------	------------	------------	--------

*Neprovedené práce dle SOD pč. 69*

7	767	767995R01	Ocelová pásovina 80x10x450mm (do patek pro zábradlí) - dodávka a montáž	kg	-113,040	11,19	33,81	45,00	-1 264,92	-3 821,88	-5 086,80	-0,006
---	-----	-----------	---	----	----------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-----------	--------

*Neprovedené práce dle SOD PČ.33*

3	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-100,000	0,00	13,35	13,35	0,00	-1 335,00	-1 335,00	0,000
---	-----	-----------	--	---	----------	------	-------	-------	------	-----------	-----------	-------

*Neprovedené práce dle SOD PČ. 70*

8	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-100,000	0,00	13,35	13,35	0,00	-1 335,00	-1 335,00	0,000
---	-----	-----------	--	---	----------	------	-------	-------	------	-----------	-----------	-------

*Neprovedené práce dle SOD PČ. 34*

**Celkem -15 211,28 -8 314,23 -23 525,51 -16,733**