



KUMSP00WC09I

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
03711	2019	IM/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 03711/2019/IM


I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena:

IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 08. 2019 smlouvu o dílo ev. číslo 03711/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provést pro objednatele stavbu "Rekonstrukce ubytovací

- části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)" (dále jen „stavba“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala další potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“) a nerealizaci některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).
 3. V průběhu realizace došlo k aktualizaci zařazení objektu SO 02 - Zpevněné plochy pro účely daně z přidané hodnoty dle ust. § 48 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Původní zařazení uvedeného objektu do DPH 21% bylo v souladu s aktuálním výkladem zákona o DPH přesunuto do DPH 15%.
 4. Cena víceprací činí:

	400.733,84 Kč
cena bez DPH	60.110,08 Kč
DPH 15%	460.843,92 Kč
cena víceprací celkem včetně DPH	
 5. Cena méněprací činí:

	165.564,00 Kč
Cena bez DPH	24.834,60 Kč
DPH 15%	190.398,60 Kč
cena méněprací celkem včetně DPH	
 6. Bližší specifikace víceprací a méněprací je blíže specifikována v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.
 7. V důsledku sjednaných víceprací a méněprací se mění celková cena díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:

	48.125.513,32 Kč
cena za dílo bez DPH	7.218.827,00 Kč
DPH 15%	55.344.340,32 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	
4. Změna ceny za dílo celkem včetně DPH zahrnuje změnu sazby DPH z 21% na 15% u stavebního objektu SO 02 Zpevněné plochy.
5. Příloha č. 1 Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novou přílohou č. 1 Souhrnný rozpočet stavby, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 84/7443 ze dne 23.03.2020.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 - Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce


V Ostravě dne: 27 .03. 2020

V Třinci dne: 25 -03- 2020



za objednatele

Hejtman Moravskoslezského kraje
Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 OSTRAVA
Česká republika



BESKYĎSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř Í N Ě C

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	581706	Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)	
Zadavatel	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Projektant:	PPS Kania s.r.o. Nivnická 665/10 70900 Ostrava-Mariánské Hory	IČO: 26821940 DIČ: CZ26821940	
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 513 305,79
PSV			20 367 956,05
MON			12 649 251,48
Vedlejší náklady			495 000,00
Ostatní náklady			100 000,00
Celkem			48 125 513,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		48 125 513,32 CZK
Snížená DPH	15 %		7 218 827,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem bez DPH			48 125 513,32 CZK
Cena celkem s DPH			55 344 340,32 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			443 729,32	
11a	Přípravné a přidružené práce	HSV			30 779,88	
11b	Přípravné a přidružené práce	HSV			36 468,00	
11c	Přípravné a přidružené práce	HSV			43 567,45	
21	Úprava podloží a základ. spáry	HSV			29 257,00	
27	Základy	HSV			235 955,29	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 037 666,76	
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			6 807,60	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 303 336,76	
43	Schodiště	HSV			67 485,66	
5	Zpevněné plochy	HSV			1 605 128,80	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 191 788,48	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 917 109,94	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 014 279,55	
64	Výplně otvorů	HSV			102 213,40	
8	Splašková a dešťová kanalizace	HSV			489 300,43	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			390 895,85	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			199 369,34	
96	Bourání konstrukcí	HSV			961 662,93	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			271 271,12	
711	Izolace proti vodě	PSV			249 648,81	
712	Povlakové krytiny	PSV			421 958,52	
713	Izolace tepelné	PSV			874 004,06	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			3 396 965,53	
730	Ústřední vytápění	PSV			1 389 718,71	
762	Konstrukce tesařské	PSV			153 799,04	
764	Konstrukce klempířské	PSV			164 427,84	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 302 691,78	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 792 850,84	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			534 780,60	
776	Podlahy povlakové	PSV			1 542 861,95	
781	Obklady keramické	PSV			1 256 880,90	
783	Nátěry	PSV			40 544,63	
784	Malby	PSV			324 609,05	
786	Předokenní rolety	PSV			894 810,51	
90A	Interiér - nová část	MON			0,00	
90B	Interiér - stará část	MON			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			5 937 558,78	
M21A	Přeložka VO	MON			197 127,86	

M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			5 131 576,19	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			591 688,65	
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			791 300,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			927 465,67	
VN	Vedlejší náklady	VN			495 000,00	
ON	Ostatní náklady	ON			100 000,00	
Cena celkem SoD bez DPH					47 890 343,48	
Dodatek č.1	Změna č.1				3 501,60	
	Změna č.2				19 231,68	
	Změna č.3				48 689,24	
	Změna č.4				159 077,32	
	Změna č.5				50 214,00	
	Změna č.6				-45 544,00	
Cena celkem Dodatek č. 1					235 169,84	
Cena celkem bez DPH					48 125 513,32	

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

Změnový list		Změna č.1
Předmět změny:	1. Propojení svítidel venkovního osvětlení po demontážích stožárů 2. 3. 4. 5. 6.	
Dotčené místo:	S004 - PŘELOŽKA VO	
Odkaz na výkresy:	Situace přeložky VO; PPS-34/1-D.2.2b č.v.01	
Popis změny:		
1.	Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, p.o., Karviná)	
2.	Propojení svítidel VO okruh č.2 (10-22) po demontáži stožáru č.13 a č.18 dle PD po dobu celkové rekonstrukce objektu	
3.	Nebýlo součástí zadávací dokumentace	
Dle požadavku uživatele ze dne 12.8.2019		
Nové ocenění změny:		
Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Cena
1. VCP 01.2	Propojení svítidel venkovního osvětlení po demontážích stožárů	3 501,60 Kč
		DPH
		525,24 Kč
Celková cena změnového listu č. bez DPH čí: 3 501,60 Kč		
Celková cena změnového listu č. s DPH čí: 4 026,84 Kč		
Za zhoto vitele	Datum:	Podpis

VO propojení svítidel		
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		547,39
Montáž - práce		2 756,00
Mezisosčet 1	0,00	3 303,39
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		198,20
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisosčet 2	0,00	3 501,60
Dodav. dokumentace 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezosoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezosoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		3 501,60
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezosoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		3 501,60
Základ a hodnota DPH 21%		
Základ a hodnota DPH 15%	3 501,60	525,24
Náklady celkem s DPH		4 026,84
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	547,39	692,00
HZS	0,00	2 064,00

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

VO propojení svítidel									
Pozice	Název	Mj	Počet	jed.cena materiál	Materiál celkem	jed.cena montáž	Montáž celkem	jed.cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce									
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
8	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 800mm	m	9,00	0,00	0,00	50,00	450,00	50,00	450,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
13	AYKY-J 4x16 , pevně	m	11,00	45,00	495,00	22,00	242,00	67,00	737,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ									
21	Pomocný montážní materiál	ks	0,02	2 650,12	52,39	0,00	0,00	2 650,12	52,39
Montážní materiál a práce - celkem					547,39		692,00		1 239,39
HZS									
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
23	Vyhledání pripojovacího místa	hod	3,00	0,00	0,00	258,00	774,00	258,00	774,00
24	Napojení na stavající zařízení	hod	2,00	0,00	0,00	258,00	516,00	258,00	516,00
25	Zkusební provoz	hod	3,00	0,00	0,00	258,00	774,00	258,00	774,00
HZS - celkem					0,00		2 064,00		2 064,00

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce bytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

Změnový list		Změna č.2		
Předmět změny:	1. Demontáže původních dílů slaboproudých systémů 2. 3. 4. 5. 6.			
Dotčené místo:	D.1.4.5 Elektronické komunikace			
Odkaz na výkresy:	Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, p.o., Karviná)			
Popis změny:				
1.	Demontážní práce v systému EPS – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE, systému SKS – STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM, iNELS II			
2.	Provedení - 2.9. - 3.9.2019			
	Předání demontovaných komponentů zástupci ND Karviná p. Martinu Morcinkovi			
	Demontáže slaboproudů – požadavek investora			
Nové ocenění změny:				
	Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Cena	DPH
1.	VCP 03.2	Demontáže původních dílů slaboproudých systémů	19 231,68 Kč	2 884,75 Kč
Celková cena změnového listu č. bez DPH čí: 19 231,68 Kč				
Celková cena změnového listu č. s DPH čí: 22 116,43 Kč				
Vyjádření investora:				
Za investora:		Datum:	Podpis:	
		0		
Za zhotovitele:		Datum:	Podpis:	

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

11.

SLP demontáže		VCP 03.2		
Zakázka:	PPS-34/16			
Investor:	Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava			
Objekt:	Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, p.o., Karviná)			
Systém:	D.1.4.5 Elektronické komunikace - Rekapitulace			
Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	EPS - Elektrická požární signalizace	kpl	1,00	0,00
2.	SK - Strukturovaná kabeláž	kpl	1,00	0,00
3.	ER - Evakuační rozhlas	kpl	1,00	0,00
4.	CCTV - Kamerový systém	kpl	1,00	0,00
5.	STA - Společná televizní anténa	kpl	1,00	0,00
6.	JČ - Jednotný čas	kpl	1,00	0,00
7.	INELS III + Lara audio	kpl	1,00	0,00
8.	KSP - Komunikace sestra - pacient	kpl	1,00	0,00
9.	EKV - Elektronická kontrola vstupu	kpl	1,00	0,00
10.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	18 400,00
11.	Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav 2%	kpl	1,00	368,00
12.	Mimostaveništní doprava 1%	kpl	1,00	187,68
13.	Přesun dodávek 1%	kpl	1,00	184,00
14.	GZS 0,5%	kpl	1,00	92,00
SLP celkem bez DPH				19 231,68 Kč
DPH 15%				2 884,75
SLP celkem vč. DPH				22 116,43 Kč
Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.				

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

SLP demontáže

Zakázka: PPS-34/16

Investor: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava

Objekt: Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, p.o., Karviná)

Zakázka: PPS-34/16

Investor: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava

Objekt: Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, p.o., Karviná)

System: KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	jed. cena materiál	jed. cena montáž	Cena celkem
	Elektroinstalační materiál					
1.35	Popl.za uložení suti	t	0,50	0,00	866,00	433,00
1.36	Svis doprava suti prve podlazi	t	0,30	0,00	704,00	213,50
1.37	Úklidové práce	hod	60,00	0,00	276,00	16 560,00
1.38	Odvoz suti na skladku do 1km	t	0,50	0,00	1 299,00	649,50
1.39	Odvoz suti na skladku zkd 1km	km	32,00	0,00	17,00	544,00
	Cena KT celkem bez DPH					18 400,00

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

dt.

Změnový list			Změna č.3
Stavba:	14 192	Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, p.o., Karviná)	
Objekt:	01	01	
Rozpočet:	05	Doplnění revizní šachtice na vekovní kanalizační řad	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			48 348,24
PSV			0,00
MON			341,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			48 689,24
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		48 689,24 CZK
Snížená DPH	15 %		7 303,39 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK
Základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			55 992,60 CZK
v _____	dne _____		
_____	_____		
Za zhotovitele	Za objednatele		

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

4.



Položkový rozpočet						
S:	14 192	Nový domov Karviná				
O:	01	01				
R:	05	VP_dopočty zemních prací + šachta, odvoz bet.šachet a kanal.				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	jed.cena	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				28 796,24
1	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	30,44000	946,00	28 796,24
Díl: 8		Trubní vedení				19 552,00
2	286618770	dno šachtové 600 KG 250 typ X	kus	1,00000	8 427,00	8 427,00
3	286619270	roura šachtová korugovaná 600 2 m	kus	1,00000	3 706,00	3 706,00
4	286619320	poklop šachtový litinový 600 A15	kus	1,00000	3 373,00	3 373,00
5	286619400	adaptér šachtový teleskopický 600 A15-C250 těsnění	kus	1,00000	2 924,00	2 924,00
6	286619420	těsnění pro teleskop a bet. prstenec 600	kus	1,00000	552,00	552,00
7	286619430	těsnění pro dno a spojku šachtové roury 600	kus	1,00000	570,00	570,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				341,00
8	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	2,00000	170,50	341,00

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

M.

ZMĚNOVÝ LIST			Změna č.4
Stavba:	14 192	Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, p.o., Karviná)	
Objekt:	01	01	
Rozpočet:	07	Dodatečné bourání betonu při základech pro uložení ležaté kanalizace	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			159 077,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			159 077,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		159 077,32 CZK
Snížená DPH	15 %		23 861,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK
Základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			182 938,92 CZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

vt.

25

Položkový rozpočet						
S:	14 192	Nový domov Karviná				
O:	01	01				
R:	07	VP_Bourání betonu při základech pro ležatou kanalizaci				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	jed.cena	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				159 077,32
1	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách pneumatickým kladivem	m3	10,30000	12 190,00	125 557,00
2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	24,72000	230,00	5 685,60
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	24,72000	181,00	4 474,32
4	979081121R00	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku, příplatek ZKD 1km	t	469,68000	16,00	7 514,88
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10m	t	24,72000	193,00	4 770,96
6	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek ZKD 5m	t	148,32	21	3 114,72
7	979990107R00	Poplatek za skládku	t	24,72	322	7 959,84

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

1.

ZMĚNOVÝ LIST			Změna č.5
Stavba:	14 192	Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)	
Objekt:	01	01	
Rozpočet:	08	Záměna výlevek v úklidových místnostech	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			50 214,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			50 214,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		50 214,00 CZK
Snížená DPH	15 %		7 532,10 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK
Základní DPH	21 %		CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			57 746,10 CZK

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

19.

15

Položkový rozpočet						
S:	14 192	Nový domov Karviná				
O:	01	01				
R:	08	VPMP_záměna výlevek				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	jed.cena	Celkem
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				6 330,00
1	642711010	výlevka keramická	kus	-6,00000	3 558,00	-21 348,00
2	642862510	mřížka plastová sklopná k výlevce	kus	-6,00000	872,00	-5 232,00
3	725019103R	Výlevka závěsná	soubor	6,00000	5 485,00	32 910,00
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				43 884,00
4	726211367R00	Modul-výlevka Duofix, h 130 cm	soubor	6,00000	6 185,00	37 110,00
5	551070131R	D+M Ovládací tlačítko bílé R70 pro předstěnové instalační systémy	kus	6,00000	1 129,00	6 774,00

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

A.

ZMĚNOVÝ LIST				Změna č.6
Rozpočet	09	Záměna zařizovacích předmětů	JKSO	
Objekt	Název objektu			SKP
01	01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby			Počet jednotek 0
14 192	Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, p.o., Karviná)			Náklady na m.j. 0
Projektant				Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Beskydská stavební a.s.		Zakázkové číslo	14 192
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	-45 544	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	-45 544	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	-45 544	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	-45 544	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			-45 544 Kč
DPH	15,0 %			-6 832 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-52 376 Kč

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.

7.

kw

Položkový rozpočet						
Stavba :		14 192 Nový domov Karviná			Rozpočet: 09	
Objekt :		01 01			VPMP_změna ZP dle požadavku	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	jed.cena	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	55231853R	APZ106-850 Professional Low Podl. žlab l=850 mm	kus	12,00	5 985,00	71 820,00
2	552318803R	LINE-850M Rošt pro líniový podlahový žlab l=850 mm nerez mat	kus	12,00	1 200,00	14 400,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				86 220,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
3	64233510R	Klozet kombi LY RA Plus bílý	ks	1,00	3 805,00	3 805,00
4	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	kus	1,00	1 073,00	1 073,00
5	551456590	ventil pisoárový do zdi převlečná matice - převlečný vnější závit	kus	-1,00	2 733,00	-2 733,00
6	55162400.AR	HL310N vpust podlahová DN 50/75/110	kus	2,00	1 171,00	2 342,00
7	551666140	souprava pro připojení závěsného WC DN 110	kus	-1,00	306,00	-306,00
8	552331200	žlábek podlahový do prostoru stavěcí nožky délky 1600	kus	-4,00	15 738,00	-62 952,00
9	642360410	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	-1,00	958,00	-958,00
10	642509070	urinál keramický přívod vodorovný vnitřní bílý	kus	-1,00	3 014,00	-3 014,00
11	725129101	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických	kus	-1,00	1 255,00	-1 255,00
12	725241213	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900	soubor	-12,00	4 217,00	-50 604,00
13	725819201	Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 01.02.2020	soubor	-1,00	112,00	-112,00
14	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40	kus	-12,00	586,00	-7 032,00
15	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	-1,00	673,00	-673,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				-122 419,00
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				
16	552817060	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, výška 112 cm	kus	-1,00	7 193,00	-7 193,00
17	552817940	tlačítko pro ovládání WC zepředu, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm	kus	-1,00	1 271,00	-1 271,00
18	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů	kus	-1,00	881,00	-881,00
Celkem za		726 Instalační prefabrikáty				-9 345,00

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“.