

Přehled změnových listů stavby

aktualizace: 13.03.2020

ZL č.	Popis ZL	cena bez DPH				celkem		absolutní hodnota změny	
		odpočty		přípočty		Kč	%	Kč	%
		Kč	%	Kč	%				
Dodatek č.1									
1	Přeložka parovodu	-358 951,28	-0,720%	317 784,69	0,637%	-41 166,59	1,358%	41 166,59	0,083%
	Úprava statiky	-179 402,74	-0,360%	197 641,36	0,396%	18 238,62	0,756%	18 238,62	0,037%
Celkem za dodatek odsouhlaseno		-538 354,02	-1,080%	515 426,05	1,034%	-22 927,97	2,114%	59 405,21	0,119%

Rekapitulace ceny díla:		změny v % celkem
Cena dle SoD:	49 851 250,00 Kč	
Dodatek č.1	-22 927,97 Kč	0,119%
Celkem	49 828 322,03 Kč	