

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 1962995013 uzavřené dne 29. 10. 2019
(dále jen „Hlavní smlouva“)

1. Smluvní strany:

Objednatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Sídlo: Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 166 28
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rektorem
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“)

se v souladu s čl. XV., odst. 2 ve spojení s čl. V., odst. 2 Hlavní smlouvy dohodli na její změně a doplnění jak stanoví tento dodatek.

2. Předmět dodatku

Hlavní smlouva se mění a doplňuje následovně:

2.1 V článku IV. se odst. 2, bod i. vypouští a nahrazuje se novým bodem i. následujícího znění:

„i. protokolárně předat Objednateli dokončenou stavební část díla se všemi náležitostmi včetně všech podkladů a dokladů nezbytných pro zahájení kolaudačního řízení, a to nejpozději do **191** dní od nabytí účinnosti této smlouvy.“

2.2 V článku V. se odst. 1 vypouští a nahrazuje se novým odst. 1 následujícího znění:

„1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

a) Cena bez DPH **49 828 322,03** Kč (dále jen „*cena díla*“)

b) 21% DPH **10 463 947,63** Kč

c) Cena včetně 21% DPH **60 292 269,66** Kč“

III. Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ustanovení Hlavní smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a v platnosti.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 8 Hlavní smlouvy – Změnový list č. 1 a 2

Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací (nahrazuje Přílohu č. 2 Hlavní smlouvy)

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rektor

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel divize 1

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Metrostav a.s.