

Dodatek č. 8

k Dohodě o odškodnění č. DÚK/Ne/226/2009 (VUAS-VŘ-40/2009RE/A)

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most
DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení správy majetku hospodářského
střediska Doly a úpravny Komořany,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technickým pracovníkem oddělení správy majetku

(dále jen „Dotčený subjekt“)

a

Vršanská uhelná a.s.

V. Řezáče 315, 434 67 Most

IČO 286 78 010 **Bankovní spojení:** ČSOB a.s., Praha
DIČ CZ699003245

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx
Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1987

Zastoupena: Ing. Petrem Lencem, místopředsedou představenstva

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím útvaru báňských činností,
geologie a rekultivací
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialistou projektu přeložek ISHK

(dále jen „Společnost“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 8 k Dohodě o odškodnění č. DÚK/Ne/226/2009 (VUAS-VŘ-40/2009/RE/A) (dále také jen „Dodatek č. 8“), ve smyslu ust. § 37 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění (dále také jen „Zákon“).

Předmět dodatku č. 8:

Tímto Dodatkem č. 8 se mění Dohoda o odškodnění č. DÚK/Ne/226/2009 (VUAS-VŘ-40/2009/RE/A) (dále také jen „Dohoda“), a to ustanovení čl. IV. „Čas plnění“ a ustanovení čl. V. „Způsob a výše odškodnění“. V souvislosti s těmito změnami se aktualizuje příloha č. 3 – časový a věcný harmonogram (dále také jen „příloha č. 3“) a příloha č. 4 – náklady (dále také jen „příloha č. 4“).

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 8 je úprava dílčího termínu ukončení V. etapy akce „Demolice objektů v areálu J. Šverma – V. etapa“ uvedeného v příloze č. 3.

2. Na základě aktualizace báňského postupu v prostoru lomu Jan Šverma se Společnost a Dotčený subjekt dohodli na prodloužení termínu dokončení akce „Demolice objektů v areálu J. Šverma – V. etapa“ a upřesnění dílčích termínů demolice objektů, které jsou obsahem této akce, tak, aby byl umožněn plynulý postup těžby v lomu.
3. Na základě změny termínu plnění z 12.2020 na 12.2030 se Společnost a Dotčený subjekt dohodli na změně způsobu stanovení a výše náhrady za odstranění objektů zařazených do V. etapy akce „Demolice objektů v areálu J. Šverma – V. etapa“ uvedených v příloze č. 3.

ČI. II. Změna ustanovení Dohody

Tímto dodatkem se Dohoda mění takto:

a) Původní ustanovení čl. IV. „Čas plnění“ se nahrazuje tímto novým zněním:

Dotčený subjekt zajistí v součinnosti se Společností realizaci všech činností souvisejících s plněním této dohody vedoucích k uvolnění území pro těžbu dle časového a věcného harmonogramu, který je nedílnou součástí této dohody jako její příloha č. 3. Při zahájení prací ve 2. polovině roku 2009 člení řešení do jednotlivých etap s dílčími termíny 12.2009, 12.2010, 12.2011, 12.2014 a 12.2030.

b) Původní ustanovení čl. V. „Způsob a výše odškodnění“ se v odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

S ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli této dohody se tímto smluvní strany dohodly, že Společnost poskytne Dotčenému subjektu odškodnění za důlní škody vzniklé odstraněním objektů zařazených do V. etapy formou finančního plnění ve výši stanovené znaleckým posudkem ve smyslu § 37 odst. 5 Zákona vždy podle aktuálního znaleckého posudku vypracovaného v příslušném období realizace demolice. Dotčený subjekt zašle Společnosti fakturu, jejíž nedílnou přílohou bude znalecký posudek stanovující hodnotu odškodňovaného majetku, až po úplném odstranění každého odstraňovaného objektu.

c) Původní ustanovení čl. V. „Způsob a výše odškodnění“ se v odst. 2. nahrazuje tímto novým zněním:

Společnost uhradí Dotčenému subjektu náklady na demolice objektů zařazených do V. etapy v jejich skutečné výši, to však pouze za předpokladu, že byly vynaloženy účelně. Dotčený subjekt v případě potřeby uzavře smluvní vztah na demoliční práce na základě zadávacího řízení na dodavatele těchto demoličních prací. Dotčený subjekt předloží návrh příslušné smlouvy před jejím uzavřením k vyjádření Společnosti. V případě kladného stanoviska Společnosti Dotčený subjekt uzavře smlouvu, v ostatních případech budou smluvní strany jednat o dalším postupu.

ČI. III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 8 je nedílnou součástí Dohody. Smluvní strany se dohodly, že je platný dnem podpisu obou smluvních stran, účinný je od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Součástí Dodatku č. 8 je aktuální verze přílohy č. 3 a aktuální verze přílohy č. 4.
3. Ostatní ujednání Dohody se nemění a jsou nadále platná.
4. Dozorčí rada Dotčeného subjektu projednala a schválila Dodatek č. 8 na svém jednání dne 16. 12. 2019, Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo uzavření Dodatku č. 8 svým dopisem č. j. MPO 10636/20/21110/01000 ze dne 26. 2. 2020.
5. Dodatek č. 8 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Dotčený subjekt a jedno vyhotovení obdrží Společnost.

6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 8 je projevem jejich svobodné vůle, že ujednání jsou určitá a srozumitelná a na důkaz toho jej podepisují.

Příloha

Příloha č. 3 k Dohodě o odškodnění č. DÚK/Ne/226/2009 (VUAS-VŘ-40/2009/RE/A)

Příloha č. 4 k Dohodě o odškodnění č. DÚK/Ne/226/2009 (VUAS-VŘ-40/2009/RE/A)

V Chlumci dne 26. 3. 2020

V Mostě dne 16. 3. 2020

.....
Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

.....
Ing. Petr Lenc
místopředseda představenstva
Vršanská uhelná a.s.