

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2016

na akci „Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková
rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/482“

zak.č. stavby 23 519 01

mezi objednatelem **Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené**
Praha 1, Maltézské nám. 14
a zhotovitelem **KONSIT, a.s.**
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Tímto dodatkem se mění a doplňuje uzavřená smlouva následovně :

ad I. Specifikace díla :

se upravuje následovně:

- **Změna rozsahu prací a dodávek v souvislosti se změnami vyvolanými průběhem stavby:**
 1. ZL002 změna materiálového provedení výtahové šachty
 2. ZL003 demontáž stávajících SDK předstěn
 3. ZL004 zrušení ochranné mříže u zábradlí světlíků
 4. ZL005 provedení sond v 1PP , odstranění suti a provedení sanač. opatření
 5. ZL006 oškrábání stávající linkrusty ve schodišti, provedení nové
 6. ZL007 navýšení výměry VZT kanálů
 7. ZL008 oprava stávající živičné krytiny na střeše atria
 8. ZL009 zvýšení rovných úseků schodišťového zábradlí ve všech patrech
 9. ZL010 výměna stávajících ocelových zárubní za nové
 10. ZL011 změna skladeb a rozsahu akustických a SDK konstrukcí
 11. ZL012 ~~úpravy pozice zásuvek, doplnění a změny elektro :~~
neschváleno MŠMT
 12. ZL013 změny skladeb podlah v návaznosti na akustiku
 13. ZL014 provedení sanační fasádní omítky v přízemní části objektu
 14. ZL015 doplnění překladů, přízdívky ostění, další stavební a statické úpravy
 15. ZL016 realizace prostupu výtahové šachty střešní konstrukcí
 16. ZL017 úprava rozsahu klempířských konstrukcí dle skutečného stavu
 17. ZL018 dodávka a osazení nových dveřních otvorů, namísto repase
 18. ZL019 provedení dodatečných stavebních úprav v objektu
 19. ZL020 provedení oprav světlíku štítové fasády
 20. ZL021 provedení nového obkladu stěn ve skladu sportovních potřeb
 21. ZL022 provedení SDK přiček soc. místností u výtahu, namísto zděných
 22. ZL023 ~~doplnění orientačních svítidel na schodiště :~~ neschváleno MŠMT
 23. ZL024 navýšení výměry pomocného lešení
 24. ZL025 úpravy v provedení elektroinstalačních prací: silno / slaboproud

ad V. Cena za dílo, platební podmínky :

Celková cena za dílo se navyšuje o cenu **3.015.898,- Kč** za práce dle tohoto dodatku bez DPH.

Rozepsáno: ZL002 -16.646,- Kč
ZL003 12.254,- Kč
ZL004 -8.193,- Kč

ZL005	122.586,- Kč
ZL006	107.688,- Kč
ZL007	233.157,- Kč
ZL008	74.346,- Kč
ZL009	11.930,- Kč
ZL010	28.518,- Kč
ZL011	94.067,- Kč
ZL012	34.731,- Kč : neschváleno MŠMT
ZL013	957.545,- Kč
ZL014	163.210,- Kč
ZL015	321.630,- Kč
ZL016	83.984,- Kč
ZL017	218.219,- Kč
ZL018	244.277,- Kč
ZL019	59.735,- Kč
ZL020	16.308,- Kč
ZL021	9.678,- Kč
ZL022	47.173,- Kč
ZL023	48.887,- Kč : neschváleno MŠMT
ZL024	7.738,- Kč
ZL025	226.694,- Kč

Cenová rekapitulace:

Základní smlouva	30.827.144,00,- Kč
Dodatek č.1	-9.092,00,- Kč
Dodatek č.2	3.015.898,00,- Kč
Celková cena	33.833.950,00,- Kč bez DPH

Přílohy : příloha č.1 – změnové listy č. 2 – 25 s oceněnými soupisy prací a dodávek (bez ZL12 a ZL23, které nebyly MŠMT schváleny)

Ostatní podmínky základní smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.


V Praze dne *22. 12. 2016*
Za objednatele




MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka

**KONZERVATOŘ JANA DEYLA
A STŘEDNÍ ŠKOLA
PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ**
Maltézské náměstí 14
118 44 Praha 1 - Malá Strana

Za zhotovitele :



Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva



Ku