

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2016

na akci „Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/482“

zak.č. stavby 23 519 01

mezi objednatelem **Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené**
Praha 1, Maltézské nám. 14
a zhotovitelem **KONSIT, a.s.**
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

Tímto dodatkem se mění a doplňuje uzavřená smlouva následovně :

ad **I. Specifikace díla :**

se upravuje následovně:

- **Změna rozsahu prací a dodávek v souvislosti se změnou dispozice m.č. 4.05, 4.06 a 4.07, provedenou v návaznosti na požadavek investora na nový účel využívání těchto prostor jako nahrávací studio, včetně souvisejících změn ve stavební části a profesích VZT, MaR, elektro**

ad **V. Cena za dílo, platební podmínky :**

Celková cena za dílo se poníží o cenu **-9.092,- Kč** za práce dle tohoto dodatku bez DPH.

Cenová rekapitulace:

Základní smlouva

30.827.144,00,- Kč

Dodatek č.1

-9.092,00,- Kč

Celková cena

30.818.052,00,- Kč bez DPH

Přílohy : příloha č.1 – oceněný soupis dodávek a prací
příloha č.2 – projektová dokumentace


Ostatní podmínky základní smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

V Praze dne 14.9.2016
Za objednatele

Za zhotovitele :

MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka

Ing. Jaromír Podbořský, člen představenstva



14.9.16