

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo evid. č. MMJN: OÚaHR/OIV/108/2018/Ko
Název akce: Úprava ulice 5. května v úseku Lidická - Lipanská

Objednatel:

statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 002 62 340
DIČ: CZ00262340
číslo účtu: 121451/0100
bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou
kontaktní osoba: Ing. Luboš Kousal
tel.: 483 357 402
e-mail: kousal@mestojablonec.cz

Dodavatel:

Název firmy: Valbek, spol. s r.o.
adresa: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
číslo účtu: 9000803461/0100
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., Liberec
kontaktní osoba: Ing. Jan Hejral
tel.: +420 485 103 336
e-mail: jan.hejral@valbek.cz

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. II — Termín plnění/dodání a čl. III — Cena a platební podmínky, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění a doplňuje Smlouva, a to takto:

Změna termínu:

DÚR pro předání k projednání v rámci IČ: 02/2020

Změna ceny díla:

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Zajištění podkladů			5 000,-
Koncept pro projednání včetně odhadu nákladů	120	750	90 000,-
Optimalizace návrhu – variantní řešení	100	750	75 000,-
Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně odhadu nákladů	130	750	97 500,-
Projednání konceptu a čistopisu PD	30	750	22 500,-
Cena celkem bez DPH			290 000,-

Zdůvodnění:

Se začátkem projektových prací bylo nutno vyčkat na finální dispozici stavby terminálu VOD, pro kterou předmětná stavba řeší napojení na ulici 5. května. Následně byla zpracována technicky optimální varianta řešení, včetně přeložek IS, souhlasného projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a odhadu nákladů. Po vyhodnocení finančních možností byl investorem vznesen požadavek na úpravu řešení, které bylo na základě jeho dodatečných požadavků zpracováno postupně v šesti variantách. Finální řešení bylo projednáno s DOSS. Po zapracování připomínek byla dopracována změna přeložek IS a finální odhad nákladů.

Koncept PD pro projednání (jednotlivé varianty řešení) byl investorovi předáván průběžně elektronicky. Od předání tištěné podoby konceptu (včetně datového nosiče) bylo po vzájemné dohodě upuštěno.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Jablonci nad Nisou dne: 13.3.2020

V Liberci dne:

za objednatele
Ing. Otakar Kypta
vedoucí OÚaHR

za dodavatele
Ing. Ladislav Šimek
jednatel společnosti Valbek, spol. s r.o.

Ing. Pavel Sluka – ved. OIV

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
ved. odd. investiční výstavby