

**Dodatek č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu**  
**a Přípravné dokumentace stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001,  
ISPROFIN: 500 352 0041, uzavřené dne 26.10.2017 (dále jen „Smlouva“)

**Název zakázky: „Modernizace traťového úseku odb. Kanín -  
Chlumeck nad Cidlinou (včetně)“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 48588733; DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Radko Bucek**, jednatel a **Ing. Jan Loško**, jednatel

Korespondenční adresa: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

(dále jen „Vedoucí společnosti“)

a

**MOTT MACDONALD LIMITED,**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

**MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka.,**

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00,

IČ: 27155048; DIČ: CZ27155048,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 49957,

zastoupena **Ing. Radko Bucek**, vedoucí organizační složky,

(dále jen „**Společník č. 1**“)

a

**PRODEX spol. s r.o.**

se sídlem Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČ: 17314569 / DIČ: 2020382166 / IČ DPH: SK2020382166

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

PRODEX spol. s r.o., organizační složka

se sídlem Perucká 2481/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 01761200 / DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena **Ing. Peterem Lastoveckým**, vedoucím organizační složky

(dále jen „**Společník č. 2**“)

společníci společnosti „**MM-Prodex: Kanín-Chlumec**“ (dále jen „**Společnost**“),

založené v souladu se společenskou smlouvou o vzniku společnosti bez právní osobnosti s názvem MM-Prodex: Kanín-Chlumec ze dne 11.05.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110 00, kdy vedoucím společnosti je obchodní firma Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem na adrese: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110, IČO: 48588733, která je zmocněna na základě výše citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 11. 05. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je následující skutečnost:

- 1. Rozšíření předmětu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla.** Důvodem rozšíření předmětu Díla je rozhodnutí Objednatele, jež vyplynulo z jednání smluvních stran konaného v prosinci 2019. Na něm se smluvní strany dohodly na zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 v Chlumci nad Cidlinou. Ke zpracování vizualizace dochází zejména v souvislosti s veřejným projednáním, za účasti místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské, které se uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2020 v Chlumci nad Cidlinou. Jedním z bodů veřejného jednání bude především řešení náhrady přejezdu P3980, pro který je zpracovávána vizualizace.  
Předmět díla tak bude tedy rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 1,09 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ zůstává na cca 22,00 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 4.  
V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 1, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.
- 2. Úprava ceny Díla, vyplývající z rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 10 % z Ceny Díla, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.
- 3. Úprava harmonogramu plnění Díla, související s rozšířením předmětu Díla o dodatečné služby.** Vzhledem k rozšíření předmětu díla uvedeného shora se smluvní strany dohodly na zařazení nové dílčí etapy 5A. Úprava dílčích etap plnění Díla nezmění celkovou předpokládanou dobu zpracování Díla 45 měsíců. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.
- 4. Úprava poddodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.** Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 2 Smlouvy – Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.4.2., o úpravu poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o obchodní firmu CTECH s.r.o. Procentuální podíl prací prováděných poddodavateli se tak navyšuje na [REDAKCE] Objednatel s úpravou poddodavatelského systému souhlasí. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 8, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001, uzavřené dne 26.10.2017, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) **Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**  
- zrušuje se stávající text odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla celkem dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3, bez DPH 48 554 041,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 4, bez DPH 435 000,- Kč

Cena Díla celkem, ve znění dodatku č. 4, bez DPH 48 989 041,- Kč

*slovy: čtyřicet osm milionů devět set osmdesát devět tisíc čtyřicet jedna korun českých.*

2) **Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE**  
- zrušuje se stávající text odst. 4.1, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■ z Ceny díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ■■■■

3) **Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**  
- zrušuje se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 07/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – přípravná dokumentace stavby VTP/PD/05/17 c) Zvláštní technické podmínky č. j. 10598/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího společnosti



#### 4) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 5) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 6) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 7) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **devíti (9)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): | Specifikace Díla<br>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4     |
| Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis Ceny Díla<br>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4     |
| Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram plnění<br>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4   |
| Příloha č. 4 (příloha č. 8 Smlouvy): | Seznam poddodavatelů<br>- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4 |

6.

Za Objednatele: 12-03-2020  
V Praze dne .....

Za Zhotovitele - Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. -  
vedoucího společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumeck“:  
V Praze dne 02.03.2020

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Ing. Radko Bucek  
jednatel společnosti  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Jan Loško  
jednatel společnosti  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Za MOTT MACDONALD LIMITED, společníka 1  
společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumeck“ na základě  
Společenské smlouvy ze dne 11.05.2017 a Plné moci  
V Praze dne 02.03.2020

Ing. Radko Bucek  
jednatel společnosti  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Ing. Jan Loško  
jednatel společnosti  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Za PRODEX spol. s r.o., společníka 2 společností „MM-  
Prodex: Kanín-Chlumeck " na základě Společenské  
smlouvy ze dne 11.05.2017 a Plné moci

V Praze dne 02.03.2020

.....  
**Ing. Radko Bucek**  
jednatel společnosti  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

.....  
**Ing. Jan Loško**  
jednatel společnosti  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,



## Příloha č. 1 Specifikace Díla

Předmětem díla je:

- zpracování záměru projektu stavby „**Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)**“
- zpracování přípravné dokumentace stavby „**Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně)**“ včetně oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a zajištění územního rozhodnutí
- prodloužení variantního řešení úseku km 9–19 na úsek km 8,5–22,3
- zpracování předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu včetně monitoringu v úseku km cca 10,250 - 14,000 (jako doplnění k průzkumu pro zdvojkolejnění). Rozsah průzkumu je následující: celkové IG mapování povrchových nestabilit, zdokumentování území 5x příčným profilem v délkách 200–400 m, geofyzikální průzkum 5x profil refrakční seismiky + vertikálního el. sondování v celkové délce 1350 m, 1x vystrojený IG vrt pro sledování HPV, 1x vystrojený inklinometrický vrt pro sledování event. svahových pohybů svahu, monitoring HPV a inklinometrie po dobu min. 2 roků (5 měření ročně), vyčištění stávajících HG vrtů, 5x DP. Průzkum bude proveden za podmínek stanovených CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, mmj. s přepravou části nákladů prostřednictvím nosičů
- dopracování komplexního řešení náhrad železničních přejezdů P 3980 v ev. km 23,137 v Chlumci nad Cidlinou a P 3973 v ev. km 9,011 u Žehuně do úrovně přípravné dokumentace (DÚR) včetně geodetického doměření a geotechnického a hydrogeologického průzkumu v rozsahu: 2x vystrojený IG vrt pro sledování HPV, monitoring HPV po dobu min. 1 roku (5x měření), 4x laboratorní zkoušky, 3x zdokumentování území podélným profilem (též s využitím již provedených sond)
- zpracování návrhu vnějších prvků budoucí výstavby systému GSM-R
- zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci Kněžičky zpracování hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a příprava žádosti o udělení výjimky ze zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů dle zákona o ochraně přírody a krajiny
- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci Kněžičky zpracování dendrologického průzkumu a zpracování žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci Kněžičky zpracování posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

- v souvislosti s prováděním doplňkového průzkumu pro zdvojkolejnění v národní přírodní rezervaci Kněžičky zpracování Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr doplňkového průzkumu
- předběžný návrh zdvoukolejnění v oblasti Kněžičky km cca 10,250 - 14,000 pouze s využitím archivních údajů a v pesimistickém pohledu (maximální rozsah opatření) jako podklad pro zpracování Dokumentace záměru podle přílohy č. 4 č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr modernizace tratě
- zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 v Chlumci nad Cidlinou ve formě komentovaného videoklipu

Příloha č. 4  
 Rozpis Ceny Díla  
 (Obchodní tajemství)

- Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■	
2	Přípravná dokumentace					
	2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	■	■	■	■
	2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
	2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
	2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě	■	■	■	■	
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě	■	■	■	■	
<b>Celkem za základní služby:</b>					■	



## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
5	Doplnění mapových podkladů	km		-	██████
6	Geodetické práce	km		-	██████
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km		-	██████
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod		-	██████
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	██████	██████	██████
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	██████	██████	██████
11	Vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES)	hod	██████	██████	██████
12	Vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU	hod	██████	██████	██████
13	Zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 v Chlumci nad Cidlinou	hod	██████	██████	██████
Celkem za dodatečné služby:					██████

## 3. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena díla s DPH
48 989 041,- Kč	10 287 699,- Kč	59 276 740,- Kč
Z toho:		
Záměr projektu		
██████	██████	██████
Přípravná dokumentace		
██████	██████	██████

▪ Rozpis Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
5A. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████	██████████
10. Dílčí etapa	████	████
Ukončení Díla	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>48 989 041,- Kč</b>	<b>59 276 740,- Kč</b>

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy	Dokumentace s projednaným návrhem koncepce základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a PS a SO jednotlivých profesí, návrh provozní a dopravní technologie, průzkumy (GTP, stavebně technické, korozní) ve variantách dle bodu 4.2.1 ZTP, energetické výpočty, přepočty CIN a dokumentace k rozhodnutí objednatele o náhradě přejezdů. Koncepce rozhodujících SO a PS musí být zpracována minimálně v podrobnosti odpovídající SP VOCh	Předávací protokol (pro Část Díla).
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 11 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD (variantně včetně porovnání v rozsahu a)-d) bodu 4.2.1 ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla).
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 14 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy	Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) ZTP).	Předávací protokol (pro Část Díla).
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 17 měsíců</b> od účinnosti Smlouvy	Přípravná dokumentace včetně zpracovaných připomínek a náhrady železničních přejezdů včetně průzkumů a měření (ve variantách)	Předávací protokol (pro Část Díla).
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od vydání Závěru zjišťovacího řízení	Dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) ZTP) s předběžným návrhem zdvoukolejnění v oblasti Kněžičky km cca 10,250 - 14,000	Předávací protokol (pro Část Díla).



5A. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.03.2020	Zpracování vizualizace návrhu náhrady přejezdu P3980 v Chlumci nad Cidlinou	Předávací protokol (pro Část Díla).
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od možného zahájení průzkumných prací podle povolení CHKO	Přípravná dokumentace včetně předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu v úseku km cca 10,250 - 14,000 , aktualizace návrhu zdvojkolejnění v tomto úseku (pro varianty A4 a A5)	Předávací protokol (pro Část Díla).
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, avšak ne dříve než po splnění 6. Dílčí etapy	Přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání	Předávací protokol (pro Část Díla).
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce po splnění předchozí etapy	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení ke schválení v CK MD	Předávací protokol (pro Část Díla)
9. <u>Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců po splnění předchozí etapy	Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla). Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
10. <u>Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců po splnění předchozí etapy	Nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí	Územní rozhodnutí s nabytím právní moci
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 2 měsíců po splnění předchozí etapy - předpoklad 45 měsíců po účinnosti Smlouvy</u>	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC	Protokol o provedení díla

Poznámka: Datum účinnosti smlouvy je 30.10.2017, datum vydání Závěru zjišťovacího řízení je 9.7.2019.

Příloha č. 8  
Seznam poddodavatelů

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, a sídlo poddodavatele, IČO	Věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavatelem	% hodnoty poddodávky z celkové nabídkové ceny
Ecological Consulting a.s. Olomouc, Lažce, Na Střelnici 343/48 IČ: 258 73 962	████████████████████ ████████████████████	██
Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17, Liberec IČ: 48266230	████████████████	██
GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, Praha 10 IČ: 25103431	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	██
AZ GEO, s.r.o. Masná 1493/8, 702 00 Ostrava IČ: 253 58 944	████████████████████ ████████	██
NDCON s r.o. Praha 1, Zlatnická 10/1582, 11000 IČ: 649 39 511	████████████████████ ████████	██
SAFETY PRO s.r.o. Holice, Olomouc, Přerovská 434/60 IČ: 285 71 690	████████████████████	██
Správa železniční geodézie Praha Pod Výtopnou 645/8 186, Praha 8	████████████████████	██
SUDOP PRAHA, a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 IČ: 25793349	████████████████████	██
Advisia s.r.o. Pernerova 659/31a 186 00 Praha 8 IČ: 24668613	████████████████████	██

<b>EXprojekt s.r.o.</b> Heršpická 758/13, 619 00 Brno IČ: 29285801	██████████	████
<b>Pavlíček Hulín architekti, s.r.o.</b> Praha 5, Smíchov, Lidická 884/6 IČ: 02668882	██████████	████
<b>Jurij Romanyuk - 2.DR studio.com</b> Sekaninova 711/24 128 00 Praha 2 IČ: 04517521	██████████	████
<b>CTECH s.r.o.</b> Michelská 29/6, 140 00 Praha 4 IČ: 26494183	██████████	████
<b>CELKEM %</b>		████



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 643663

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f2822750-a57c-4b12-98d7-a1df50350688

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.03.2020 15:44:03



8f4fe526-4448-4897-84a5-c53aee4f1e4f