

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4223/2019/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 119 109
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901 / 5313520009

na zpracování Záměru projektu stavby

„ŽST České Budějovice podchod“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost **SAGASTA-A8000 podchod ČB**

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED] vedený u [REDACTED]

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

druhý účastník společnosti

A8000 s.r.o.

se sídlem Radniční 136/7, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

IČO: 46680543 DIČ: CZ46680543

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 1520

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je **prodloužení termínu 2. dílčí etapy o 2 měsíce**, přičemž ostatní termíny zůstávají beze změn.

Vzhledem k tomu, že z připomínkového řízení konceptu technického řešení, které, vzhledem ke složitosti dokumentace, probíhalo nepřetržitě od jeho odevzdání v 01/2020 do 03/2020, vzešly ze strany připomínkujících odborů SŽ požadavky a podněty, které je třeba koordinovaně projednat napříč jednotlivými odbory, a které je následně zhotovitel povinen zpracovat do dokumentace a dále v souvislosti se současnou situací v České republice (epidemie koronaviru), a s tím související stále rozsáhlejší omezení, není v současné době možné postupovat standardní cestou projednání připomínek.

Konferenční projednání připomínek tedy bude probíhat formou Perr rollam, které je však časově náročnější než klasické konferenční projednání.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy. Dále se upravují čl. 6, odst. 6. 2., písm. b), 6.6. a 6.9. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-4223/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 119-109, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD (fakturace ceny ve výši ■ z celkové ceny díla)	Doprovodná dokumentace vč. ekonomického hodnocení pro všechny varianty k připomínkám	Předávací protokol
2. <u>dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD (fakturace ceny ve výši ■ z celkové ceny díla)	Kompletní doprovodná dokumentace se zpracovanými připomínkami včetně ekonomického hodnocení (předložení varianty k výběru)	Předávací protokol
3. <u>dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od vybrání varianty (bez fakturace)	Záměr projektu pro vybranou variantu k připomínkám	Předávací protokol
4. <u>dílčí etapa - ukončení díla</u>	do 2 měsíců po splnění 3. dílčí etapy (fakturace ceny ve výši ■ celkové ceny díla)	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN.	Předávací protokol

2) Článek 6 - Platební podmínky

- Zrušuje se stávající text v odst. 6, odst. 6. 2., písm. b), 6. 6. a 6. 9. a nahrazují se novým textem v tomto znění:

- 6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** s fakturací ve výši [REDAKCE] z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Správy železnic, státní organizace a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.
- 6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4223/2019/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 119-109, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19-03-2020
Za objednatele:

17-03-2020
V Praze dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel spol. SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 643658

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 38d11ee4-1844-49cc-bfa3-32e2e62fa0e0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.03.2020 15:39:01



5f6c08f3-8812-4cfb-a053-6933a4b49a6e