



## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

### Název zakázky: „Modernizace ŽST Cheb – úpravy podchodu“

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ,

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1303/2019/PAL

ISPROFOND: 541 351 0003

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-002-GDBL



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **prodloužení termínu dokončení stavebních prací a termínu dokončení díla** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1303/2019/PAL, číslo Smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-002-GDBL, ze dne 26. 04. 2019, o 7 měsících.

Úprava termínů harmonogramu postupu prací dle SOD je vyvolána z důvodu realizace související stavby "Modernizace ŽST. Cheb". Prodloužení způsobila zejména provázanost těchto dvou staveb a nutnost statického zajištění podchodu včetně návrhu projektového řešení nového stavu v rámci Změny stavby před dokončením.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.6. Smlouvy a dále na úpravě čl. 5, odst. 5.14 Smlouvy, resp. přílohy č. 5 Smlouvy, která obsahuje aktuální harmonogram postupu prací ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1303/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-002-GDBL, takto:

#### 1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

- *Zrušuje se stávající text v odst. 3.6. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 16 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **14 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

#### 2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *ruší se stávající znění textu odstavce 5.14 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:*

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/16/19



<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/10/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění dle dodatku č.1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1303/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-002-GDBL, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotovení, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy)      Harmonogram potupu prací - *nové znění dle dodatku č. 1*

26 -03- 2020

Praze dne .....

V Ústí nad Labem dne 23 -03- 2020

....

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ

**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 643645

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 61bcb39d-83a6-4e4f-84c5-e1af074361da

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.03.2020 15:33:01



7841ee22-06b5-43c6-94be-eaf71045dd15