

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 1.7.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„Oprava mostu ev. č. 125-034 Most přes Labe v Kolíně - 2. etapa - oprava závěrů a sanace opěr“

Číslo smlouvy objednatele: 220/KSÚS/2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Doprastav a. s.

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 313 33 320

DIČ: 2020372497

Zapsaná u okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. č. 581/B)

Podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby s názvem:

Doprastav a. s.

se sídlem: K zahradnictví 13, 182 00 Praha

IČ: 49 28 14 29

DIČ: CZ49 28 14 29

Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328

Zastoupen: Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha Doprastav a.s., na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4. Doba a místo plnění** a to následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 30.6.2017

Z důvodu uzavírky na komunikaci I/38 bylo nutné posunout realizaci prací na VZ **Oprava mostu ev. č. 125-034 Most přes Labe v Kolíně - 2. etapa - oprava závěrů a sanace opěr** a to do klimaticky nevhodných podmínek. Blíže příloha tohoto Dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 28.11.2016
Objednatel:

V Říčanech dne 28.11.2016
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Doprastav a. s.
Mgr. Martin Tutka
vedoucí OS Praha Doprastav a.s.
na základě plné moci