


Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě „Stavebně technický dozor investora - Pošta Ostrava 8 a dodejna II, Čkalovova – stavební úpravy“

Číslo 2019 / 04985 / D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Oldřichem Vytiskou, ředitelem úseku správa majetku a strateg.
investice
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 

dále jako „Příkazce“

a

ČECH – ENGINEERING, a.s.

se sídlem: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO: 25394983
DIČ: CZ25394983
zastoupen: Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1851
bankovní spojení: 

dále jako „Příkazník“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Příkazní smlouvě „Stavebně technický dozor investora - Pošta Ostrava 8 a dodejna II, Čkalovova – stavební úpravy“ č. 2019/04985 uzavřené dne 9. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“).

1. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je rozšíření Smlouvy o vícepráce nezbytné z důvodu ukončení stavební činnosti původním dodavatelem a nutnosti zajistit činnosti stavebně - technického dozoru investora (STDI) spojené s pasportizací stavu rozpracované stavby a skutečně provedených prací, přípravou podkladů pro následné vypořádání a dále činnosti v přípravné fázi stavby spojené s opětovným zahájením stavebních prací novým dodavatelem stavby.

2. Změna Smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 4.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Celková smluvní cena (v Kč bez DPH) činí 590.500,- Kč (slovy: pět set devadesát tisíc pět set korun českých) a sestává z následujících cen jednotlivých částí plnění:

4.4.1.	Výkon STDI v přípravné fázi Stavby dle odst. 1.5.1 Smlouvy:		15.000,- Kč
4.4.2.	Průběžný výkon činnosti STDI po dobu realizace Stavby dle odst. 1.5.2 Smlouvy:		492.000,- Kč
4.4.3.	Plnění činnosti STDI po dokončení realizace Stavby dle odst. 1.5.3 Smlouvy:		30.000,- Kč
4.4.4.	Činnosti STDI spojené s pasportizací stavu rozpracované stavby a skutečně provedených prací, zajištění podkladů pro následné vypořádání a příprava podkladů pro nového dodavatele Stavby	38.500,-Kč	53.500,- Kč
	Činnosti STDI v přípravné fázi Stavby spojené s opětovným zahájením stavebních prací s novým dodavatelem Stavby	15.000,- Kč	

2.2. Smluvní strany se dohodly, že do čl. 4, odst. 4.9 se doplňuje nový bod 4.9.5 v následujícím znění:

„Dílčí zdanitelné plnění ve výši dle odst. 4.4.4 Smlouvy, tj. 53.500,- Kč + příslušná DPH na základě dílčí faktury – daňového dokladu, kterou je Příkazník oprávněn vystavit po nabytí účinnosti tohoto Dodatku ke Smlouvě. Příkazník je povinen vystavit daňový doklad do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku. Celková platba za dílčí zdanitelné plnění bude snížena o hodnotu pozastávky dle odst. 4.10 Smlouvy – tato skutečnost bude Příkazníkem uvedena na daňovém dokladu“.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu tohoto Dodatku Smlouvy.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek Smlouvy vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku, byl uzavřen po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých zástupců.

V Praze dne: _____

V Ostravě dne: _____

Ing. Oldřich Vytiska
ředitel úseku správa majetku a strateg. investice
Česká pošta, s.p.

Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva
ČECH – ENGINEERING, a.s.