

DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo č. 36-2-951/19/HB

uzavřené dne 06. 09. 2019

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] z

[REDACTED] technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED] (zastupitelnost)

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS, tel.: [REDACTED],

mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-2189870227/0100
(dále jen „objednatel“)

a

EKOSTAVBY HZ a.s.

IČO: 25863703

DIČ: CZ25863703

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 2374

sídlo: Za Podjezdem 437/2, Jeseník, PSČ 790 01

zastoupený: Petrem Zelinkou – předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Zelinka

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Jeseník, číslo účtu: 594 997 0217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. objednatele 36-2-951/19/HB, uzavřené dne 06. 09. 2019, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Podolský potok II“ podle projektové dokumentace vypracované firmou Lesprojekt Krnov, s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov. Dodatkem č. 1 se mění termín řádného dokončení díla

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odst. 3., se mění takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15. 05. 2020**.

Ostatní ujednání článku II. zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Frýdku-Místku: 24. 3. 2020

Za objednatele, Lesy ČR, s. p.



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí správy toků – oblast povodí Odry
Frýdek – Místek

Za zhotovitele, EKOSTAVBY HZ a.s.



Petr Zelinka
předseda představenstva
Jeseník