

### DODATEK Č.3

ke smlouvě o poskytování služeb číslo 11PU-003390, evidenční číslo 180/19 uzavřené dne 5.6.2019, resp. dodatku č.1 uzavřeného dne 22.7.2019 a dodatku č.2 uzavřeného dne 20.12.2020 (dále jen „dodatek č.3)

ISPROFIN: 500 121 0002.16977

mezi

objednatelem:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 659 93 390  
DIČ:CZ 659 93 390

zastoupeným:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat  
ve věci této zakázky:

ředitel Správy Pardubice  
na základě Pověření  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

kontakt. osoba ve věcech smluvních:

kontakt. osoba ve věcech technických:

a

zhotovitelem:

**STRADA HK spol. s r.o.**  
Ječná 510, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 275 35 461  
DIČ: CZ 275 35 461

zastoupeným:

jednatel společnosti

kontakt. osoba ve věcech smluvních:

kontakt. osoba ve věcech technických:

na realizaci služby

### ***„I/14 Paseky-Libchavy, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD“***

Tímto dodatkem č.3 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o poskytování služeb a platných dodatků č.1 a 2:

#### **článek 2 – Předmět smlouvy**

Rozšíření předmětu díla o:

- Variantní řešení křižovatky se silnicí II/312 (odbočovací pruh), dále přechodů pro chodce v obci České Libchavy a zastávek VHD.
- Přeprocování (aktualizace) VD-ZDS. Jedná se o přepracování většiny příloh VD-ZDS (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva, technická zpráva POV, situace, vzorové řezy, situace dopravního značení, rozpis výměr, soupis prací, katastrální mapa, seznam pozemků).

#### **článek 5 – Lhůty plnění**

Mění se termín dle čl. 5.1.1 – odevzdání aktualizované PD do **30.9.2020**

Mění se termín dle čl. 5.1.2 - Předložení kladného stanoviska stavebního úřadu z termínu 30.4.2020 na nový termín **31.12.2020**

Mění se termín dle čl. 5.1.3 – Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby, předpoklad ukončení z původního termínu 31.10.2020 na nový termín **31.10.2021**

## článek 6 – Cena za poskytování služeb

Mění se cena díla takto:

Původní cena dle SOPS a dodatku č. 1 a 2	913.850,-	Kč bez DPH
Navýšení ceny dle tohoto dodatku č.3	197.000,-	Kč bez DPH
<hr/>		
Celkem bez DPH	1.110.850,-	Kč
DPH	233.278,50	Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>1.344.128,50</b>	<b>Kč</b>

Specifikace ceny je uvedena v příloze č.1 tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

### Zdůvodnění změn:

Důvodem změny jsou nové požadavky ze strany Policie ČR KŘ Pardubického kraje a Krajského úřadu Pardubického kraje, OSDP a v důsledku toho požadavek Objednatele na zapracování těchto dodatečných požadavků do VD-ZDS „I/14 Paseky-Libchavy, OŽK, VD-ZDS“.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3 je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne **20. 03. 2020**

V Hradci Králové dne 13.3.2020

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

STRADA HK spol. s

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti

## Dodatek č.3 - Oceněný soupis prací

I/14 Paseky - Libchavy, OŽK, VD-ZDS+IČ+AD

Číslo smlouvy: 11PU-003390

ev.č.: 180/19

práce	m.j.	počet m.j.	Původní cena + dod.č. 1 a 2.		Cena dle tohoto dodatku č.3		
			cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
Celkem bez DPH			913 850.00				197 000.00
CELKEM původní cena + dod. č.1 a 2 + cena tohoto dodatku č.3 bez DPH			1 110 850.00				
DPH 21%			233 278.50				
Celkem včetně DPH			1 344 128.50				

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správa Pardubice, Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdámé vyhotovení díla (doprava atd.).