

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL31**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Úprava dispozic toalet s ohledem na doměření prostor - zvětšení
 Dotčené místo: **Budova "A"**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **54,980.00 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Úprava dispozic toalet s ohledem na doměření prostor - zvětšení kabinek.
 Důvod: Na základě vybourání všech stávajících konstrukcí došlo k přesné úpravě dispozic toalet a to úpravou SDK konstrukcí v toaletach.
 Výsledek: Úprava SDK konstrukcí v prostoru toalet.

Cena:

Přípočty: 54,980.00 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	54,980.00 Kč	(bez DPH)
DPH	11,545.80	(DPH)
CENA VC. DPH	66,525.80 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.odpis
souhlas **ANO** Datum: **20.2.2020**souhlas **ANO** Datum: **20.2.2020**souhlas **ANO** Datum: **20.2.2020**souhlas **ANO** Datum: **20.2.2020**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

**31 - Úprava dispozic toalet s ohledem na doměření prostor - zvětšení
kabinek.**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54,980.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

31 - Úprava dispozic toalet s ohledem na doměření prostor - zvětšení kabinek.

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54,980.00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

54,980.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

31 - Uprava dispozic toalet s ohledem na doměření prostor - zvětšení kabiněk.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54,980.00

D 3


Svislé a kompletní konstrukce

54,980.00

0	K	763010001	SDK příčky W112, tl. 100 mm, CW 50 mm, deska 2xGKB 12,5mm, opláštěná z jedné strany, osazení zárubní	m2	35.00000	600.00	21,000.00
0	K	763020002	SDK příčky W111, tl.75mm, CW, UW 50mm, deska 1xGKB 12,5mm, opláštěná z jedné strany, osazená zárubní	m2	31.00000	500.00	15,500.00
0	K	763030003	Demontáž příček	hod	56.00000	280.00	15,680.00
0	K	764040004	Doprava, manipulace, přesun hmot	kpl	1.00000	2,800.00	2,800.00

příloha č. 1-ZL31

lipnava dispozic toalet - zvětšení kabiněk



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL32

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer

Datum: 18. 2. 2020

Předmět změny: Oprava rohu stav. budovy.
Dotčené místo: **Budova "A"**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **17,924.66 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Oprava rohu stav. budovy.
Důvod: Na základě bouracích prací ve dvoře KSO, došlo ke zjištění špatného stavu zdiva a omítky rohu přilehající budovy "A".
Výsledek: Oprava rohu budovy v podobě zednického zapravení s finální povrchovou úpravou.

Cena:

Přípočty: 17,924.66 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	17,924.66 Kč	(bez DPH)
DPH	3,764.18	(DPH)
CENA VC. DPH	21,688.84 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

Podpis souhlas *ANO* Datum: *20.2.2020*

souhlas *ANO* Datum: *20.2.2020*

souhlas *ANO* Datum: *20.2.2020*

souhlas *ANO* Datum: *20.2.2020*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

32 - Oprava rohu stav. budovy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17,924.66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: **32 - Oprava rohu stav. budovy**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	17,924.66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1,545.71
61 - Upravy povrchů vnitřní	1,358.39
94 - Lešení a stavební výtahy	1,695.52
99 - Staveništní přesun hmot	221.04
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13,104.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

32 - Oprava rohu stav. budovy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17,924.66

D		3	Svislé a kompletní konstrukce					1,545.71
7	K	311271170R00	Dozdívky z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu	m3	0.54000	2,862.43	1,545.71	
D		61	Upravy povrchů vnitřní					1,358.39
36	K	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3.60000	341.53	1,229.51	
38	K	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2	3.60000	35.80	128.88	
D		94	Lešení a stavební výtahy					1,695.52
86	K	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	16.00000	43.88	702.08	
87	K	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	16.00000	33.75	540.00	
88	K	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	16.00000	28.34	453.44	
D		99	Staveništní přesun hmot					221.04
99	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0.37332	592.10	221.04	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					13,104.00
0	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	48.00000	273.00	13,104.00	

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL33**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Zazdění stavajících nefukčních sklepních oken.
Dotčené místo: Budova "A" - dvůr
Odkaz na výkresy: relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **2,040.59 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Zazdění stavajících nefukčních sklepních oken.
Důvod: Po provedení bouracích prací byly zjištěny stav. okna, které již byly zazděny z vnitřní strany budovy "A", proto bylo provedeno dozdění i z vnější strany.
Výsledek: Zazdění okeních otvorů vč. finální povrchové úpravy.

Cena:

Přípočty: 2,040.59 Kč
Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	2,040.59 Kč	(bez DPH)
DPH	428.52	(DPH)
CENA VC. DPH	2,469.11 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.
Ing. Ludek Valik**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.Podpis souhlas **AMO** Datum: 20. 2. 2020souhlas **AMO** Datum: 20. 2. 2020souhlas **AMO** Datum: 19. 2. 2020souhlas **AMO** Datum: 20. 2. 2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

33 - Zazdění stavajících nefukčních sklepních oken.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2,040.59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: **33 - Zazdění stavajících nefukčních sklepních oken.**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2,040.59
62 - Úpravy povrchů vnější	558.00
94 - Lešení a stavební výtahy	222.88
99 - Staveništní přesun hmot	203.71
HSV - Práce a dodávky HSV	1,056.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	831.60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	224.40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

33 - Zazdění stavajících nefukčních sklepních oken.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2,040.59

D		62	Úpravy povrchů vnější				558.00
49	K	622311133RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou pastov. silikonovou probarvenou omítkou	m2	0.60000	799.94	479.96
56	K	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	0.60000	130.07	78.04
D		94	Lešení a stavební výtahy				222.88
4	K	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	4.00000	55.72	222.88
D		99	Staveništní přesun hmot				203.71
7	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0.34405	592.10	203.71
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1,056.00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				831.60
0	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0.18000	4,620.00	831.60
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				224.40
0	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1.20000	187.00	224.40

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL34**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Betonové souvrství u realizace prací při osazení kanalizační šachty.
 Dotčené místo: **Budova "A" - dvůr**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **41,151.62 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Betonové souvrství u realizace prací při osazení kanalizační šachty.
 Důvod: Zjištěna železobetonová deska v místě budoucího výkopu pro napojení splaškové kanalizace, tato ZB deska musí být odstraněna, následně proveden výkop a po provedení opětovné zapravení ŽB deskou.
 Výsledek: Bourání stávající ŽB desky vč. následné betonáže nového povrchu vozovky pro položení asfaltu.

Cena:

Přípočty: 41,151.62 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	41,151.62 Kč	(bez DPH)
DPH	8,641.84	(DPH)
CENA VC. DPH	49,793.46 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	0	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.Podpis souhlas *AVD* Datum: 20.2.2020**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravěsouhlas *AVD* Datum: 20.2.2020**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdinasouhlas *AVD* Datum: 20.2.2020**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.souhlas *AVD* Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

34 - Betonové souvrství u realizace prací při osazení kanalizační šachty.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41,151.62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

34 - Betonové souvrství u realizace prací při osazení kanalizační šachty.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41,151.62

96 - Bourání konstrukcí

10,010.34

99 - Staveništní přesun hmot

3,037.25

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

19,455.01

HSV - Práce a dodávky HSV

8,649.02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8,649.02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL 2

Soupis: 34 - Betonové souvrství u realizace prací při osazení kanalizační šachty.

Místo:

Datum:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

41,151.62

D		96	Bourání konstrukcí				10,010.34
4	K	962052211R00	Bourání železobetonových kcí	m3	4.50000	2,224.52	10,010.34
D		99	Staveništní přesun hmot				3,037.25
99	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5.12962	592.10	3,037.25
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				19,455.01
40	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10.80000	253.00	2,732.40
42	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10.80000	148.96	1,608.77
43	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	205.20000	6.47	1,327.64
44	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10.80000	241.50	2,608.20
45	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	108.00000	34.50	3,726.00
46	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	10.80000	172.50	1,863.00
47	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	10.80000	517.50	5,589.00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8,649.02
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8,649.02
0	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2.25000	3,150.00	7,087.50
0	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0.04973	31,400.00	1,561.52

príloha č. 1-2L34

rozsah bowenových prác a následného na právech



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL35***Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů***Stavba:** Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednacích síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Doplnění zpevněné žel. bet. plochy v místech anglických dvorků.
Dotčené místo: **Budova "A" - dvůr**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **8,262.80 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Doplnění zpevněné žel. bet. plochy v místech anglických dvorků.
Důvod: Z důvodu, že přes rušené ang. dvorky může projet auto bude plocha zapravena žel. bet. deskou na kterou bude provedena asfaltová vrstva.
Výsledek: Provedení žel. bet. desky v prostoru po konstrukci anglického dvorku.

Cena:

Přípočty: 8,262.80 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	8,262.80 Kč	(bez DPH)
DPH	1,735.19	(DPH)
CENA VC. DPH	9,997.99 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.
[redacted]odpis
souhlas **ANO** Datum: 20.2.2020**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě
[redacted]souhlas **ANO** Datum: 20.2.2020**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdinasouhlas **ANO** Datum: 20.2.2020**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.
[redacted]souhlas **ANO** Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

35 - Doplnění zpevněné žel. bet. plochy v místech anglických dvorků.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8,262.80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

35 - Doplnění zpevněné žel. bet. plochy v místech anglických dvorků.

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8,262.80

99 - Staveništní přesun hmot

2,211.30

HSV - Práce a dodávky HSV

6,051.50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6,051.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

35 - Doplnění zpevněné žel. bet. plochy v místech anglických dvorků.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8,262.80
D		99	Staveništní přesun hmot				2,211.30
99	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3.73467	592.10	2,211.30
D		HSV	Práce a dodávky HSV				6,051.50
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6,051.50
0	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1.64200	3,150.00	5,172.30
0	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0.02800	31,400.00	879.20

priloha č. 1 - ZL 35

— provedení žb ocelky

