

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL46**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Výměna plastového lapače střešních splavenin u garáže KSO.
 Dotčené místo: **Budova "A" - dvůr**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **2,720.00 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Výměna plastového lapače střešních splavenin u garáže KSO.
 Důvod: S ohledem, že není možné osadit navrhovaný litinový gaiger dojde k výměně nevyhovujícího plastového gaigru za nový plastový gaiger.
 Výsledek: Dodávka a nová montáž lapače střešních splavenin.

Cena:

Přípočty: 2,720.00 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM
 DPH
CENA VC. DPH

2,720.00 Kč
 571.20
3,291.20 Kč

(bez DPH)
 (DPH)
 (vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.Podpis *Alb* Datum: 20.2.2020souhlas *Alb* Datum: 20.2.2020souhlas *ANO* Datum: 20.2.2020souhlas *ANO* Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

46 - Výměna plastového lapače střešních splavenin u garáže KSO

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2,720.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

46 - Výměna plastového lapače střešních splavenin u garáže KSO

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2,720.00

721 - Vnitřní kanalizace

2,720.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

46 - Výměna plastového lapače střešních splavenin u garáže KSO

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2,720.00

D 721

Vnitřní kanalizace

2,720.00

0	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1.00000	2,720.00	2,720.00
---	---	-----------	---	-----	---------	----------	----------

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL47**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Změna dispozice toalet - veřejnost ženy.

Dotčené místo: **Budova "A" - 1.NP**

Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **-23,648.09 Kč** (bez DPH)

Změnu vyvolal: **změna dispozice vyvolaná požadavkem KS Ostrava**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Změna dispozice toalet - veřejnost ženy.

Důvod: Na základě doměření skutečnosti po vybourání všech stav. konstrukcí v přízemí budovy "A". Došlo k optimalizaci navrhovaného řešení a tím ubráním jednoho WC vč. veškerého příslušenství.

Výsledek: Odpočet prací WC kabiny ženy (příčka, klozet, dveře, obklad keramický).

Cena:

Přípočty: 0 Kč

Odpočty: -23,648.09 Kč

CENA CELKEM	-23,648.09 Kč	(bez DPH)
DPH	-4,966.10	(DPH)
CENA VC. DPH	-28,614.19 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.Podpis souhlas *AMO* Datum: 20.2.2020souhlas *AMO* Datum: 20.2.2020souhlas *AMO* Datum: 20.2.2020souhlas *AMO* Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

47 - Změna dispozice toalet - veřejnost ženy.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-23,648.09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

47 - Změna dispozice toalet - veřejnost ženy.

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-23,648.09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-401.02

99 - Staveništní přesun hmot

-75.79

725 - Zařizovací předměty

-13,937.60

766 - Konstrukce truhlářské

-7,300.00

781 - Obklady keramické

-1,933.68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: 47 - Změna dispozice toalet - veřejnost ženy.

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-23,648.09

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-401.02
8	K	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm	kus	-1.00000	401.02	-401.02
D	99		Staveništní přesun hmot				-75.79
99	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0.12800	592.10	-75.79
D	725		Zařizovací předměty				-13,937.60
13	K	725102-WC	Klozet keramický, závěsný Dodávka+montáž	soubor	-1.00000	13,937.60	-13,937.60
D	766		Konstrukce truhlářské				-7,300.00
173	K	766-026.RXX	D+M dveře jednokřídlé vč. zárubně kování, mřížky 700x1970 mm	kus	-1.00000	7,300.00	-7,300.00
D	781		Obklady keramické				-1,933.68
222	K	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele vč. D+M rohových a ukončujících profilů	m2	-2.92000	409.20	-1,194.86
223	M	597813627	Obkládačka	m2	-3.21200	230.00	-738.76
224	K	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-0.01600	3.88	-0.06

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL48

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer

Datum: 18. 2. 2020

Předmět změny: Změna dispozice toalet - veřejnost muži.
Dotčené místo: **Bduova "A" - 1.NP**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **-31,868.00 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **změna dispozice vyvolaná požadavkem KS Ostrava**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Změna dispozice toalet - veřejnost muži.
Důvod: Na základě doměření skutečnosti po vybourání všech stav. konstrukcí v přízemí budovy "A" a také změně vedení VZT. Došlo k optimalizaci navrhovaného řešení a tím ubráním dvou pisoáru vč. *příslušenství!*
Výsledek: Odpočet dodávky a montáže dvou pisoáru.

Cena:

Přípočty: 0.00 Kč
Odpočty: -31,868.00 Kč

CENA CELKEM	-31,868.00 Kč	(bez DPH)
DPH	-6,692.28	(DPH)
CENA VC. DPH	-38,560.28 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

odpis
souhlas *AWO* Datum: 20.2.2020
souhlas *AWO* Datum: 20.2.2020
souhlas *AWO* Datum: 20.2.2020
souhlas *AWO* Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

48 - Změna dispozice toalet - veřejnost muži.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:


Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-31,868.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: **48 - Změna dispozice toalet - veřejnost muži.**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-31,868.00

725 - Zařizovací předměty

-31,868.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

48 - Změna dispozice toalet - veřejnost muži.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-31,868.00

D 725

Zařizovací předměty

-31,868.00

18	K	725105-Pi	Pisoár keramický se senzor.pro splachování-modul Dodávka+montáž	soubor	-2.00000	15,934.00	-31,868.00
----	---	-----------	--	--------	----------	-----------	------------

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL49**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny:	Vytvoření samostatného požárního úseku z SDK pro potrubí VZT m.č. 1.23		
Dotčené místo:	Budova "A" - 1.NP		
Odkaz na výkresy:	relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn		
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:	pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace		
Odkaz na jinou část smlouvy:	---		
Změna termínu dokončení stavby:	není		
Dopad do ceny díla dle SOD:	přípočet	27,497.46 Kč	(bez DPH)
Změnu vyvolal:	dodavatel, v reakci na stav objektu		

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Vytvoření samostatného požárního úseku z SDK pro potrubí VZT m.č. 1.23
Důvod: Z důvodu změny vedení VZT potrubí je potřeba vytvořit samostatný požární úsek opatřený dveřmi k možnosti případné výměny/úpravy požárních klapek v potrubí.
Výsledek: Zhotovení samostatného požárního úseku z SDK vč. pož. dveří.

Cena:

Přípočty: 27,497.46 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	27,497.46 Kč	(bez DPH)
DPH	5,774.47	(DPH)
CENA VC. DPH	33,271.93 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Proiektant:** Atelier 38 s.r.o.odpis souhlas *ANO* Datum: 20.2.2020**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravěsouhlas *ANO* Datum: 20.2.2020**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdinasouhlas *ANO* Datum: 20.2.2020**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.souhlas *ANO* Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

**49 - Vytvoření samostatného požárního úseku z SDK pro potrubí VZT
m.č. 1.23**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27,497.46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

**49 - Vytvoření samostatného požárního úseku z SDK pro potrubí VZT
m.č. 1.23**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27,497.46

766 - Konstrukce truhlářské

9,920.00

PSV - Práce a dodávky PSV

17,577.46

763 - Konstrukce suché výstavby

17,577.46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

49 - Vytvoření samostatného požárního úseku z SDK pro potrubí VZT
m.č. 1.23

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

27,497.46

D		766	Konstrukce truhlářské				9,920.00
6	K	766-008a.RXX	D+M dveře jednokřídlé EW 30 DP3+C vč. kování, samozavírač 600x1970 mm	kus	1.00000	9,920.00	9,920.00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				17,577.46
D		763	Konstrukce suché výstavby				17,577.46
0	K	763111451	SDK příčka tl 135 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF15 15 TI 60 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	8.64000	1,403.00	12,121.92
0	K	763132222	SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF15 TI60 mm EI Z/S 60/60 jednovrstvá spodní kce CD+UD	m2	1.82000	1,368.50	2,490.67
0	K	763181311	Montáž jednokřídlé kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1.00000	750.95	750.95
0	M	55331322	zárubeň ocelová pro sádkartón s drážkou 150 600 L/P	kus	1.00000	1,518.00	1,518.00
5	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0.63499	1,095.95	695.92

Příloha č. 1 - ZL 49

vytvoreni požárního úseku a SDK pro potrubí VZT



Prostor pro vedení VZT

Zacelení otvoru

Požární SDK stěna + podhled
 - protipožární SDK - dvojitě opláštěná (samostatná kce)
 - požární dveře - EI 30 DP3 + C (servisní)

Mnové označení střešní

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL50**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Změna povrchu soklové části ve dvoře KSO.
 Dotčené místo: **Budova "A" - dvůr**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **-9,060.03 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Změna povrchu soklové části ve dvoře KSO.
 Důvod: S ohledem na dostupnost a možnost realizace v nedostupných místech došlo ke změně materiálu
 Výsledek: Odpočet povrchové vrstvy fasády (marmolit) a přípočet škrábané omítky.

Cena:

Přípočty: 14,928.50 Kč

Odpočty: -23,988.53 Kč

CENA CELKEM	-9,060.03 Kč	(bez DPH)
DPH	-1,902.61	(DPH)
CENA VC. DPH	-10,962.64 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.odpis
souhlas **AMO** Datum: 20.2.2020souhlas **AMO** Datum: 20.2.2020souhlas **AMU** Datum: 20.2.2020souhlas **AMU** Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

50 - Změna povrchu soklové části ve dvoře KSO.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-9,060.03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: **50 - Změna povrchu soklové části ve dvoře KSO.**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-9,060.03
62 - Úpravy povrchů vnější	-23,988.53
HSV - Práce a dodávky HSV	14,928.50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14,928.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: 50 - Změna povrchu soklové části ve dvoře KSO.

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava



Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9,060.03
D	62		Úpravy povrchů vnější				-23,988.53
55	K	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná	m2	-36.50000	657.22	-23,988.53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14,928.50
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14,928.50
56	K	622332111	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad	m2	36.50000	409.00	14,928.50

Pribeh č. 1 - 2L 50

Rovina povrchu solion čisti.

Pohledy - nový stav
M 1:100



OBJEKT	PRŮJEM	PROJEKTANT	PROJEKČNÍ ÚSTAV	PROJEKČNÍ ČÍSLO	PROJEKČNÍ STADIUM
KS Opatava - rekonstrukce jednací síň č. 7 a jejího zázemí	3.1.1.1	ATAK s.r.o.	ATAK s.r.o.	3.1.1.1	1.01
KLIENT	ADRESA	KONTAKT	TEL.	FAX	WWW
ATAK s.r.o.	Prácheňská 500/15, 160 00 Praha 6	157 938 280	222 311 531	222 311 531	www.atak.cz
PROJEKTANT	PROJEKČNÍ ÚSTAV	PROJEKČNÍ ČÍSLO	PROJEKČNÍ STADIUM	PROJEKČNÍ LIST	PROJEKČNÍ DOKUMENT
ATAK s.r.o.	ATAK s.r.o.	3.1.1.1	1.01	3.1.1.1	1.01

ATAK s.r.o.
 PRŮJEM
 PRŮJEM
 PRŮJEM

