

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL51**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Nprovedení bourání a výměny okna O 05.
 Dotčené místo: **Budova "A" - 1.NP**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **-6,464.91 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **provoz KS Ostrava nevyžaduje dodávku a montáž navrhovaného okna**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Nprovedení bourání a výměny okna O 05.
 Důvod: Z důvodu zjištění, že okno bylo vyměněno v nedávné době, není vyžadována dodávka a montáž
 Výsledek: Odpočet dodávky a montáže plastového okna pozice O05.

Cena:

Přípočty: 0.00 Kč

Odpočty: -6,464.91 Kč

CENA CELKEM	-6,464.91 Kč	(bez DPH)
DPH	-1,357.63	(DPH)
CENA VC. DPH	-7,822.54 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.

Podpis	<i>AWO</i>	Datum: 20.2.2020
Souhlas	<i>AWO</i>	Datum: 20.2.2020
Souhlas	<i>AWO</i>	Datum: 20.2.2020
Souhlas	<i>AWO</i>	Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

51 - Neprovedení bourání a výměny okna O 05.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6,464.91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: **51 - Nprovedení bourání a výměny okna O 05.**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-6,464.91
64 - Výplně otvorů	-6,464.91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL 2

Soupis: **51 - Neprovedení bourání a výměny okna O 05.**

Místo:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

-6,464.91

D	K	64	Výplně otvorů				
72	K	64-006.RXX	D+M plastové okno 470x1540 mm vč. folie	kus	-1.00000	6,464.91	-6,464.91

příloha č. 1 - ZL51

okno zůstává - výměna nebyla třeba



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL52**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Zrušení žaluzií O2,O3,O4. Doplnění polepů na oknech.
 Dotčené místo: **Budova "A" - 1.NP**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **-1,782.89 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **objednatel + VVO**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Zrušení žaluzií O2,O3,O4. Doplnění polepů na oknech.
 Důvod: S ohledem na blízkost VVO bylo rozhodnuto o instalaci polepů na oknech příslušníku justiční stráže oproti instalace žaluzií.
 Výsledek: Odpočet dodávky a montáže vnitřních žaluzií, přípočet samolepící fólie na sklo oken pozice O/2, O/3.
 Cena:
 Přípočty: 12,690.00 Kč
 Odpočty: -14,472.89 Kč

CENA CELKEM **-1,782.89 Kč** (bez DPH)
DPH **-374.41** (DPH)
CENA VC. DPH **-2,157.30 Kč** (vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:
Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.

Podpis souhlas **AMO** Datum: **20.2.2020**

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

souhlas **AMO** Datum: **20.2.2020**

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.

souhlas **AMO** Datum: **20.2.2020**

Ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

souhlas **AMO** Datum: **20.2.2020**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

52 - Zrušení žaluzií O2,O3,O4. Doplnění polepů na oknech.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1,782.89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

52 - Zrušení žaluzií O2,O3,O4. Doplnění polepů na oknech.

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1,782.89

64 - Výplně otvorů

-1,782.89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt: ZL 2

Soupis: 52 - Zrušení žaluzií O2,O3,O4. Doplnění polepů na oknech.

Místo:

Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

-1,782.89

D		64	Výplně otvorů					-1,782.89
78	K	64-012.RXX	D+M vnitřní žaluzie ovládané řetízem	m2	-21.87360	661.66	-14,472.89	
0	K	O/O2 polep	přípočet polepů na okno O/2 760/1470 mm	m2	1.26000	1,500.00	1,890.00	
0	K	O/O3 polep	přípočet polepů na okno O/3 1200/1930 mm	m2	7.20000	1,500.00	10,800.00	

Priloha č. 1-2652

- Zrušení železu zii
- nová samolepící fólie



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL53**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Mléčné samolepící fólie oken 2 až 4.NP.
 Dotčené místo: **Budova "A"**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **34,095.00 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **objednatel + VVO**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Polepy mléčných fólií oken 2 až 4.NP.
 Důvod: S ohledem na blízkost VVO bylo rozhodnuto o instalaci polepů také na vrchní křídla oken směřující do prostoru dvora - požadavek VVO.
 Výsledek: Dodávka a montáž mléčné samolepící fólie na sklo oken pozice O/6, O/6a, O/7, O/9 - vrchní část.

Cena:

Přípočty: 34,095.00 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	34,095.00 Kč	(bez DPH)
DPH	7,159.95	(DPH)
CENA VC. DPH	41,254.95 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina**TDS:** Dozor koordinátor, s.r.o.odpis souhlas *ANO* Datum: 20.2.2020souhlas *ANO* Datum: 20.2.2020souhlas *ANO* Datum: 20.2.2020souhlas *ANO* Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

53 - Mléčné samolepící fólie oken 2 až 4.NP.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34,095.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: **53 - Mléčné samolepící fólie oken 2 až 4.NP.**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34,095.00

64 - Výplně otvorů

34,095.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

53 - Mléčné samolepící fólie oken 2 až 4.NP.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

34,095.00

D	64	Výplně otvorů					34,095.00
0	K	O/O6 polep	přípočet polepů na okno O/6 1250/2300 mm	m2	5.04000	1,500.00	7,560.00
0	K	O/O6a polep	přípočet polepů na okno O/6a 1250/2300 mm	m2	5.04000	1,500.00	7,560.00
0	K	O/O7 polep	přípočet polepů na okno O/7 1750/2250 mm	m2	6.60000	1,500.00	9,900.00
0	K	O/O8 polep	přípočet polepů na okno O/8 1750/2250 mm	m2	6.05000	1,500.00	9,075.00

príloha č. 1 - 2L53

mléčna seimolpici fólie 2-4.NP



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL54**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: V místnosti č.4.02 doplnění příslušenství dveří - požadavek VVO.
 Dotčené místo:
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **6,510.00 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **objednatel + VVO**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: V místnosti č.4.02 doplnění příslušenství dveří - požadavek VVO.
 Důvod: Z důvodu zajištění bezpečnosti je zapotřebí osadit nové dveře příslušenstvím - požadavek VVO.
 Výsledek: Odpočet dodávky a montáže kování klika/koule, přípočet dodávky a montáže kování koule/koule, kukátka, bezpečnostního řetízku a oplechování.

Cena:

Přípočty: 8,910.00 Kč

Odpočty: -2,400.00 Kč

CENA CELKEM
DPH
CENA VC. DPH

6,510.00 Kč
1,367.10
7,877.10 Kč

(bez DPH)
 (DPH)
 (vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list		1	listů
	Rekapitulace změn		1	listů
	Specifikace změn		1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.

Ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.Podpis souhlas *AWO* Datum: 20.2.2020souhlas *AWO* Datum: 20.2.2020souhlas *AWO* Datum: 20.2.2020souhlas *AWO* Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

54 - V místnosti č.4.02 doplnění příslušenství dveří - požadavek VVO.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6,510.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

54 - V místnosti č.4.02 doplnění příslušenství dveří - požadavek VVO.

Místo:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:

Projektant:

ateliér 38

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6,510.00

766 - Konstrukce truhlářské

6,510.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

54 - V místnosti č.4.02 doplnění příslušenství dveří - požadavek VVO.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6,510.00

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		766	Konstrukce truhlářské				6,510.00
0	K	766-024 01	bezpečnostní řetízek	ks	1.00000	750.00	750.00
0	K	766-024 02	příplatek za oplechování	ks	1.00000	4,800.00	4,800.00
0	K	766-024 03	kukátko	ks	1.00000	480.00	480.00
0	K	766-024 04	kování koule-koule	ks	1.00000	2,880.00	2,880.00
0	K	766-024 05	kování klika-koule	ks	-1.00000	2,400.00	-2,400.00

průběh č.1 - ZL 54

doplnění příslušenství dveří



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'č.: **ZL55**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázer**Datum:** 18. 2. 2020

Předmět změny: Úprava / provedení imitace benátského štku.
 Dotčené místo: **Budova "A"**
 Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
 Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
 Odkaz na jinou část smlouvy: ---
 Změna termínu dokončení stavby: **není**
 Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **11,194.00 Kč** (bez DPH)
 Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Úprava / provedení benátského štku.

Důvod: Z důvodu, že stěny chodeb KSO jsou částečně provedeny v imitaci benátského štku je potřeba tyto části v místě oken a dveřích upravit dle původního stavu.

Výsledek: Provedení škrábání omítky, vyspravení a provedení imitace benátského štku.

Cena:

Přípočty: 11,194.00 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	11,194.00 Kč	(bez DPH)
DPH	2,350.74	(DPH)
CENA VC. DPH	13,544.74 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	1	listů

Stanovisko:**Architekt a Projektant:** Atelier 38 s.r.o.**Objednatel:** CR - Krajský soud v Ostravě**Dodavatel:** Stavos Stavba a.s.

Ing. Jan Hrdina

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

Podpis _____ Datum: 20.2.2020

Souhlas _____ Datum: 20.2.2020

Souhlas _____ Datum: 20.2.2020

Souhlas _____ Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

55 - Úprava / provedení benátského štuku ve 3. a 4.NP.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11,194.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: **55 - Úprava / provedení benátského štuky ve 3. a 4.NP.**

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11,194.00
PSV - Práce a dodávky PSV	11,194.00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11,194.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

55 - Úprava / provedení benátského štuky ve 3. a 4.NP.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11,194.00

D PSV

Práce a dodávky PSV

11,194.00

D 784


Dokončovací práce - malby a tapety

11,194.00

0	K	78401001	Potáhnutí tmelem pod omyvatelný nátěr	m2	22.00000	80.00	1,760.00
0	K	78401002	Omyvatelný nátěr (Caparol Samtex)	m2	50.00000	80.00	4,000.00
0	K	78401003	Škrábání stěny	m2	247.00000	22.00	5,434.00

priloha č. -2655

úprava kmenového státku ve 3-4. NP



ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr. 2401/20'

č.: ZL56

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: Provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázei

Datum: 18. 2. 2020

Předmět změny: Úpravy / doplnění v hlavním rozvaděči KSO.
Dotčené místo: **Budova "A"**
Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*
Odkaz na jinou část smlouvy: ---
Změna termínu dokončení stavby: **není**
Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet** **59,626.42 Kč** (bez DPH)
Změnu vyvolal: **dodavatel, v reakci na stav objektu**

Popis a odůvodnění změny:

Popis: Úpravy / doplnění v hlavním rozvaděči KSO.

Důvod: S ohledem na provádění prací v hlavním rozvaděči bude potřeba provedení úpravy stav. výzbroje s ohledem na nutnost uspořádání.

Výsledek: Kabeláž, elektroinstalační materiál, ostatní práce na hlavním rozvaděči.

Cena:

Přípočty: 59,626.42 Kč

Odpočty: 0.00 Kč

CENA CELKEM	59,626.42 Kč	(bez DPH)
DPH	12,521.55	(DPH)
CENA VC. DPH	72,147.97 Kč	(vč. DPH)

Přílohy:	Krycí list	1	listů
	Rekapitulace změn	1	listů
	Specifikace změn	0	listů

Stanovisko:

Architekt a Projektant: Atelier 38 s.r.o.

odpis souhlas **AWO** Datum: 20.2.2020

Objednatel: CR - Krajský soud v Ostravě

souhlas **AWO** Datum: 20.2.2020

Dodavatel: Stavos Stavba a.s.
Ing. Jan Hrdina

souhlas **AWO** Datum: 20.2.2020

TDS: Dozor koordinátor, s.r.o.

souhlas **AWO** Datum: 20.2.2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

56 - Úpravy / doplnění v hlavním rozvaděči KSO.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

ateliér 38

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59,626.42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce jednacích sálů a jejího zázemí
Objekt: ZL 2
Soupis: 56 - Úpravy / doplnění v hlavním rozvaděči KSO.

Místo:
Zadavatel: ČR-KS v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Ostrava

Datum:
Projektant: ateliér 38
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	59,626.42
D1 - rozvaděče	6,877.01
D2 - KABELY	5,382.00
D3 - elektroinstalační materiál	303.60
D4 - Technologie - Montáž materiálu	18,915.20
D5 - Hodinové zúčtovací práce	18,948.61
D6 - Ostatní	9,200.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KS Ostrava - Rekonstrukce jednací síně č.7 a jejího zázemí

Objekt:

ZL 2

Soupis:

56 - Úpravy / doplnění v hlavním rozvaděči KSO.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

ČR-KS v Ostravě

Projektant:

ateliér 38

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s. Ostrava

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59,626.42

D	D1	rozvadece					6,877.01
0	K	10	Pojistkový odpínač 3-pólový. 32A gG 10 x 38 mm	ks	1.00000	224.25	224.25
0	K	11	Pojistka válcová 32A. gG	ks	3.00000	29.90	89.70
0	K	12	Proudový chránič 40-4-003/AC . 10kA	ks	1.00000	1,495.00	1,495.00
0	K	13	Jistič b16/1,10kA	ks	2.00000	142.03	284.06
0	K	14	Propojovací vodiče	kpl	1.00000	1,794.00	1,794.00
0	K	15	Radové svorkovnice	kpl	1.00000	1,495.00	1,495.00
0	K	16	Drobný montážní materiál (koncovky, Al pasovina. oka. návlečky, štítky)	kpl	1.00000	1,495.00	1,495.00

D	D2	KABELY					5,382.00
0	K	5	CYKY-J 3x2,5. pevně	m	180.00000	29.90	5,382.00
0	K	8	Ukončení vodičů - zahrnuto v celkové montáži	kpl	1.00000	0.00	0.00

D	D3	elektroinstalační materiál					303.60
0	K	1	Zásuvka 250V/16A. IP44	ks	2.00000	151.80	303.60

D	D4	Technologie - Montáž materiálu					18,915.20
0	K	1.1	Montáž materiálu	kpl	1.00000	18,915.20	18,915.20

D	D5	Hodinové zúčtovací práce					18,948.61
0	K	1.2	Práce ve stávajícím rozvaděči RH, dle výkresové dokumentace - přepojení stáv. vývodů dle dokumentace + dispoziční úpravy stávajících vývodů pro potřeby umístění nových jističích prvků	kpl	1.00000	17,435.61	17,435.61
0	K	3	Sekací práce / prostupy	kpl	1.00000	1,513.00	1,513.00

D	D6	Ostatní					9,200.00
0	K	1.3	Programování, nastavení zařízení	kpl	1.00000	2,300.00	2,300.00
0	K	4	Příprava výroby	kpl	1.00000	6,900.00	6,900.00