



DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ č. 05PT-001687

ISPROFOND: 3271212014.12177

Název související veřejné zakázky: D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží; sondážní a ověřovací práce
– pyrotechnický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
[redacted] č. ú. [redacted]
[redacted] generální ředitel
[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice
[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

a

„SAMSON-INSET sdružení pro D3 0311 pyrotechnický průzkum“

Vedoucí (správce) sdružení
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
a
Společník
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
485 39 589
CZ48539589
u Městského soudu v Praze, C 19476
společnost s ručením omezeným
[redacted] č.ú. [redacted]
[redacted] jednatelem společnosti
[redacted] jednatel společnosti
[redacted] jednatel společnosti

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
035 79 727
CZ03579727
u Městského soudu v Praze, C 234236
společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

č.ú.

zmocněncem společnosti

zmocněnec

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 10. 9. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy: 05PT-001687, na akci „D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží; sondážní a ověřovací práce – pyrotechnický průzkum“.
2. Dodatek č.1 řeší změnu termínu dokončení části díla, na základě nevykácených ploch a na základě nevykopených pozemků, které jsou majetkem podniku Lesy ČR – podrobnější specifikace viz. níže.

V pod-článku smluvních podmínek č. 1.1.9

- se ruší doba pro dokončení: do 6 měsíců od data zahájení
 - nahrazuje se doba pro dokončení: nejpozději do 31. 12. 2020
3. Pyrotechnický průzkum na pozemcích s lesními dřevinami bude probíhat ve dvou etapách:

V první etapě po vykácení a odstranění lesního porostu a mimolesní zeleně. Stavební dozor oznámí zhotoviteli informaci o odstranění lesního porostu a mimolesní zeleně, poté je doba pro dokončení průzkumu 1. etapy stanovena do 3 týdnů od oznámení (předpoklad zahájení druhá polovina 03/2020).

Jedná se o položky viz. níže vč. vyčíslených ploch:

Č. položky	Služba - funkce	Jednotky	Počet jednotek
1	Technologické postupy, projednání a schválení polícií ČR	kpl	0
2	Střety zájmů (projednání vstupů)	ha	6,28
3	Vytyčení obvodu stavby a měřičských profilů (geodetické zaměření nálezů)	hm	628,28
4	Zpracování zaměření	hm	628,28
5	Speciální terénní výkony	ha	6,28
6	Pyrotechnický průzkum	m ²	62 828,00
7	Plošná magnetometrie	f.j.	125 656,00
8	Multifunkční elektromagnetické měření, krok do 0,5 m	f.j.	25 131,20
9	Výpočetní práce, grafické zpracování	ha	6,28
10	Orientační bodová magnetometrie	bod	25 131,20
11	Kopné práce (ruční ověřování signálů)	m ³	125,66
12	Závěrečná zpráva	kpl	0
13	Reprodukční práce	kpl	0

V druhé etapě po vykoupení pozemků, které jsou nyní majetkem podniku Lesy ČR a převodu v KN a po odstranění lesního porostu. Stavební dozor oznámí zhotoviteli informaci o odstranění lesního porostu, poté je doba pro dokončení průzkumu 2. etapy stanovena do 3 týdnů od oznámení (předpoklad zahájení 11/2020).

Jedná se o položky viz. níže vč. vyčíslených ploch:

Č. položky	Služba - funkce	Jednotky	Počet jednotek
1	Technologické postupy, projednání a schválení policií ČR	kpl	0
2	Střety zájmů (projednání vstupů)	ha	1,11
3	Vytyčení obvodu stavby a měřičských profilů (geodetické zaměření nálezů)	hm	111,03
4	Zpracování zaměření	hm	111,03
5	Speciální terénní výkony	ha	1,11
6	Pyrotechnický průzkum	m ²	11 103,00
7	Plošná magnetometrie	f.j.	22 206,00
8	Multifunkční elektromagnetické měření, krok do 0,5 m	f.j.	4 441,20
9	Výpočetní práce, grafické zpracování	ha	1,11
10	Orientační bodová magnetometrie	bod	4 441,20
11	Kopné práce (ruční ověřování signálů)	m ³	22,21
12	Závěrečná zpráva	kpl	1
13	Reprodukční práce	kpl	1

4. Přílohou tohoto dodatku č.1 je mapa s vyznačením nevykácených ploch.
5. Dodatkem č. 1 se dále mění kontaktní osoba ve věcech technických a pověřená osoba dle pod-článku smluvních podmínek č. 3.1:

email: tel:

II.

Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
4. Tento Dodatek č. 1 má čtyři strany textu a tři strany přílohy s vyznačením nevykácených ploch.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem účinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Českých Budějovicích dne30.-03-2020

V Praze dne10.-03-2020

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele: SAMSON-INSET sdružení pro
D3 0311 pyrotechnický průzkum

ředitelka Správy České Budějovice

jednatelka společnosti SAMSON PRAHA, spol.
s r.o. a zmocněnec sdružení