



## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „12. stavba sekundárního kolektoru Česká – Středova“

kteřý podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 5617011296 (ORG 2766)

Číslo smlouvy zhotovitele: 1112

#### I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu  
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -  
Štýřice, zastoupená: [redacted]

generálním ředitelem

Pověření pracovníci: [redacted]

technický ředitel

[redacted]  
vedoucí střediska RIS

(dále jen „*Objednatel*“)

a

#### II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení:

INGUTIS, spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Danielem Švecem, jednatelem

Se sídlem: Thákurova 2077/7, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČ: 481 12 828

DIČ: CZ48112828

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. vložka 164 12, oddíl C

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Ing. Daniel Švec, jednatel

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

## I. Preambule

I.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2017 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu „12. stavba sekundárního kolektoru Česká – Středova“ č. sml. u Objednatele 5617011296 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Projektová dokumentace pro územní řízení (dále také jako „DÚR“) s vypořádanými obdržеныmi připomínkami Objednatele dle čl. V., odst. V.1.2. Smlouvy byla Zhotovitelem Objednateli předána dne 27. 11. 2017. Po předání DÚR Objednateli vyvstaly v průběhu části plnění - zajišťování podkladů pro územní rozhodnutí ze strany dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených nemovitých věcí nepředvídatelné změny, které vedly k tomu, že nemohla být podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

Na základě těchto změn a po konzultaci s příslušným stavebním úřadem vyvstalo z důvodu časové i ekonomické úspory pro Objednatele jako nejvhodnější zpracovat nepředvídatelné změny do projektové dokumentace pro územní a stavební povolení a sloučit územní a stavební řízení za účelem vydání společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje (dále jako „společné povolení“).

## II. Předmět dodatku

II.1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy uvedených dále v tomto dodatku.

II.2. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II. Smlouvy. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 182 507,00 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla o vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení

dle ust. § 94 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DÚSP“).

### III. Změna ustanovení Smlouvy

III.1. a) V čl. II. Předmět smlouvy, odst. II.1.1., písm. b) se v prvním odstavci stávající text nahrazuje takto:

**„projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání společného povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba vyplývá z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DÚSP“), která obsahuje zejména:“**

b) V čl. II. Předmět smlouvy, odst. II.1.1., písm. b) se v předposledním odstavci druhá odrážka vypouští text: „- územní rozhodnutí“.

c) V čl. II. Předmět smlouvy, odst. II.1.1., písm. b) se v posledním odstavci stávající text nahrazuje takto:

„DÚSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.“

d) V čl. II. Předmět smlouvy, odst. II.2., písm. d) se stávající text nahrazuje takto:

„účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytné pro podání řádné (bezzvadné) žádosti o vydání společného povolení.“

e) V čl. II. Předmět smlouvy, odst. II.3., se v druhém odstavci stávající text nahrazuje takto:

„Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při zajišťování podkladů a přípravě žádosti o vydání společného povolení a následném společném územním a stavebním řízení, a dále zapracování případných změn, které vyplynou ze společného územního a stavebního řízení do DÚSP.“

III.2. V celém textu Smlouvy se zkratka „DSP“ nahrazuje zkratkou „DÚSP“ a zkratka „SP“ se nahrazuje textem „společné povolení“.

III.3. V čl. III. Povinnosti Zhotovitele, odst. III.3. se text první věty nahrazuje takto:

„Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za měsíc od účinnosti Dodatku č.1 ke Smlouvě provést kontrolu postupu zpracování DÚSP a PDPS a postupu zajištění podkladů pro společné povolení a Poskytování součinnosti dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis.“

III.5. V čl. IV. Práva a povinnosti Objednatele, odst. IV.2. se stávající text nahrazuje takto:  
„Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zajištění podkladů pro společné povolení dle této smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od účinnosti Dodatku č.1 ke Smlouvě“

III.3. V čl. V. Doba plnění, odst. V.2.1. se stávající text nahrazuje takto :

„zahájení: ode dne účinnosti Dodatku č. 1 ke Smlouvě;“

III.4. V čl. V. Doba plnění, odst. V.2.2. se za poslední větu doplňuje následující text:

„a odešle DÚSP nejpozději do 3 kalendářních dnů k vyjádření všem dotčeným orgánům; doba ode dne účinnosti Dodatku č.1 ke Smlouvě do odeslání DÚSP k vyjádření všem dotčeným orgánům činí 120 kalendářních dnů;“

III.5. V čl. V. Doba plnění, odst. V.2.3. se stávající text nahrazuje takto:

„dokončení Části plnění DÚSP: Zhotovitel předá Objednateli DÚSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne doručení DÚSP k vyjádření dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DÚSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, lhůta pro dokončení Části plnění DÚSP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje;

III.6. V čl. V. Doba plnění, odst. V.3.1. se stávající text nahrazuje takto:

„zahájení: ode dne účinnosti Dodatku č. 1 ke Smlouvě; projekční práce na PDPS budou probíhat souběžně s pracemi na DÚSP;“

III.7. V čl. V. Doba plnění, odst. V.3.3. se stávající text nahrazuje takto:

„dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel do 14 kalendářních dnů po nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení zapracuje do PDPS případné změny podmínek ve společném územním a stavebním povolení. Zhotovitel předá Objednateli PDPS nejpozději do 160 kalendářních dnů od účinnosti Dodatku č.1 ke Smlouvě;“

III.8. V čl. VII. Cena plnění, odst. VII.2. se stávající text nahrazuje takto:

„Cena za poskytnutí Části plnění DÚSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 4 939 833,47 Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí..... 4 082 507,00 Kč,

sazba DPH činí .....21 %,

DPH činí .....857 326,47 Kč.“

III.9. V čl. VIII. Platební podmínky se body VIII.1.1. a VIII.1.2. mění a dále zní:

„VIII.1.1. cena za poskytnutí Části plnění DUR, cena za poskytnutí Části plnění zajištění podkladů pro UR – po protokolárním předání a převzetí Části plnění DUR a Části plnění zajištění podkladů pro UR.“

VIII.1.2. cena za poskytnutí Části plnění DÚSP a Části plnění PDPS ve výši 90 % z ceny po předání finální verze DÚSP a PDPS Objednateli dle odst. V.2.3. a V.3.3. smlouvy, zbylých 10 % z ceny po nabytí právní moci společného povolení Stavby v souladu s DÚSP a zároveň po zpracování podmínek společného povolení do PDPS,“

#### Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/073. dne 25.03.2020.

30. 03. 2020

V Brně dne .....

V Praze dne 27/3/2020 .....



MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÝ ÚŘAD  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-001-

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec,

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna



INGUTIS, spol. s r.o.  
100 00 Praha 6  
www.ingutis.cz  
IČO: 248112828

Za Zhotovitele

Ing. Daniel Švec

jednatel společnosti

INGUTIS, spol. s r.o.