

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

**NA ZHOTOVENÍ STAVBY VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ
SLUŽBY JIHMORAVSKÉHO KRAJE, P. O. V HUSTOPEČÍCH**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Se sídlem:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený:	Ing. Jiřím Domanským, jednatelem
IČ:	26285363
DIČ:	CZ26285363
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně v dalším textu také jako „*smluvní strany*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18. 03. 2019 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zhotovení stavby výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. v Hustopečích (dále jen „*stavba*“) a dále zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy k jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových řízení č. 1 - 10, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a z předmětu plnění. V souvislosti

s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodli na navýšení ceny díla uvedené v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Soupis“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Celkové náklady stavby uvedené v Soupisu, které jsou:

„Celkové náklady bez DPH: 34 580 000 Kč a

„Celkem vč. DPH: 41 841 801 Kč“

se nahrazují takto

„Celkové náklady bez DPH: 35 340 200,88 Kč a

„Celkem vč. DPH: 42 761 644,06 Kč“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 - Změnové řízení č. 1,
 - Příloha č. 2 - Změnové řízení č. 2,
 - Příloha č. 3 - Změnové řízení č. 3,
 - Příloha č. 4 - Změnové řízení č. 4,
 - Příloha č. 5 - Změnové řízení č. 5,
 - Příloha č. 6 - Změnové řízení č. 6,
 - Příloha č. 7 - Změnové řízení č. 7,
 - Příloha č. 8 - Změnové řízení č. 8,
 - Příloha č. 9 - Změnové řízení č. 9,
 - Příloha č. 10 - Změnové řízení č. 10.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 09.03.2020 na 138. schůzi usnesením č. 9507/20/R138.

V Brně dne 27.03.2020



objednatel
za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

V Brně dne 17.03.2020



zhotovitel
za STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Ing. Jiří Domanský, jednatel