

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo Spr 1369/2019 uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník dne 30. 12. 2019

I.

Zadavatel:

1. Česká republika – Okresní soud v Jeseníku

se sídlem Jeseník, Dukelská 2a/761

zastoupený: JUDr. Věrou Procházkovu, předsedkyní okresního soudu

IČO: 64628019

DIČ: neplátce

Kontaktní osoba: [REDAKCE], ředitel správy soudu,

e-mail: msuchacek@osoud.jes.justice.cz

Tel.: +420 584 458 225

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

Dodavatel:

2. LANEX Olomouc s.r.o.

se sídlem Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc

zastoupen: [REDAKCE] jednatel

IČO: 25904116

DIČ: CZ 25904116

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24916

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 175941662/300

e-mail: lanex@lanex-olomouc.cz

Tel.: 585 418 606

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

obě smluvní se dohodly z důvodu méněprací na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II.

článek II. se doplňuje o následující bod:

1.1 Závaznými podklady pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 se rozumí: přesná specifikace ocenění změny – méněprací ve formě změnového listu č. ZL 1 ze dne 20.2.2020, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb po započtení méněprací.

III.

Z důvodu méněprací dochází k uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se celková cena díla snižuje o – 69.814,23 Kč bez DPH, DPH činí -14.660,99 Kč, -84.475,22 Kč vč. DPH.

Obsahem méněprací je vypuštění montáže ocelového roštu z ocelových profilů jechl. Stávající rošt tvořený ocelovými trubkami, které slouží k vynesení konstrukce pro sádrokartonový podhled se po demontáži stávající tepelné izolace ukázal jako zcela dostatečný také pro vynesení záklopu z OSB desek.

Dopad do celkové ceny za dílo je vyčíslen rozpočtem po započtení méněprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

	Kč bez DPH	21% DPH	Kč vč. DPH
Smlouva o dílo	410.834,57 Kč	86.275,26 Kč	497.109,83 Kč
Dodatek č. 1	-69.814,23 Kč	-14.660,99 Kč	-84.475,22 Kč
Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1	341.020,34 Kč	71.614,27 Kč	412.634,61 Kč

III.

Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. III., odst. 2. Kde se vypouští: „montáž ocelového roštu“.

V.

V článku V. odstavci 1 se věta první se nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla, uvedeného v čl. III, této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši: **412.634,61 Kč** (slovy: čtyřístadvánácttisícšestsetřicetčtyři koruny šedesátjedna haléřů), **včetně DPH.**

V článku V. se odstavec 2 nahrazuje novým zněním:

2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 341.020,34 Kč
(slovy:) (třistačtyřicetjedentisícdvacet korun třicetčtyři haléřů)
- DPH 71.614,27 Kč
(slovy:) (sedmdesátjedentisícšestsetřicetčtyři korun dvacetsedm haléřů)
- **celková cena vč. DPH 412.634,61 Kč**
- (slovy:) (čtyřístadvánácttisícšestsetřicetčtyři koruny šedesátjedna haléřů)

XVII.

V ostatních ustanoveních a člancích se smlouva o dílo nemění.

XVIII.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou nově tyto přílohy:

Změnový list

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb po započtení méněprací

020

za zadavatele:

JUDr. Věra Procházková
předsedkyně Okresního soudu v Jeseníku

....
z

Ing. Jiří Hávran
jednatel
LANEX Olomouc s.r.o.